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Resumo 
Nos dias que correm, a Operadora da Rede Elétrica está responsável por toda a operação 
da rede elétrica Portuguesa. Dadas as mudanças de paradigma que se têm verificado nos 
últimos tempos, atualmente a Operadora da Rede Elétrica delega a construção, reparação e 
manutenção de redes de distribuição em empresas por si contratadas em concurso público. É 
sobre estas empresas, denominadas por Prestadores de Serviços Externos, que é focada toda a 
atenção desta dissertação. 
Mediante o caderno de encargos da EDP Distribuição, caderno esse onde estão 
estabelecidos todas as regras e princípios definidos durante o concurso público, foi 
desenvolvido nesta dissertação um Procedimento Operacional Padrão. O principal objetivo 
deste procedimento é fornecer, aos Prestadores de Serviços Externos, uma ferramenta capaz 
de ser adaptada a qualquer tipo de obra de Alta Tensão, Média Tensão e Baixa Tensão. Essa 
ferramenta tem a possibilidade de fornecer uma visão global sobre toda a hierarquia de 
trabalhos, necessários à execução das diversas obras, bem como uma ideia geral dos tempos e 
custos estimados para as mesmas. 
O Procedimento Operacional Padrão desenvolvido, permite efetuar uma definição 
detalhada sobre os recursos humanos, recursos mecânicos e ferramentas necessárias à 
execução dos trabalhos. É considerado como recursos humanos, as diferentes categorias de 
trabalhadores necessários à execução dos trabalhos. Já no que concerne aos recursos 
mecânicos, estes envolvem toda a maquinaria pesada, equipamentos, veículos ligeiros e 
veículos pesados.  
Neste trabalho, é apresentado num caso de estudo, a aplicação do Procedimento 
Operacional Padrão desenvolvido. Esse caso de estudo é subdividido em três casos, por forma 
a serem estudados a aplicação do procedimento sobre projetos de Rede Aérea de Baixa 
Tensão, Rede Subterrânea de Baixa Tensão e Iluminação Pública. 
Em suma, com este estudo, fornece-se aos Prestadores de Serviços Externos, todo um 
conjunto abrangente de informações vitais para o sucesso da sua atividade. Isto é, obtida 
toda a definição exata dos trabalhos, dos meios necessários, dos tempos e custos estimados, e 
análise dos principais riscos capazes de comprometer os prazos e custos de um projeto, os 
Prestadores de Serviços Externos conseguem organizar de forma apropriada todos os seus 
projetos. 
 
Palavras-Chaves: Prestadores de Serviços Externos, Procedimento Operacional Padrão, 
Atividades, Subatividades e Ações. 
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Abstract 
Nowadays, the Operator of the Electric Grid is responsible for the entire operation of the 
Portuguese electric grid. Given the paradigm shifts that have occurred in recent times, 
currently the Operator of the Electric Grid delegates the construction, repair and 
maintenance of distribution networks in companies it engaged in a public contest. It’s on 
these companies, called by external service providers, which is focused all the attention of 
this dissertation. 
Through the specification of EDP Distribution, this specification which they are 
established all the rules and principles laid down during the public tender, was developed in 
this study we present a Standard Operating Procedure. The main purpose of this procedure is 
to provide, to the external service providers, a tool able to be adapted to any kind of work of 
High Voltage, Medium Voltage and Low Voltage. This tool enables you to provide an overview 
of the entire hierarchy of work required to implement the various works as well as a general 
idea of the times and estimated costs for the same. 
The Standard Operating Procedure developed, carries out a detailed definition of the 
human resources, mechanical resources and tools necessaries for the execution of the work. 
It’s considered as human resources, the different categories of workers required to perform 
the work. As regard to the mechanical resources, these all involve heavy machinery, 
equipment, light vehicles and heavy vehicles. 
This work, is presented in a case study, the application of Standard Operating Procedure 
developed. This case study is subdivided into three cases, in order to be studied applying the 
procedure on projects Low Voltage Aerial Network, Low Voltage Underground Network and 
Public Lighting. 
In short, with this study, it provides the external service providers, a whole set of 
comprehensive information vital to the success of your activity. This is, obtained the exact 
definition of work, the necessary means, the time and cost estimates, and analysis of the 
principal risks that could compromise the time and cost of a project, the external service 
providers can appropriately organize all your projects. 
 
Key Words: External Service Providers, Standard Operating Procedure, Activities, Sub-
activities and Actions. 
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Capítulo 1 
Introdução 
O trabalho a elaborar nesta dissertação tem por tema o Desenvolvimento de 
Procedimento de Análise Técnico-económico às Tarefas dos Prestadores de Serviços Externos 
da Rede Elétrica de Distribuição. Por outras palavras consiste na criação de um procedimento 
operacional padrão baseado nas tarefas que estão incluídas no Caderno de Encargos da EDP 
Distribuição1 em regime de empreitada contínua2. 
O objetivo deste primeiro capítulo é contextualizar o tema anteriormente referido, 
apresentando na secção 1.1 as principais motivações, na secção 1.2 o principal objetivos que 
levaram à elaboração desta dissertação e na secção 1.3 a estrutura usada no desenvolvimento 
deste documento. 
Para finalizar, na secção 1.4 é efetuado um breve resumo de todo o capítulo.  
1.1 - Motivação da Dissertação 
Um dos sectores cruciais para um desenvolvimento sustentável tanto para a geração atual 
como para as gerações futuras, abrangendo os países desenvolvidos e os países em vias de 
desenvolvimento, é o sector energético. 
Para a União Europeia (UE), o sector energético é um pilar fundamental para a coesão 
entre países. Apesar das diferenças existentes entre os diversos Estados-Membros, todos 
concordam que para existir uma efetiva satisfação das necessidades energéticas de todos, 
terá que existir três objetivos políticos comuns: 1º “Reduzir a fatura energética para os 
agregados familiares e empresas”3, 2º “Garantir um aprovisionamento fiável e ininterrupto de 
energia”4 e 3º “Limitar o impacto ambiental da produção, transporte e utilização da energia”5 
[1]. 
A importância estratégico-econômica da energia elétrica, visto servir de base na produção 
ou serviço utilizado nas diversas atividades socioeconómicas, faz com que seja necessário 
desenvolver/projetar, conservar e assegurar que as infraestruturas já existentes consigam 
disponibilizar energia elétrica aos diferentes consumidores finais a preços acessíveis a todos 
[2].  
                                                 
1 Empresa designada por “EDP Distribuição - Energia, S.A.” 
2 A título informativo, a presente empreitada contínua finaliza a 31 de dezembro de 2014 
3 Designado por “competitividade” 
4 Designado por “segurança do aproveitamento” 
5 Designado por “sustentabilidade” 
2  
2 
Em Portugal o sector energético, mais propriamente o sector elétrico, tem sofrido 
profundas mudanças de paradigma tanto ao nível da produção de energia elétrica6 [3], bem 
como na forma como se faz a comercialização dessa energia no mercado liberalizado de 
energia. 
Através destas mudanças procura-se aumentar ainda mais a eficiência da rede elétrica, 
tanto ao nível da construção, manutenção e operação, assegurando sempre os elevados 
padrões de qualidade, continuidade de serviço e funcionamento dentro das condições 
técnicas. 
É sobre esta constante procura da eficiência na rede elétrica ao nível da distribuição, com 
vista a uma diminuição dos seus custos, que entram em cena os Prestadores de Serviços 
Externos7 (PSE). Apesar do grande número de PSE que trabalham no sector elétrico Português, 
estes terão que adaptar-se à nova procura de eficiência. Só assim, as suas candidaturas aos 
diversos tipos de concursos públicos, proporcionados pela Operadora da Rede Elétrica (ORE), 
poderão ser aceites. 
Por forma a fortalecer a atividade comercial dos PSE, é necessário que estes adotem 
novos mecanismos/ferramentas que proporcionem uma mais-valia face aos seus concorrentes 
diretos nos diferentes concursos públicos. 
Esses mecanismos consistem num aperfeiçoamento dos projetos já existentes, focando 
mais propriamente numa redução efetiva dos tempos e custos de execução dos trabalhos 
associados às diversas tarefas incorporadas nesses projetos. Através destas ferramentas, os 
PSE poderão adaptar de uma forma mais eficiente e racional, todos os seus recursos humanos, 
mecânicos e ferramentas necessárias à atividade. 
Um método à disposição dos PSE, e passível de aperfeiçoamento dos diversos projetos, é o 
desenvolvimento de um Procedimento Operacional Padrão8 (POP). Com este procedimento é 
possível planear num projeto, todos os trabalhos a serem executados em cada tarefa. Os 
resultados obtidos com este método poderão fornecer uma definição exata dos tempos, dos 
recursos humanos, mecânicos, ferramentas e dos custos de cada tarefa pertencente a um 
projeto. O PSE ao saber quais os meios e custos inerentes por tarefa, consegue desenvolver 
uma candidatura segura aos futuros concursos públicos da ORE. Nessas candidaturas 
consegue, acautelar nos orçamentos apresentados a concurso, não só os encargos associados a 
cada tarefa, como a respetiva margem de lucro. 
O POP desenvolvido e transcrito para este documento, consiste num aperfeiçoamento de 
uma ferramenta usada para o PSE. Assim, fica possível fortalecer o prestador de serviços com 
um conjunto de instrumentos de planeamento e gestão com vista a acautelar todos os 
encargos inerentes à atividade, bem como atingir com sucesso todas as metas delineadas pela 
ORE. 
1.2 - Objetivos da Dissertação 
A presente dissertação estabelece como principal objetivo, o desenvolvimento de um POP 
que possa ser usado pelos PSE, no concurso, planeamento e execução de uma obra abrangida 
num dos concursos públicos da Operadora da Rede Elétrica. 
Com esse procedimento fica a ser possível ao PSE controlar, de uma maneira mais eficaz, 
todas as tarefas que pertencem à rede de distribuição de baixa tensão (BT). Estas tarefas 
podem abranger a construção, remodelação e ampliação da rede elétrica, seguindo os termos 
estabelecidos no Caderno de Encargos (CdE) da EDP Distribuição. 
O PSE ao utilizar o POP desenvolvido, consegue de uma forma eficiente e racional, alocar 
todos os seus recursos humanos, mecânicos e ferramentas necessárias à execução de uma 
                                                 
6 Em 2013, 58% da energia elétrica produzida em Portugal foi de origem renovável 
7 Em certos casos são designados por “Adjudicatários” 
8 É designada pela expressão anglo-saxónica “Standard Operating Procedure” 
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determinada tarefa. É certo que o âmbito desta racionalização recai sobre obras 
pertencentes ao nível de BT. 
Por fim, é objetivo do presente documento, através da criação do POP, garantir que 
existe uma esquematização concreta de um conjunto de cenários, com vista a englobar todos 
os riscos e imponderáveis inerentes à atividade de um PSE. Com o POP proposto, o PSE 
consegue garantir que os trabalhos associados a cada tipo de tarefa, incluída no CdE da EDP 
Distribuição, são economicamente sustentáveis e cumpridos nos prazos pré-definidos. 
1.3 - Estrutura do Documento 
A presente dissertação encontra-se dividida em 6 Capítulos. O Capítulo 1 tem como 
objetivo, fazer uma apresentação da motivação e enquadrar os principais objetivos da 
dissertação. Em seguida é feita uma descrição detalhada da estrutura usada no 
desenvolvimento da dissertação, ficando expresso de forma sintetizada cada capítulo. No 
final, existe um breve resumo do capítulo. 
No Capítulo 2 é disponibilizado uma revisão da literatura, abrangendo diversas temáticas 
associadas a diferentes conceitos de projeto. Inicialmente tenta-se sintetizar o conceito de 
gestão de projetos, dando uma revisão geral sobre um conjunto de definições, tanto de 
projeto, como gestão de projetos, passando pelo planeamento e gestão de riscos de um 
projeto. No seguimento, faz-se uma contextualização de projetos de construção, bem como 
do ciclo de vida de um projeto de construção e da qualidade num projeto de construção. Em 
seguida é feito uma introdução ao conceito de prestadores de serviços, fornecendo uma 
definição do conceito, seguido por um enquadramento dos tipos de contratos, passando pelas 
principais áreas de atuação dos prestadores de serviços e finalizando no enquadramento do 
programa de qualificação de prestadores de serviços. No final, existe um breve resumo do 
capítulo. 
O Capítulo 3 fornece uma visão concreta do CdE que se encontra em vigor por parte da 
Operadora da Rede Elétrica, EDP Distribuição. Neste capítulo é efetuada uma descrição do 
âmbito do CdE, onde é possível perceber genericamente o que consiste um CdE e como este 
está representado. Em seguida, é indicado como está estruturado todo o CdE em vigor, 
definindo concretamente quais os principais grupos e seus documentos constituintes. Com 
vista a não confundir o leitor da dissertação sobre o conceito de Tarefa vs conceito de 
Atividade, é apresentado neste capitulo as diferenças entre o que a EDP Distribuição 
considera como Tarefas, e como estas encontram-se ligadas às Atividades. Para ter-se uma 
ideia concreta dos trabalhos que vão servir de estudo para a presente dissertação, na 
continuação deste capítulo, é apresentado a revisão global das atividades de Rede Aérea de 
Baixa Tensão (RABT), Rede Subterrânea de Baixa Tensão (RSBT) e Iluminação Pública (IP). No 
final, existe um breve resumo do capítulo. 
O Capítulo 4 proporciona uma perceção global sobre o desenvolvimento do POP. No 
princípio do capítulo, é feito um enquadramento sobre o conceito de POP. Nesse 
enquadramento tenta-se incutir algumas ideias gerais sobre a definição e benefícios de um 
POP. Logo depois é explicada a hierarquia estrutural de trabalhos apresentados no CdE, 
através da definição exata do significado de atividades, subatividades e ações. Tendo em 
mente estas ideias gerais, no seguimento do capítulo é apresentado todo o POP desenvolvido 
para PSE. Nessa apresentação, é efetuada uma descrição detalhada de cada um dos cinco 
grupos constituintes do POP. No final, existe um breve resumo do capítulo. 
No Capítulo 5 é apresentado num caso de estudo, a aplicação do POP desenvolvido no 
Capítulo 4. Essa aplicação consiste na adaptação de cada grupo do POP, às atividades, 
subatividades e ações associadas à RABT, RSBT e IP. No final, existe um breve resumo do 
capítulo. 
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Por último, o Capítulo 6 refere quais as principais conclusões a serem retiradas com esta 
dissertação. Indica ainda quais as principais contribuições atribuídas por esta dissertação e 
fornece uma ideia sobre os possíveis trabalhos futuros. 
1.4 - Resumo 
No Capítulo 1 foram efetuados uma sintetização das componentes chave mais 
importantes. Na secção 1.1 encontra-se todas as motivações usadas para o desenvolvimento 
da dissertação, enquanto na secção 1.2 é apresentada todos os objetivos utilizados para a 
elaboração desta dissertação. 
Por forma a ser possível compreender toda a estrutura usada no desenrolar 
desta dissertação, na secção 1.3 é disponibilizada uma introdução detalhada sobre cada 
capítulo existente nesta dissertação. 
 
.
  
Capítulo 2 
Revisão de Literatura: Definição de 
Conceitos 
Neste capítulo é apresentado e descrito o enquadramento de um conjunto de conceitos 
importantes e que se deve ter em atenção no período de desenvolvimento de um projeto. 
Na secção 2.1 do presente capítulo, introduz-se o conceito de Gestão de Projetos9. É feita 
uma descrição sobre a definição de projeto, sobre a definição de gestão de projetos, de 
planeamento de projeto e gestão de riscos de um projeto. 
Já na secção 2.2 será abordo o conceito de Projetos de Construção10. É efetuada a 
definição de projetos de construção, bem como a contextualização do ciclo de vida de um 
projeto de construção e a qualidade do mesmo. 
Na secção 2.3 será apresentado o conceito de “Prestadores de Serviços”. O objetivo é 
fazer uma introdução à definição desse conceito, expor quais os tipos de contratos possíveis 
de serem estabelecidos e entender todo o processo de qualificação dos prestadores de 
serviços. 
Para finalizar, na secção 2.4 é efetuado um breve resumo de todo o capítulo.  
2.1 - Conceito de “Gestão de Projetos” 
Numa altura em que a Gestão de Projetos (GP) tem vindo a ganhar uma crescente 
aceitação no seio da gestão de inúmeras empresas, as principais estratégias encontram-se na 
base da pirâmide e sendo planeadas e executadas por gestores qualificados para fazer frente 
às dificuldades crescentes do dia-a-dia de uma empresa. Neste sentido, a GP tem-se 
constituído como uma importante ferramenta de otimização de recursos e aumento de 
eficiência [4].     
No sentido de fornecer boas práticas de gestão, alguns gestores concordam que a 
aplicação deste conceito através das suas competências, ferramentas e técnicas, pode 
proporcionar uma elevada probabilidade de sucesso a um elevado número de projetos. É 
importante deixar claro que pelo facto de existir uma elevada taxa de sucesso, não significa 
que este conceito possa ser usado em todos os projetos.  
Cabe à própria organização11, bem como à equipa de GP, definir e determinar em qual dos 
projetos é mais apropriado a sua aplicação. 
                                                 
9  É designada pela expressão anglo-saxónica “Project Management” 
10 É designada pela expressão anglo-saxónica “Construction Projects” 
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2.1.1 - Definição de Projeto [6][7] 
O termo “Projeto” tem assumido uma importância crescente em qualquer organização. 
Muitas das vezes um conjunto de más decisões durante a fase de um projeto e execução do 
mesmo pode alcançar custos inesperados, podendo em certas situações colocar em causa a 
própria sobrevivência da Organização. Assim, uma correta definição de um projeto é 
fundamental para o sucesso de uma Organização. 
Segundo o livro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)” 
[6] do Project Management Institute, um projeto é definido como sendo: “…um esforço 
temporário empreendido para criar um único produto, serviço, ou resultados…”. 
No mesmo livro é indicado que a natureza temporária dos projetos pode ser definida como 
sendo: “…A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim. O final é alcançado 
quando os objetivos do projeto foram alcançados ou quando o projeto é finalizado porque os 
seus objetivos não vão ou não podem ser cumpridos, ou quando a necessidade do projeto já 
não existe mais. Temporária não significa necessariamente de curta duração. Temporária 
geralmente não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto. A maioria dos 
projetos é realizada para criar um resultado duradouro…”[6]. 
Outra forma diferente de definir um projeto pode ser encontrada no livro “Project 
Management: made easy” [7] da Entrepreneur Magazine’s. Segundo este livro, um projeto é 
definido como sendo: “…Cada sonho com um prazo ou uma oportunidade que queremos 
realizar é um projeto. É sobre o projeto que são definidos os problemas que enfrentamos. 
Quando nos deparamos com esses problemas e resolvê-los, isso também é um projeto…”, 
 
a) Principais Objetivos de um Projeto 
Como ilustrado na Figura 2.1, um projeto para ter sucesso, necessita essencialmente de 
ter em conta três pontos fundamentais: 
 Prazos: é fundamental que as diversas atividades e fases de projeto sigam e 
respeitem os prazos definidos; 
 
 Qualidade: para que o projeto consiga ter sucesso, é necessário que sejam 
cumpridas todas as especificações técnicas ou jurídicas existentes nas diversas 
fases de projeto; 
 
 Custos: consiste no cumprimento de todos os custos que foram devidamente 
acautelados para as diferentes fases de projeto. 
                                                                                                                                               
11 Uma definição plausível para o significado de Organização pode ser dada como sendo “…um 
conjunto de duas ou mais pessoas que realizam tarefas, seja em grupo, seja individualmente mas de 
forma coordenada e controlada, atuando num determinado contexto ou ambiente, com vista a 
atingir um objetivo pré-determinado através da afetação eficaz de diversos meios e recursos 
disponíveis, liderados ou não por alguém com as funções de planear, organizar, liderar e 
controlar…” [5] 
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Figura 2.1 – Características Principais de um Projeto 
2.1.2 - Definição de Gestão de Projeto [6][8] 
A execução correta das diversas fases de um projeto é crucial para uma organização. Não 
deixa de ser verdade que uma gestão exata e planeada dessas mesmas fases podem trazer 
diversas vantagens económicas. Numa altura em que a procura de maior eficiência dos 
recursos é sistematicamente usada em qualquer projeto dentro das organizações, estas 
procuram utilizar as diversas ferramentas de gestão que têm ao seu dispor para atingir os 
sucessos pretendidos. Uma das ferramentas que pode e deve ser usada dentro de uma 
organização é a Gestão de Projetos (GP). Com esta ferramenta, será possível cumprir os 
principais objetivos de um projeto. 
De acordo com o livro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
Guide)” [6] do Project Management Institute, a gestão de projeto é definida como sendo: 
“…a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do 
projeto para atender os requisitos do projeto…”. 
Outra definição de gestão de projeto pode ser encontrada no livro “A System Approach to 
Planning, Scheduling and Controlling” [8] de H. Kerzner. Nesse livro o conceito de gestão de 
projeto é dado a conhecer como sendo: “…o planeamento, organização, direção e controle 
dos recursos da empresa para um objetivo relativamente de curto prazo que foi estabelecido 
para completar metas e objetivos específicos…”. 
 
a) Fases do Processo de Gestão de Projeto [6][8] 
A GP compreende cinco grupos de processos, tais como apresentados nos livros: “A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)”[6] e “A System Approach to 
Planning, Scheduling and Controlling”[8], esses processos são descritos como: 
 Iniciação:  
 Seleção do melhor projeto fornecendo recursos limitados; 
 Reconhecimento dos benefícios do projeto; 
 Preparação dos documentos para confirmação do projeto; 
 Atribuição de gestor do projeto; 
 
 
Projeto 
Custos 
Qualidade 
Prazos 
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 Planeamento:  
 Definição dos requerimentos de trabalho; 
 Definição da qualidade e quantidade de trabalho; 
 Definição das necessidades de recursos; 
 Definição do calendário de atividades; 
 Avaliação dos vários riscos; 
 
 Execução:  
 Negociação para a constituição da equipa de projeto; 
 Direcionar e gerir o trabalho; 
 Trabalhar com os membros da equipa para ajudá-los a melhorar;  
 
 Monitorização e controlo:  
 Processo de rastreamento; 
 Comparação dos atuais resultados com os resultados previstos; 
 Analise das variantes e dos impactos; 
 Efetuar ajustamentos; 
 
 Encerramento:  
 Verificação se todo o trabalho foi realizado; 
 Encerramento contratual do contracto; 
 Encerramento financeiro da despesa; 
 Encerramento administrativo. 
b) Estrutura Típica de um Projeto [6] 
Gerir um projeto inclui as seguintes características [6]: 
 Identificação de requisitos;  
 
 
 Atribuição das várias necessidades, preocupações e expectativas dos diversos 
interessados, à medida que o projeto é planeado e executado; 
 
 Equilíbrio das restrições competitivas do projeto inclui também: 
 Âmbito; 
 Qualidade; 
 Agenda; 
 Orçamento; 
 Recursos; 
 Riscos. 
Normalmente, um projeto específico poderá influenciar as restrições na qual o gestor de 
projeto precisa para se concentrar. Em certas situações, as diversas restrições afetam-se 
entre si, isto é, havendo uma alteração nalguma restrição, a probabilidade de outra restrição 
ser alterada é muito grande. Um exemplo possível pode passar pelo ajustamento da agenda 
do projeto. Caso a agenda seja reduzida, o orçamento terá que ser aumentado de maneira a 
ser possível acrescentar recursos, garantindo assim a mesma qualidade de trabalho num 
período de tempo mais reduzido. Caso o aumento de orçamento não seja possível, o âmbito, 
ou até mesmo a qualidade, terá que ser reduzida por forma a ser fornecido um produto em 
menos tempo e dentro do orçamento inicialmente previsto [6]. 
Numa estrutura de um projeto é fundamental saber quais são as diferentes ideias das 
várias partes interessadas, acerca da especificação das restrições. A equipa de GP deve ser 
capaz de as avaliar e equilibrar as exigências de maneira a ser possível entregar um projeto 
que seja bem-sucedido. 
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2.1.3 - Planeamento de Projeto [9][10] 
Num passado não muito distante, poucas eram as empresas que tinham uma visão 
concreta de como poderiam fazer a diferença num mercado cada vez mais competitivo e em 
constante mudança. Nessa altura, o preço de venda ao público dos produtos produzidos numa 
empresa era determinado em função dos custos de produção e respetiva margem de lucro. 
Hoje em dia, a definição do preço de venda é definido em função do mercado. Para que as 
empresas consigam ter algum lucro necessitam de reduzir, ou até mesmo eliminar, os 
sectores que não acrescentam valor acrescentado aos seus produtos. É sobre esta definição 
que entra em ação o conceito de planeamento. 
De acordo com o livro “Gestão de Operações: na indústria e nos serviços” [9] de J. P. 
Pinto, o conceito de planeamento é definido como sendo: “…o pensamento que antecede a 
ação…”, por outras palavras, consiste na atividade em que se estabelece metas e fixam-se 
objetivos organizacionais, bem como prepararam-se planos específicos de ação e de 
cumprimento de prazos. 
Na realidade, a ideia de se fazer um planeamento é conseguir delinear de uma forma 
coordenada e concreta, todos os trabalhos que são impostos diariamente. Só assim fica a ser 
possível alcançar com sucesso os resultados pretendidos. 
Já no livro “Project Management For Engineering and Construction” [10] de G. D. 
Oberlender, o mesmo conceito pode ser definido como sendo: “…o processo de identificação 
de todas as atividades necessárias para concluir com êxito o projeto…”.  
Um planeamento é um dos primeiros pontos a ter em atenção quado se faz uma 
delineação da agenda do projeto. Um planeamento deve ser encarado como um processo, e 
não uma atividade meramente discreta. Em situações onde existem alterações de projeto, é 
necessário efetuar-se um planeamento suplementar por forma a ser incorporadas as diversas 
alterações. 
 
a) Etapas de um Planeamento de Projeto [11] 
Para se ter uma ideia exata de como deve ser elaborado um planeamento, primeiro é 
necessário perceber quais as suas etapas constituintes. No livro “Quality Management in 
Construction Projects” [11] de A. R. Rumane, podem ser encontradas as diversas etapas de 
um planeamento de projeto numa forma ordenada. Na Figura 2.2 encontra-se adaptado esse 
mesmo planeamento. 
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Figura 2.2 – Etapas do Planeamento de Projeto, adaptado de [11] 
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b) Estrutura Típica de um Planeamento [9] 
O planeamento de um projeto deve ser uma atividade devidamente estruturada e 
disciplinada. Estes dois aspetos são de enorme relevância, pois só assim será possível garantir 
que os objetivos e as metas traçadas são alcançáveis. Para garantir que o planeamento é 
devidamente estruturado, este pode seguir vários níveis hierárquicos [9]: 
 Planeamento a longo prazo: onde são tratadas as questões estratégicas. 
Normalmente é executado ao nível da gestão de topo e tido como elemento 
orientador para todas as funções e áreas de negócio da empresa; 
 
 Planeamento a médio prazo: onde são tratadas as questões táticas. Normalmente 
são executados ao nível do departamento ou área de negócio; 
 
 Planeamento a curto prazo: onde são tratadas as questões operacionais. 
Normalmente são executados ao nível da função. 
Muitas das vezes não é possível definir o que é longo, médio ou até mesmo curto prazo, 
nem mesmo dizer qual é o horizonte temporal de cada nível. Pode-se sim afirmar que o 
horizonte temporal de planeamento, em qualquer dos níveis, é cada vez mais curto. Isso 
acontece devido à instabilidade verificada dos mercados que, por sua vez, provoca uma 
dificuldade acrescida às empresas, no sentido de estas saberem quais os planeamentos que 
deve atribuir nos seus diferentes níveis de prazos [9]. 
Independentemente dos níveis hierárquicos, quem desenvolve o planeamento deve ter 
sempre em mente as seguintes questões: 
 
Figura 2.3 – Questões a ter em mente, adaptado de [9] 
2.1.4 - Gestão de Riscos de um Projeto [6][12] 
Dadas as constantes mudanças verificadas no sistema elétrico, bem como o aumento das 
incertezas que as Organizações enfrentam diariamente, a Gestão de Risco de Projeto12 (GRP) 
associado ao sistema elétrico assume um papel cada vez mais importante. O objetivo da GRP 
é aumentar a probabilidade de sucesso das diversas tarefas de um projeto, e minimizar a 
probabilidade que certas tarefas possam ter em não atingir com sucesso os resultados 
pretendidos. 
O risco de um projeto pode ser definido como sendo o rácio existente entre a perda / 
ganho, ou até mesmo a probabilidade de ocorrência de perda / ganho multiplicado pelo seu 
respetivo potencial. Se todas as variáveis do projeto forem caracterizadas com alguma 
                                                 
12 É designada pela expressão anglo-saxónica “Project Risk Management” 
Quais: 
as atividades a 
desenvolver para 
realizar os objetivos? 
Quando: 
devem ser executadas? 
Quem: 
é o responsável por 
fazer o quê? 
Onde: 
devem ser feitas? 
Quando: 
deve ser concluída? 
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antecedência, e não sofrerem qualquer mudança durante toda a vigência do mesmo, então 
será possível efetuar-se uma estimativa da GRP. É certo que nem sempre as variáveis de um 
projeto conseguem ser inicialmente definidas, existe situações de variáveis que no início ou 
durante o período do projeto, podem sofrer mudanças. Estas condicionantes fazem com que 
em certas situações, a definição da GRP seja difícil de ser definida [12]. 
De acordo com o livro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
Guide)” [6] do Project Management Institute, a GRP é definido como sendo: “…um evento ou 
condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito sobre, pelo menos, um objetivo do 
projeto…”. 
Como demonstrado na Figura 2.4, a GRP é constituída por um conjunto de processos 
importantes [6], nomeadamente: 
 Plano de Gestão de Risco: consiste num processo de definição de como conduzir 
as atividades de gestão de riscos de um projeto; 
 
 Identificação do Risco: consiste num processo de determinação dos riscos que 
podem afetar o projeto;  
 
 
 Análise Qualitativa do Risco: consiste num processo que efetua uma priorização 
dos riscos em análise ou ação através da avaliação e combinação da probabilidade 
de ocorrência e impacto;  
 
 
 Análise Quantitativa do Risco: consiste num processo para analisar numericamente 
o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto;  
 
 
 Respostas do Plano de Risco: consiste num processo de desenvolvimento de opções 
e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do 
projeto;  
 
 
 Monitorizar e Controlar o Risco: consiste num processo de implementação de 
planos de respostas a riscos, rastreamento e identificação de riscos, 
monitorização dos riscos residuais e avaliação de processos de risco. 
 
Figura 2.4 – Visão Global da Gestão de Riscos de um Projeto, adaptado de [6] 
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a) Legislação Corrente de Gestão de Riscos [13] 
Atualmente as organizações têm tido imensas dificuldades em conseguir determinar as 
suas metas a médio e longo prazo. As causas para essas dificuldades provêm de incertezas 
internas ou até mesmo externas, criando nas diversas organizações uma maior 
consciencialização sobre o significado do risco. Apesar de todas as organizações saberem 
“gerir o risco”13 das suas atividades é necessário definir um conjunto de princípios lógicos, 
garantindo que este princípios possam ser cumpridos, de modo que facilite a implementação 
da Gestão de Risco14 (GR) [13]. 
A Norma Portuguesa que regula a GR e que se encontra em vigor é a NP ISO 31000:2013. 
Esta Norma resulta da revisão que foi efetuada à NP ISO 31000:2012 e usa como base, a 
Norma Internacional ISO 31000:2009 - Risk Management: Principles and Guidelines. A Norma 
Portuguesa estabelece um conjunto de princípios e recomendações que devem ser usadas 
pelas diversas organizações, de modo que estas implementem e melhorem de forma contínua 
os processos de GR. A abordagem genérica que é feita sobre o risco, juntando um conjunto de 
linhas mestras de orientação na gestão do risco, faz com que seja possível fazer-se uma 
abordagem credível e de modo transparente sobre qualquer sector ou área de atividade. 
A GR dentro das organizações pode ser usada em qualquer projeto em curso, sendo certo 
que com a Norma Portuguesa, as diversas entidades podem identificar a natureza e 
complexidade dos seus riscos. Quando colocada em prática a manutenção da GR de acordo 
com esta Norma, é possível uma determinada organização, a título de exemplo [13]: 
 Aumentar a probabilidade de atingir os objetivos pretendidos;  
 
 Encorajar a gestão pró-ativa;  
 
 Estar ciente da necessidade de identificar e tratar o risco em toda a organização;  
 
 Melhorar o reconhecimento das oportunidades e ameaças;  
 Cumprir com os compromissos legais, regulamentares e normas internacionais;  
 
 Efetuar um melhoramento dos relatórios, tanto obrigatórios como voluntários;  
 
 Melhorar o conceito de gestão;  
 
 Tornar maior a confiança das partes interessadas e a credibilidade da 
organização;  
 
 Organizar uma base fiel para se planear e tomar decisões;  
 
 Melhorar o controlo;  
 
 Utilizar e disponibilizar os diversos recursos para um ataque eficaz ao risco;  
 
 Melhorar a eficiência e a eficácia operacional;  
 
 Intensificar o melhoramento da segurança, saúde e proteção ambiental;  
 
 Melhorar a prevenção de perdas e gestão de incidentes;  
 
 Minimizar as perdas;  
 
 Melhorar a aprendizagem organizacional;  
 
 Melhorar a resistência organizacional. 
 
b) Categoria do Risco Associado [14] 
A Categoria do Risco (CR) associado a um projeto consiste num sistema usado para se 
fazer a identificação e clarificação de todos os riscos que um projeto pode enfrentar. O uso 
                                                 
13 Muitas das vezes, as organizações gerem o risco mediante a sua identificação e análise, adotando 
posteriormente ações que satisfaçam os seus critérios de risco 
14 É designada pela expressão anglo-saxónica “Risk Management” 
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da CR faz com que sejam melhorados os processos do projeto. A sua identificação e 
documentação deve ser efetuada durante a definição dos riscos do projeto, facilitando a 
perceção do risco associado a cada processo. A definição da CR faz com que seja possível, de 
forma eficaz, garantir que os processos sejam desenvolvidos com qualidade. Alguns exemplos 
de CR podem ser [14]:  
 Técnico, qualidade, desempenho de riscos;  
 Gestão de riscos de projeto;  
 Riscos organizacionais;  
 Riscos externos. 
Num projeto, é possível descrever-se a CR em modelos muito mais simples, como o caso 
de modelos onde é simplesmente feita a enumeração dos riscos, ou em modelos mais 
estruturados. Os modelos mais estruturados, onde é possível fazer-se uma lista das categorias 
e respetivas subcategorias, são designados por Risk Breakdown Structure15 (RBS).  
Na Figura 2.5 é apresentado um exemplo do RBS, onde são apresentados as seguintes 
categorias: 
 Técnico;  
 Gestão de Projeto;  
 Riscos Organizacionais;  
 Condições externas. 
 
Figura 2.5 – Exemplo de uma Estrutura de Divisão de Risco, adaptado de [14] 
Quando se faz uma classificação da CR, tenta-se que a mesma abranja todos os processos 
inseridos no tipo de sector em que se vai aplicar o projeto. A título de exemplo, projetos 
sobre tecnologia da informação, normalmente têm riscos inseridos na categoria Técnico. Já 
projetos de construção, normalmente têm riscos inseridos na categoria Condições Externas. 
                                                 
15 Uma Estrutura de Divisão de Risco (Risk Breakdown Structures) pode ser definida como sendo “…a 
representação hierárquica dos riscos, começando nos níveis mais altos e consequentemente descendo 
para os riscos de nível mais reduzidos. É muito semelhante à organização da Estrutura Analítica do 
Projeto (WBS)…” [15] 
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2.2 - Conceito de “Projetos de Construção” 
A construção tal como conhecemos hoje em dia, tem sofrido profundas alterações, tanto 
ao nível da elaboração do projeto, passando pela própria gestão de acompanhamento da 
construção, como nos métodos utilizados na construção. Atualmente, os projetos de 
construção são cada vez mais variados, organizados e detalhados. Os projetistas dos vários 
sistemas integrantes de um determinado projeto, necessitam de atender a diversas 
condicionantes existentes e que antes não eram tidas em conta. Nos tempos atuais, essas 
condicionantes podem ir até ao cumprimento de diversas normas, como por exemplo: normas 
de projeção ambiental, normas de segurança, normas de qualidade, passando por limitações 
orçamentais e de calendário, entre outras. 
Tendo em mente as diversas condicionantes, as equipas de GP têm de ter a perceção 
concreta de como deve ser feito um projeto de construção, garantindo sempre que as normas 
nacionais e internacionais são continuamente atendidas. Só assim será possível elaborar-se 
um projeto dentro das regras pré-estabelecidas, permitindo uma maximização dos recursos 
disponíveis. 
2.2.1 - Definição de Projetos de Construção [11] 
Para se poder ter uma ideia do conceito, um Projeto de Construção (PC) tem alguns 
elementos que são únicos e específicos para esse projeto. Não existem dois PC iguais. Embora 
existam projetos de construção idênticos, existe sempre um grau de personalização que o 
caracteriza. Um PC pode envolver a colaboração de um conjunto elevado de pessoas de 
diferentes áreas de especialidade [11]. 
 
a) Organização Típica de Projetos de Construção [11] 
Apresenta-se na Figura 2.6 a organização típica de um PC [11], onde é feita a ligação 
entre três grupos fundamentais: 
 Dono da Obra: pode ser constituído por uma simples pessoa ou por uma 
organização que inicia um projeto. É responsável em organizar os recursos 
financeiros e enumerar as necessidades do projeto; 
 
 Projetista: a equipa de trabalho ou pode ser composta por arquitetos, engenheiros 
e consultores. É responsável por entender quais as necessidades do dono da obra e 
delinear no projeto, através de desenhos e especificações técnicas, essas mesmas 
necessidades. Em certas situações, são responsáveis pela elaboração e supervisão 
do projeto; 
 
 Empreiteiro: pode ser constituído por uma ou mais empresas de construção 
contratado pelo dono da obra. É responsável por fornecer o pessoal necessário e 
qualificado, materiais, equipamentos, ferramentas e outros acessórios que 
satisfaçam o dono da obra, seguindo o que está contratualizado no caderno de 
encargos. É ainda responsável por toda a execução do projeto, bem como dos 
prazos que satisfaçam os objetivos previamente definidos. 
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Figura 2.6 – Organização Tradicional de um Projeto de Construção. 
As ligações a verde são designadas por Linhas de Autoridade e são pré-definidas no contrato. A 
ligação a azul é designada por Linhas de Comunicação, adaptado de [11].   
2.2.2 - Ciclo de Vida do Projeto de Construção [6][11] 
Resumidamente o objetivo principal de um típico PC, consiste em atingir com sucesso 
todas as etapas que compõem e nos prazos previamente estabelecidos. O projeto em si possui 
fases de desenvolvimento conhecidas como fases do Ciclo de Vida do Projeto16 (CVP). Uma 
análise cuidada e clara de cada fase constituinte permite à equipa de Gestão de Projetos (GP) 
fazer uma execução concreta dos recursos a serem usados para atingir as metas traçadas.  
Segundo o livro “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)” 
[6] do Project Management Institute, um CVP é definido como sendo: “…um conjunto de 
fases do projeto, geralmente sequenciais ou até mesmo sobrepostas, cujo o nome e número 
são determinados pelas necessidades das organizações envolvidas na gestão e controlo do 
projeto…”. 
Normalmente o Ciclo de Vida do Projeto (CVP) de Construção é bastante importante para 
a aplicação da chamada Engenharia de Sistemas17 (ES). Uma correta abordagem da ES sobre 
um projeto de construção faz com que seja possível compreender, dentro dos seus processos 
constituintes, a gestão do projeto e controlo das diferentes fases. Assim fica garantido que, 
ao existir um maior controlo, o projeto será concluído atempadamente dentro do orçamento 
e recursos disponíveis. Normalmente dentro de um projeto complexo, a ES vê o projeto como 
um todo e faz a sua análise e decomposição em processos mais pequenos. A esse processo de 
                                                 
16 É designada pela expressão anglo-saxónica “The Project Life Cycle” 
17 Uma definição plausível para o significado de Engenharia de Sistemas (Systems Engineering) pode 
ser dada como sendo “…todas as disciplinas e especialidades de grupo dentro da mesma equipa, por 
forma a ser formado um processo de desenvolvimento estruturado, com vista a que seja oferecido 
no final um produto de qualidade e que atenda às necessidades do cliente…” [16] 
Dono da Obra 
Gestor de Projeto 
1-Utilização de Pessoal da empresa; 
2-Utilização de Consultores especializados. 
Empreiteiro 
Gestor de Construção ou 
Superintendente: 
1-Utilização de Subempreiteiros de 
Construção; 
2-Fornecedores; 
3-Fabricantes; 
4-Trabalhadores de construção. 
Projetista 
Líder da Equipa de Projeto 
1-Organização de Projeto; 
2-Projeto subcontratado. 
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decomposição hierárquico representando os vários níveis do sistema, dá-se o nome de Work 
Breakdown Structures18 (WBS) [11]. 
 Aplicando-se a ES sobre um determinado projeto, pode-se retirar inúmeros benefícios da 
sua aplicação, como por exemplo: 
 Redução de custos do sistema: essa redução pode verificar-se a diferentes níveis, 
como no projeto do sistema, no desenvolvimento, na construção, na operação e 
gestão cuidada do material a usar;  
 
 Redução do tempo: é verificada no tempo de aquisição do sistema; 
 
 Redução dos riscos: existe uma redução efetiva dos riscos associados a todo o 
processo de tomadas de decisão verificadas num projeto. 
a) Organização das fases do Ciclo de Vida do Projeto de Construção [11] 
Normalmente, num CVP típico, o número de fases estabelecidas num projeto depende 
muito da complexidade do mesmo. Mesmo a duração de cada uma dessas fases, pode variar 
muito de projeto a projeto. Partindo da base do conceito típico do CVP, na Figura 2.7 
encontram-se as diversas fases desse conceito típico [11].   
Em cada fase do CVP, pode-se fazer uma descrição detalhada dos processos mais 
importantes [11]. Geralmente, esses processos constituintes são:  
 Fase 1 - Projeto Conceptual:  
 Definição das metas e prazos; 
 Âmbito; 
 Linha base de orientação; 
 Requisitos; 
 Estudo da viabilidade; 
 Estudo das oportunidades. 
 
 Fase 2 – Desenvolvimento Avançado:  
 Definição do planeamento; 
 Definição do orçamento; 
 Definição do cronograma; 
 Gestão de compromissos. 
 
 Fase 3 – Detalhes do Projeto:  
 Definição das responsabilidades; 
 Composição da equipa; 
 Organização da estrutura; 
 Desenvolvimento do plano pormenorizado. 
 
 Fase 4 – Produção:  
 Gestão do projeto; 
 Controlo e medição; 
 Atualizando o projeto; 
                                                 
18 Já a definição mais plausível para o significado das Estruturas de Divisão de Trabalho (Work 
Breakdown Structures) pode ser dada como sendo “…A WBS organiza e define a estrutura total do 
projeto. A WBS subdivide o trabalho do projeto em partes menores, sendo que cada nível 
descendente da WBS representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto…” 
[17] 
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 Resolução dos problemas encontrados. 
   
 Fase 5 – Finalização:  
 Encerramento do projeto; 
 Documentação do projeto; 
 Dissolução das equipas de trabalhos. 
 
 
Figura 2.7 – Fases do Ciclo de Vida do Projeto de Construção, adaptado de [11] 
2.2.3 - Qualidade num Projeto de Construção [11] 
Atualmente, qualquer projeto de construção tem-se vindo a tornar cada vez mais 
complexo em termos técnicos e jurídicos. A maior parte dos materiais utilizados num projeto 
de construção é produzida em indústrias, onde nos seus processos normais de fabrico é feita a 
Gestão da Qualidade19 (GQ). Nestas indústrias, a GQ é feita de acordo com as Normas e 
especificações técnicas já aplicáveis. 
Em determinados sectores de atividade, como por exemplo o sector elétrico, as empresas 
possuem normalmente um departamento onde é feita a GQ de todas as suas atividades. 
Porém, dada a necessidade que muitas organizações têm de reduzir custos ou até mesmo 
juntar/eliminar departamentos, a GQ das suas atividades pode ser feita por empresas 
contratadas do ramo da qualidade. 
A GQ associada a projetos de construção, abrange não só a qualidade dos materiais e 
equipamentos utilizados na construção, mas também a gestão corrente do projeto com vista à 
sua conclusão. Esta gestão fornece um controlo sobre o projeto, que garanta que o mesmo 
fica dentro do orçamento estabelecido e com a qualidade construtiva contratualizada. A 
natureza do contrato efetuado entre o dono da obra e o empreiteiro tem um papel 
importante sobre o sistema da qualidade. Normalmente é lançado um caderno de encargos 
que se encontra associado ao contrato. Nesse caderno, existe um conjunto de documentos 
técnicos e jurídicos que incluem as necessidades, os deveres, as obrigações e as regras 
determinadas pelo dono da obra. A documentação técnica pode incluir planos, especificações 
técnicas, mapas de quantidades, tipos de materiais a usar, qualificações necessárias, entre 
outras [11].  
                                                 
19 É designada pela expressão anglo-saxónica “Quality Management” 
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Para se ter uma ideia clara da definição de GQ num projeto de construção, no livro 
“Understanding: Quality Assurance in Construction – A Practical Guide to ISO 9000” [18] de 
H.W. Chung, é definido como sendo: “…A qualidade do trabalho de construção é difícil e 
muitas vezes impossível, quantificar, pois muitas das práticas de construção não pode ser 
avaliada em termos numéricos …”. 
 
Dentro da comunidade da GQ, a qualidade num projeto de construção pode e deve seguir 
a seguinte evolução [11]:  
 Definição concreta do âmbito de trabalho;  
 
 Dono da obra, gestor de projeto, Projetista, consultor e empreiteiro são 
responsáveis pela qualidade;  
 
 A melhoria contínua pode ser alcançada em diferentes níveis: 
 Dono da obra: especifica as necessidades; 
 Projetista: especifica quais os recentes materiais de qualidade, produtos 
e equipamentos; 
 Empreiteiro: usa os mais modernos equipamentos de construção; 
 
 Estabelecimento de critérios de desempenho: 
 Dono da obra:  
i. Revisão e garantia que o projeto satisfaz as suas necessidades; 
ii. Acompanhamento dos trabalhos para garantir conformidade com os 
requisitos do caderno de encargos; 
 Projetista:  
i. Inclui no caderno de encargos todos os requisitos especificados pelo 
dono da obra; 
ii. Supervisiona o empreiteiro, verificando se cumpre o caderno de 
encargos e normas existentes; 
 Empreiteiro: responsável pela construção, utilizando os materiais, 
produtos e equipamentos que satisfaçam os requisitos especificados. 
 
 Todos os membros da equipa de projeto devem participar em todas as áreas 
constituintes do projeto; 
 
 Definição de planos de formação para os diversos colaboradores inseridos em 
todas as áreas do projeto; 
 
 Deve ser estabelecida a liderança organizacional para conseguir a qualidade 
especificada. 
 
a) Melhoria Contínua da Qualidade num Projeto de Construção [10] 
Num projeto de construção, a melhoria contínua da qualidade associada à GQ faz com que 
exista uma relação direta entre o dono da obra, o projetista e o empreiteiro. O principal 
objetivo dessa melhoria é concluir o projeto com sucesso, garantindo sempre que o dono da 
obra fica satisfeito com os resultados alcançados. Como apresentado na Figura 2.8, um 
projetista recebe todos os requisitos definidos pelo dono da obra e desenvolve os vários 
processos associados ao projeto. Para além do projeto, o projetista fornece um conjunto de 
planos e especificações a serem levados em linha de conta pelo empreiteiro. O empreiteiro 
por sua vez utiliza os planos e especificações delineados no projeto, com o intuito de colocar 
em prática os diferentes processos de construção do projeto. O sucesso do processo de 
construção está dependente dos critérios usados na conceção do projeto, bem como da 
correta definição dos planos e especificações. Finalizada a construção do projeto, a obra é 
entregue ao dono de obra [10]. 
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Figura 2.8 – Relações entre os intervenientes do Projeto de Construção, adaptado de [10] 
 
b) Garantia de Qualidade num Projeto de Construção [18] 
O sector onde foi adotado pela primeira vez o conceito de Garantia da Qualidade20 (GdQ), 
inserido sobre projetos de construção, foi o sector da energia nuclear. Isso deveu-se 
principalmente por razões de garantia de segurança e de confiança sobre a construção das 
instalações. Atualmente, a GdQ num projeto de construção, apesar de ser demorado, tem-se 
vindo a espalhar gradualmente em diversos sectores de atividade. Normalmente, um 
ambiente de construção é exposto a diversos tipos de agressões, uns mais agressivos, outros 
menos. Também é certo que, com a implementação da qualidade, os empreiteiros pensem 
que o seu significado seja somente mais um aumento de burocracia desnecessária. O sistema 
de GdQ, apesar de provocar um ligeiro aumento de burocracia, pode padronizar 
procedimentos capazes de cobrir todos os requisitos específicos de um determinado projeto 
[18]. 
Para que todo o projeto seja elaborado e conduzido dentro dos padrões de GdQ, é 
necessário que exista um investimento significativo na formação e qualificação técnica dos 
diversos colaboradores. Pode pensar-se que esse investimento é uma sobrecarga financeira 
desnecessária para as empresas, mas as mesmas rapidamente terão a noção da sua 
importância. O retorno desse investimento virá na redução efetiva de incidentes causados. É 
certo que os custos baixam mais rapidamente, quando a consciência da GdQ for “aceite” 
pelos colaboradores [18].  
Na Figura 2.9, apresentam-se os resultados de projetos, com ou sem gestão de GdQ. Com 
a utilização de um sistema com qualidade pró-ativa, os resultados alcançados são claramente 
positivos. Com apenas 1% de investimento na prevenção, as falhas sofrem um revés 
claramente positivo. Onde antes essas mesmas somavam 10% de custos, com o sistema de 
qualidade estas passam a 2%. Os benefícios económicos de 7%, resultantes da prevenção, são 
mais que evidentes [18]. 
                                                 
20 É designada pela expressão anglo-saxónica “Quality Assurance” 
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Figura 2.9 – Implementação da Garantia da Qualidade, adaptado de [18] 
Para uma empresa, a GdQ fornece benefícios económicos a longo prazo, mas também 
podem proporcionar uma posição de notoriedade da empresa perante as suas concorrentes 
diretas. Num mercado cada vez mais competitivo, os benefícios alcançados com a gestão da 
GdQ superam claramente o investimento inicial. 
2.3 - Conceito de “Prestadores de Serviços” 
Nos últimos anos, verifica-se um crescente aumento de empresas que fornecem serviços 
como Prestadores de Serviços Externos (PSE). Estas empresas de PSE têm-se adaptado ao 
mercado e hoje em dia fornecem serviços cada vez mais profissionais, variados e altamente 
especializados.  
 Uma das principais razões para o crescente recurso a essas empresas é a necessidade que 
as organizações têm em reduzir custos e adaptar-se às constantes mudanças dos mercados. 
Dada a flexibilidade verificada no atual mercado laboral, estas organizações tentam reduzir, 
através da fusão ou eliminação, alguns dos seus departamentos. As consequências deste 
recurso aos PSE logicamente passam por uma redução de colaboradores nas organizações, mas 
por outro lado, as empresas de PSE passam a ter a necessidade de contratar mais 
colaboradores. É certo que apesar de existir algumas contratações, o seu número fica muito 
abaixo dos números verificados na eliminação dos postos de trabalhos. 
2.3.1 - Definição de Prestadores de Serviços [19] 
Nos termos do Artigo 1154.º do Código Civil Português [19], o contrato com um PSE é 
definido como sendo: “…O prestador de serviço é aquele em que uma das partes se obriga a 
proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem 
retribuição…”. 
No contrato estabelecido entre as diversas partes, o PSE está obrigado a apresentar os 
resultados para os quais foi contratado. É o prestador que organiza e estabelece a gestão 
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necessária do projeto, para que os trabalhos sejam cumpridos dentro dos prazos previamente 
estabelecidos. 
2.3.2 - Tipos de Contratos de Prestadores de Serviços [19] 
O Código Civil Português define um conjunto de diferentes modos de contratos que podem 
ser estabelecidos com um PSE. Esses contratos podem ser definidos como [19]: 
 Contrato de Mandato (CM); 
 
 Contrato de Depósito (CD); 
 
 Contrato de Empreitada (CE). 
a) Contrato de Mandato [19] 
Nos termos do Artigo 1157.º do Código Civil Português [19], o CM é definido como sendo: 
“…o contrato pelo qual uma das partes se obriga a praticar um ou mais actos jurídicos por 
conta da outra…”, ou seja, o mandato consiste num contrato de prestação de serviços no qual 
o mandante é o dono do projeto e o mandatário a empresa de PSE. 
Para que o projeto seja executado de acordo com os objetivos, o mandante faculta toda a 
documentação necessária e define as linhas base do projeto. Já o mandatário opera de 
acordo com os objetivos traçados pelo mandante, executando o projeto segundo o que foi 
estabelecido em contrato. 
 
b) Contrato de Depósito [19] 
Nos termos do Artigo 1185.º do Código Civil Português [19], o CD é definido como sendo: 
“…o contrato pelo qual uma das partes entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que 
a guarde, e a restitua quando for exigida…”, ou seja, simplesmente o depositário recebe uma 
coisa para conserva-la em seu poder durante um determinado período de tempo. 
Muitas das vezes, o depósito de alguma coisa é feito pelo dono do projeto, mas pode 
existir situações em que esse mesmo depósito seja feito por elementos ao serviço do dono do 
projeto. 
 
c) Contrato de Empreitada [19] 
Nos termos do Artigo 1207.º do Código Civil Português [19], o CE é definido como sendo: 
“…o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa obra, 
mediante um preço…”. 
A definição legal atribuída às partes integrantes num contrato de empreitada é, no lado 
do contratante designado por dono da obra, no lado do contratado é designado por 
empreiteiro.   
Num contrato de empreitada, o empreiteiro não é um subordinado do dono da obra. É 
efetivamente um contratado do mesmo, mas que define as suas próprias regras e métodos de 
trabalho, tendo de cumprir o que estiver definido nos termos do contrato estabelecido. 
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2.3.3 - Principais Áreas de Atuação dos Prestadores de Serviços e seus Custos 
[20] 
Ao contrário do que se podia esperar, o sector dos PSE tem vindo a crescer de forma 
sustentável ao longo dos anos. Esse crescimento deve-se à crescente diversificação de 
empresas de PSE nos diversos mercados de atividade. 
Em 2010 verificou-se em Portugal, um aumento de 1.9% face a 2009 de empresas no 
domínio de atividade dos PSE. O efeito desse aumento repercutiu-se sobre o número de 
pessoas contratadas, provocando um aumento em +1.8%, totalizando quase 627 mil 
trabalhadores [21].  
Dada a grande diversificação de áreas de atividade dos PSE, pode-se destacar algumas das 
áreas mais importantes, agregando os principais custos associados às atividades [20]:    
 Área das Telecomunicações e informática: é uma das áreas onde existe maior 
previsão de crescimento para as empresas de PSE, a curto e médio prazo. Os 
principais custos normalmente estão associados aos grandes investimentos sobre 
instalações físicas e equipamentos de hardware; 
 
 Área Financeira: nesta área os principais custos encontram-se associados à 
captação e remuneração de fundos, aplicações, mão-de-obra, informática, entre 
outras; 
 
 Área da Construção: é a área onde existe maior número de empregos nas 
empresas de PSE, muitos deles são mão-de-obra não qualificada. Para além de 
mão-de-obra, podem ser fornecidos serviços através de equipamentos. Os 
principais custos estão agregados aos salários, encargos sociais e equipamentos; 
 
 Área dos Serviços Hospitalares, de Educação, Lar, etc: nesta área os principais 
custos encontram-se na mão-de-obra, equipamentos e diminuição do valor dos 
prédios; 
 
 Área da Consultadoria e Auditoria: nesta área os custos são basicamente 
originados em mão-de-obra especializada. Essa mão-de-obra pode abranger áreas 
de formação em engenharia, arquitetura, direito, auditoria, contabilidade, 
recrutamento, entre outras. 
2.3.4 - Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços [22] 
Geralmente os objetivos de um Programa de Qualificação (PQ) sobre uma empresa de PSE, 
têm por finalidade garantir que a entidade que se sujeita ao programa cumpre todos os 
pontos previamente estabelecidos no início deste programa.  
No âmbito desta dissertação, o presente PQ da EDP Distribuição, estabelece um conjunto 
de regras, critérios e procedimentos por forma a atribuir e manter a qualificação de Pedidos 
de Qualificação feitos por empresas de PSE. A finalidade do presente programa é celebrar 
Contratos de Empreitada Contínua, com empresas de PSE, para que estas a possam executar 
integralmente obras da EDP Distribuição. O Contrato de Empreitada Contínua abrangem 
trabalhos de [22]: 
 Construção, manutenção, reparação, assistência à rede a clientes e a realização 
de ordens de serviço comercial a redes de Alta Tensão (AT), Média Tensão (MT) e 
Baixa Tensão (BT); 
 
 Construção civil, ampliação ou remoção de Subestações AT/MT ou MT/MT e Postos 
de Corte AT ou MT; 
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 Montagem elétrica, ampliação ou remodelação de Subestações AT/MT ou MT/MT e 
Postos de Corte AT ou MT. 
 
a) Organização do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços [22] 
O PQ de PSE, para além do documento principal, é constituído por um conjunto de anexos 
que fecham o respetivo programa. Os anexos constituintes do programa são ordenados como: 
 Anexo I: Requisitos Técnicos Específicos a Cumprir por Categorias de Qualificação; 
 
 Anexo I-B: Declaração de Recurso a Terceiros para Preenchimento de Requisitos 
de Qualificação Técnica nas Classes de Obra “CO TET AT” e “CO FO”; 
 
 Anexo II: Declaração de Idoneidade; 
 
 Anexo III: Questionário; 
 
 Anexo IV: Declaração de Cumprimento do “Regulamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho”, do “Regulamento de Consignações da Rede de Distribuição de 
AT/MT/BT” e do “Manual de Prevenção do Risco Elétrico”; 
 
 Anexo V: V Declaração de Inscrição no “Sistema de Registo de Fornecedores do 
Grupo EDP (SRF)”; 
 
 Anexo VI: Declaração Ambiental; 
 
 Anexo VII: Declaração sobre Volume de Negócios; 
 
 Anexo VIII: Declaração de Terceiros para Preenchimento dos Requisitos Mínimos 
de Capacidade Económico-Financeira; 
 
 Anexo IX: Declaração de Terceiros relativa a Capacidade Técnica; 
 
 Anexo X: Declaração de Agrupamentos; 
 
 Anexo XI: Pedido de Qualificação; 
 
 Anexo XII: Declaração de Identificação do Interessado; 
 
 Anexo XIII: Regras para Constituição do Processo de Pedido de Qualificação; 
 
 Anexo XIV: Declaração sobre não Utilização de Mão-de-Obra Ilegal; 
 
 Anexo XV: Declaração sobre Adesão a Procedimentos em Vigor na EDP Distribuição 
- Energia, S.A. para Transferência Eletrónica de Documentos Comerciais e de 
Implementação de Faturação Eletrónica; 
 
 Anexo XVI: Declaração de Adesão ao Código de Ética do Grupo EDP e ao Código de 
Conduta do Operador da Rede de Distribuição; 
 
 Anexo XVII: Declaração de Honra sobre Pagamentos à Segurança Social; 
 
 Anexo XVIII: Declaração de Honra sobre Pagamento de Impostos; 
 
 Anexo XIX: Declaração de Cumprimento de Deveres Acessórios; 
 Anexo XX: Declaração de Veracidade da Informação Prestada e de Cumprimento 
de Todos os Requisitos; 
 
 Anexo XXI: Lista exemplificativa de penalidades em caso de violação das regras do 
Sistema de Qualificação; 
 
 Anexo XXII: Código de Ética do Grupo EDP; 
 
 Anexo XXIII: Código de Conduta do Operador da Rede de Distribuição; 
 
 Anexo XXIV: Política Ambiental da EDP Distribuição – Energia, S.A.; 
 
 Anexo XXV: Regulamento de Segurança e Saúde no Trabalho; 
 
 Anexo XXVI: Regulamento de Consignações da Rede de Distribuição de AT/MT/BT; 
 
 Anexo XXVII: Manual de Prevenção do Risco Elétrico. 
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2.4 - Resumo 
No Capítulo 2 foram referidos os conceitos de gestão de projetos, projetos de construção 
e prestadores de serviços. O objetivo deste capítulo era fazer um enquadramento dos três 
conceitos. No conceito de gestão de projeto, secção 2.1, tentou-se descrever o estudo sobre 
a gestão num projeto, qual o planeamento típico associado aos projetos e quais os riscos que 
esses projetos podem correr. 
Já na secção 2.2, foi efetuada uma introdução sobre projetos de construção. Foi realizada 
uma pesquisa sobre o ciclo de vida que um projeto de construção pode seguir, definindo 
também a qualidade de um projeto de construção. 
No final, na secção 2.3 apresentou-se o conceito de prestadores de serviços. Aí foram 
apresentados os tipos de contratos existentes, as áreas onde existem mais prestadores de 
serviços, e por fim realizou-se uma síntese do programa de qualificação dos prestadores de 
serviços. 
 
 
  
 
 
 
 
  
Capítulo 3 
Organização do Caderno de Encargos de 
jan2010 
O objetivo deste capítulo é descrever todo o enquadramento do caderno de encargos que 
se encontra em vigor por parte da Operadora da Rede Elétrica. 
Na secção 3.1, será descrito o âmbito do caderno de encargos. Nessa secção será possível 
a definição do caderno de encargos e qual a sua representação. 
A secção 3.2 representa toda a estruturação do caderno de encargos. Já nesta secção 
tenta-se de uma forma consistente, enunciar e organizar os principais documentos dispostos 
neste caderno. 
Na secção 3.3 encontra-se uma explicação sobre o que a EDP Distribuição considera como 
Tarefas, e quais as ligações existentes entre essas Tarefas e o conceito de Atividades. Este 
último foi criado exclusivamente para esta dissertação. Enquadrando estes dois conceitos, é 
possível perceber-se o que consiste a revisão a ser efetuada na secção seguinte. 
Na secção 3.4 apresenta-se uma revisão das atividades que serão abordadas nesta 
dissertação. Essa revisão incide sobre a maneira como os trabalhos, associados às diversas 
atividades incluídas no Caderno de Encargos da EDP Distribuição, devem ser executados. Essas 
atividades abrangem a rede aérea, rede subterrânea e rede IP ao nível da Baixa Tensão. 
Para finalizar, na secção 3.5 é efetuado um breve resumo de todo o capítulo. 
3.1 - O Âmbito do Caderno de Encargos 
3.1.1 - Definição de Caderno de Encargos [23] 
Para se ter uma perceção da definição do Caderno de Encargos (CdE), seguindo o livro 
“Edifícios: visão integrada de projectos e obras” [23] de F. F. Ferreira, um CdE é definido 
como sendo: “…o documento que contém, ordenadas por artigos numerados, as cláusulas 
técnicas, gerais e especiais, as quais deverão ser claramente diferenciadas das cláusulas 
jurídicas e administrativas…”. Enquanto as cláusulas técnicas do caderno de encargos 
estabelecem as especificações técnicas que devem obedecer os materiais e o modo de 
execução dos trabalhos, as cláusulas jurídicas estabelecem as relações do negócio jurídico 
entre o dono da obra e o empreiteiro, de maneira a ser possível identificar as obrigações, 
direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas no contrato [23]. 
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A finalidade da classificação em cláusulas técnicas e cláusulas jurídicas é a de simplificar 
os conteúdos de cada tipo de cláusula, evitando assim que existam repetições de matérias ou 
até mesmo incompatibilidades, visto que por vezes, cada tipo de cláusula é elaborado por 
diferentes técnicos [23]. 
 
 
a) Separação Existente entre Cláusulas no Caderno de Encargos [23] 
Ao nível das obras públicas, em certos casos, é prática os projetistas incluírem nas 
cláusulas técnicas artigos relativos ao âmbito das cláusulas jurídicas. Esses artigos podem 
abranger, a título de exemplo: prazos de execução dos trabalhos, prazos de garantia, 
admissão de propostas, alvarás exigíveis, competências da fiscalização, escolha de matérias, 
obrigatoriedade do empreiteiro proceder à manutenção dos equipamentos, entre outros. Para 
que as cláusulas jurídicas do caderno de encargos sejam incluídas corretamente no projeto é 
necessário identificar com precisão os seguintes aspetos [23]: 
 Admissão ou não de variantes ao projeto; 
 
 Cláusulas em que são admissíveis alterações: em muitos casos são chamados de 
propostas condicionadas; 
 
 Prazos de garantia: são exigidos nos equipamentos que são instalados na 
construção; 
 
 Planos de manutenção: são exigidos nos equipamentos anteriormente referidos 
durante o prazo de garantia; 
 
 Elementos complementares de projeto: são documentos a exigir ao adjudicatário 
do projeto. Podem ser a título de exemplo: 
 Projetos de fundações; 
 Projetos a submeter à aprovação das entidades licenciadoras; 
 Documentos finais, entre outros; 
 
 Ensaios: são exigidos obrigatoriamente ao adjudicatário da empreitada. Os custos 
referentes a esses ensaios devem ficar a encargo do próprio; 
 
 Pedidos de vistoria e termos de responsabilidade: são exigidos ao adjudicatário da 
empreitada que mantenha uma relação com os concessionários de serviços 
públicos, bem como entidades licenciadoras; 
 
 Certificados de classificação de empreiteiros (os chamados alvarás): devem 
atender à natureza dos trabalhos definidos nos projetos. 
b) Importância do Mapa de Medições no Caderno de Encargos [23] 
Para que um projeto atinga os prazos definidos, com o sucesso que se pretende, é 
imprescindível que exista uma correta definição de todas as necessidades esperadas para a 
execução dos objetivos. Para isso, no CdE tem que estar um documento que contempla o 
Mapa de Medições (MM) a ser utilizado no projeto. Esse MM traduz, para além da qualidade do 
projeto e modos de execução, a descrição detalhada dos trabalhos a serem executados no 
projeto. Só assim fica a ser possível fazer um cálculo concreto e seguro de todos os custos 
associados ao projeto, desde a mão-de-obra, aos materiais a serem utilizados, bem como aos 
diversos equipamentos, entre outros [23]. 
No MM antes de se fazer qualquer quantificação, é necessário ter em atenção todas as 
cláusulas incluídas no CdE. Em muitos casos a referida atenção é de difícil controlo, pois em 
dadas situações a lógica de construção do CdE não segue de acordo com os trabalhos seguidos 
no MM [23]. 
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No CdE além de existir uma descrição do MM, existe também uma descrição das 
Especificações Técnicas (ET). Quando se faz a quantificação do MM, tenta-se que a mesma 
quantificação esteja relacionada com os materiais e modos de execução tidos em conta nas 
ET [23]. 
3.1.2 - Representação de um Caderno de Encargos [23] 
Um CdE é uma das peças fundamentais na constituição de um projeto e relaciona os 
seguintes elementos [23]: 
 Peças desenhadas; 
 
 Mapas de medições; 
 
 Programa de concurso. 
Por forma a ser possível perceber toda a organização do CdE, é representado na Figura 
3.1 a esquematização existente entre o CdE e as respetivas cláusulas jurídicas e cláusulas 
técnicas.  
 
Figura 3.1 - Organização do Caderno de Encargos 
Um dos cuidados a ter durante o processo de elaboração das cláusulas técnicas é a sua 
compatibilização, tanto com as definições das peças desenhadas, bem como com as 
descrições do mapa de medições. 
As cláusulas técnicas podem estar atribuídas em dois tipos de cláusulas, nomeadamente: 
 Cláusulas técnicas gerais: onde são especificados os materiais, produtos ou 
fornecimentos e as características exigidas a estes através de especificações 
técnicas; 
 
 Cláusulas técnicas especiais: onde são especificados os materiais, produtos e 
fornecimentos a aplicar na obra que se encontra em projeto e o modo de 
execução dos trabalhos. 
3.2 - Estruturação do Caderno de Encargos da EDP Distribuição 
O atual CdE em vigor por parte da EDP Distribuição, com início da empreitada contínua 
em janeiro de 2010 e termo em dezembro de 2014 é dirigido a empresas que reúnam as 
Caderno de 
Encargos 
Cláusulas Jurídicas Cláusulas Técnicas 
Peças 
Desenhadas 
Mapa de 
Medições 
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qualificações necessárias e estejam dentro dos critérios definidos no concurso. O objetivo, do 
presente CdE, é que as empresas aceites a concurso possam prestar um conjunto de serviços 
na área da construção, reparação e manutenção de redes de distribuição elétricas nos níveis 
de tensão de AT, MT e BT. O próprio caderno é intitulado de “Obras de Construção, 
Reparação e Manutenção de Redes de Distribuição AT, MT, BT em Regime de Empreitada 
Contínua”. 
A sua constituição abrange um conjunto de documentos diversos que definem todos os 
critérios exigidos pela EDP Distribuição. Os documentos que servem de base para a construção 
do CdE são [24]: 
 Programa de Consulta e Instruções para os Concorrentes (PCIC), edição de 
dezembro 2009 [24]; 
 
 Programa de Candidatura à Qualificação, edição de junho de 2009; 
 
 Condições Gerais de Contrato (CGC), edição de agosto de 2009 [25]; 
 
 Condições Especiais de Contrato (CEC), edição de agosto de 2009 [26]; 
 
 Especificações e Condições Técnicas (ECT), edição de agosto de 2009 [27]. 
3.2.1 - Programa de Consulta e Instruções para os Concorrentes [24] 
A EDP Distribuição através do seu Programa de Consulta e Instruções para os Concorrentes 
(PCIC), atribuiu a cada Grupo de Obra (GO), um conjunto de Classes de Obras (CO) às quais os 
adjudicatários podiam candidatar-se a concurso. A esses GO incluem as seguintes CO [24]: 
 Grupo de Obras de AT:  
 Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT); 
 Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT); 
 Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO); 
 
 Grupo de Obras de MT:  
 Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT); 
 Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT); 
 Classe de Obra Teleserviços (CO TS); 
 
 Grupo de Obras de BT:  
 Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST); 
 Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO RABT); 
 Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT); 
 Classe de Obra Chegadas Aéreas de Baixa Tensão (CO CHABT); 
 Classe de Obra Chegadas Subterrâneas de Baixa Tensão (CO CHSBT); 
 Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP); 
 
 Grupo de Obras de Contagens:  
 Classe de Obra Contagens em MT (CO CTG MT); 
 Classe de Obra Contagens em BT (CO CTG BT); 
 
 Grupo de Obras correspondente à Classe de Obra Trabalhos em Tensão em AT (CO 
TET AT); 
 
 Grupo de Obras correspondente à Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT (CO 
TET MT); 
 
 Grupo de Obras correspondente à Classe de Obra Trabalhos em Tensão em MT 
Ligeiro (CO TET MT Ligeiro); 
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 Grupo de Obras correspondente à Classe de Obra Trabalhos em Tensão (TET), 
Limpeza e Pequena Conservação de Postos de Seccionamento e Transformação 
(CO TET LPZ PST).  
Na Figura 3.2 percebe-se claramente que, em termos hierárquicos, a CO está dependente 
da definição de GO. É sobre o GO que se decide claramente as diversas CO. 
 
Figura 3.2 - Importância entre Grupo de Obra e Classe de Obra 
Na Tabela 3.1 e Figura 3.3 é possível enquadrar a localização das Áreas de Empreitada 
(AE) e perceber quais são as suas Áreas de Operação (AO) [24]. A estas AE e AO, estão 
atribuídos os diversos GO e respetivas CO pelas diferentes áreas da construção, reparação e 
manutenção de redes de distribuição elétrica nos níveis de tensão de AT, MT e BT. 
 
Tabela 3.1 - Designação das Áreas de Empreitada e de Operação 
 
 
Grupo de Obra 
(GO) 
Classe de 
Obra (CO) 
Designação 
Área de 
Empreitada (AE) 
Área de Operação (AO) 
(1) AE Norte 
AO Braga 
AO Bragança 
AO Guimarães 
AO Penafiel 
Ao Viana do Castelo 
AO Vila Real 
(2) AE Porto 
AO Aveiro 
AO Feira 
AO Maia 
AO Porto 
(3) AE Mondego 
AO Castelo Branco 
AO Coimbra 
AO Guarda 
AO Viseu 
(4) AE Tejo 
AO Caldas da Rainha 
AO Leiria 
AO Portalegre 
AO Santarém  
(5) AE Lisboa 
AO Lisboa 
AO Loures 
AO Setúbal 
(6) AE Sul 
AO Beja 
AO Évora 
AO Faro 
AO Portimão 
Figura 3.3 - Áreas de Empreitada 
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3.2.2 - Condições Gerais de Contrato [25] 
As Condições Gerais de Contrato (CGC) definem a metodologia, princípios e condições 
para que os objetivos definidos no CdE sejam cumpridos por parte do adjudicatário. Para que 
as obras sejam executadas com rigor, este documento estabelece esses princípios através da 
seguinte ordem [25]: 
1) Disposições Gerais; 
 
2) Partes no contrato e sua representação; 
 
3) Atribuição de obra e pedidos de compra; 
 
4) Obras que ultrapassem os limites de uma área adjudicada; 
 
5) Responsabilidade do adjudicatário;  
 
6) Subempreitadas;  
 
7) Credenciação e habilitação;  
 
8) Fornecimento de bens e de serviços a cargo da EDP Distribuição;  
 
9) Fornecimento de bens e de serviços a cargo do adjudicatário;  
 
10) Armazenamento e transporte;  
 
11) Realização dos trabalhos;  
 
12) Licenças camarárias e explosivos;  
 
13) Direção técnica dos trabalhos;  
 
14) Fiscalização e acompanhamento do adjudicatário;  
 
15) Avaliação de desempenho;  
 
16) Definição de objetivos;  
 
17) Incentivos e penalizações;  
 
18) Prazos de execução da obra. Programa de execução da obra. Atrasos;  
 
19) Receção provisória de cada obra;  
 
20) Período de garantia. Receção definitiva;  
 
21) Preços. Condições de pagamento. Faturação. Revisão de preços;  
 
22) Pessoal;  
 
23) Segurança, higiene e saúde no trabalho;  
 
24) Ambiente;  
 
25) Seguros;  
 
26) Disposições complementares;  
 
27) Cessão de posição contratual;  
 
28) Legislação Extinção do contrato. Contencioso. 
 
Para além do documento principal, as CGC são constituídas por um conjunto de anexos 
que fecham as condições gerais estabelecidas no contrato. Os anexos constituintes são 
ordenados como [25]: 
 Anexo I: Credencial de Prestação de Serviços; 
 
 Anexo II: Regulamento para Emissão de Título de Habilitação; 
 
 Anexo III: Listagem das Principais Categorias de Resíduos; 
 
 Anexo IV: Regulamento de Segurança para a Execução de Trabalhos para as 
Empresas do Grupo EDP; 
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 Anexo VI: Fichas de Normalização de Verificação; 
 
 Anexo VII: Avaliação de Desempenho; 
 
 Anexo VIII: Objetivos; 
 
 
 Anexo X: Passaporte de Segurança. Participação de Acidentes de Natureza 
Ambiental; 
 
 Anexo XI: Regulamento de Consignações da Rede de Distribuição de AT/MT/BT; 
 
 Anexo XII: Plano de Segurança de Saúde (PSS) 
 PSS projeto LAAT; 
 PSS projeto LSAT; 
 PSS projeto LAAT e LSAT; 
 PSS projeto LAMT; 
 PSS projeto LSMT; 
 PSS projeto PTA; 
 PSS projeto PTC; 
 PSS projeto Rede BT; 
 PSS projeto Rede MT e BT; 
 FPS21 – Pesquisa e Reparação de Avarias AT e MT; 
 FPS – Trabalhos em Redes BT e IP; 
 FPS – Conservação IP; 
 FPS – Contagem, Cortes e Religações; 
 
 Anexo XIII: Participação de Quase – Acidente; 
 
 Anexo XIV: Participação de Acidente de Natureza Ambiental; 
 
 Anexo XV: Código de Conduta do Operador da Rede de Distribuição; 
 
 Anexo XVI: Código de Ética do Grupo EDP. 
3.2.3 - Condições Especiais de Contrato [26] 
As condições Especiais de Contrato (CEC) são constituídas por um conjunto de anexos que 
definem a realização de trabalhos e serviços de investimento e de manutenção nos vários GO.  
Os anexos constituintes integram os diversos GO com as respetivas CO, ordenados como 
[26]: 
 Anexo I: Grupo de Obra Alta Tensão, Média Tensão e Teleserviços (AT/MT/BT) 
 Classe de Obra Linhas Aéreas de Alta Tensão (CO LAAT); 
 Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Alta Tensão (CO LSAT); 
 Classe de Obra Linhas Aéreas de Média Tensão (CO LAMT); 
 Classe de Obra Linhas Subterrâneas de Média Tensão (CO LSMT); 
 Classe de Obra Teleserviços (CO TS); 
 
 Anexo II: Grupo de Obra Fibras Óticas (FO) 
 Classe de Obra Fibras Óticas (CO FO);  
 
 Anexo III: Grupo de Obra Posto de Transformação, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública (PT/BT/IP) 
 Classe de Obra Postos de Seccionamento e de Transformação (CO PST); 
 Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO RABT); 
 Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT); 
 Classe de Obra Chegadas Aéreas de Baixa Tensão (CO CHABT); 
 Classe de Obra Chegadas Subterrâneas de Baixa Tensão (CO CHSBT); 
                                                 
21 Ficha de Procedimentos de Segurança 
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 Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP);  
 
 Anexo IV: Grupo de Obra Contagens Média Tensão e Baixa Tensão (CTG MT/BT) 
 Classe de Obra Contagens em MT (CO CTG MT); 
 Classe de Obra Contagens em BT (CO CTG BT);  
 
 Anexo V: Preços de referência; 
 
 Anexo VI: Lista valores mensais fixos;  
 
 Anexo VII: Tipificação de obras e prazos padrão de execução; 
 
 Anexo VIII: Fornecimento de bens a cargo da EDP; 
 
 Anexo IX: Fornecimento de bens a cargo do adjudicatário e desenhos técnicos; 
 
 Anexo X: Concelhos a executar as atividades de remuneração em 2010. 
3.2.4 - Especificações e Condições Técnicas [27] 
O último documento que fecha a constituição do CdE é o documento referente às 
Especificações e Condições Técnicas (ECT). Este documento engloba todas as ECT referentes à 
realização de trabalhos e serviços de investimento e de manutenção. 
Para além do documento principal, o ECT é constituído por um conjunto de anexos que 
fecham as especificações e condições gerais estabelecidas no contrato. Os anexos 
constituintes são ordenados como [27]: 
 Anexo I (LA): Linhas aéreas de Alta Tensão e Média Tensão; 
 
 Anexo I (LS): Linhas subterrâneas de Alta Tensão e Média Tensão; 
 
 Anexo I (TS): Teleserviços;  
 
 Anexo II: Grupo de Obra Fibras Óticas; 
 
 Anexo III: Grupo de Obra Posto de Transformação, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública; 
 
 Anexo IV: Grupo de Obra Contagens Média Tensão e Baixa Tensão; 
 
 Anexo V: Topografia; 
 
 Anexo VI: Projeto; 
 
 Anexo VII: Sistema de informação técnica (SIT); 
 
 Anexo VIII: Inspeção técnica visual peplo solo; 
 
 Anexo IX: Trabalhos de beneficiação/construção civil;  
 
 Anexo X: Remuneração/Ativação urgente de equipas; 
 
 Anexo XI: Trabalhos em tensão (TET); 
 
 Anexo XII: Desenhos de execução e montagem; 
 
 Anexo XIII: Lista da documentação EDP. 
3.3 - Enquadramento entre Tarefas vs Atividades  
Antes de se fazer qualquer revisão, das diversas atividades associadas às tarefas 
referentes ao GO de BT, é necessário perceber em que consistem as diferenças entre tarefas 
e atividades. Para a EDP Distribuição, o conceito de Tarefas corresponde a todos os trabalhos 
que o PSE pode executar no terreno. Já o conceito de Atividades, designadas exclusivamente 
para esta dissertação, corresponde à maneira como cada trabalho deve ser executado no 
terreno. Para se poder ter uma ideia, uma tarefa pode ter uma ou mais atividades associadas. 
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Isto é, a EDP Distribuição quando paga uma determinada tarefa, está indiretamente a pagar 
um conjunto de atividades que estão englobados nessa tarefa.   
No documento referente às CEC do CdE: “Anexo III – Definição das Atividades de Mão-de-
Obra” [28], é possível encontrar todas as tarefas que a EDP Distribuição considera como 
tarefas pagas. Esse documento, relativo à RABT, RSBT e IP, encontra-se dividido em três 
grupos. Dentro desses três grupos, existe um consunto de designações onde estão incluídas as 
diversas tarefas [28]: 
1. Grupo Comum: 
1.1 – Topologia; 
1.2 – Projeto; 
1.3 - Acompanhamento Policial e Arqueológico; 
1.4 – PFE; 
1.5 – Ligações à Terra; 
1.6 – Armários / Caixas / Portinholas; 
1.7 – Focos Luminosos de IP; 
1.8 – TET / BT; 
1.9 – Conservação; 
1.10 – Pagamento de Equipas; 
1.11 – Remunerações Geridas por Objetivos; 
1.12 – SIT. 
 
2. Grupo de RABT / IP: 
2.1 – Postes; 
2.2 – Cabos / Ligações. 
 
3. Grupo de RSBT / IP: 
3.1 – Valas; 
3.2 – Cabos / Ligações; 
3.3 – Pavimentos. 
A título de exemplo, na Tabela 3.2, encontra-se enquadrado as Atividades que podem ser 
usadas sempre que a Tarefa “Levantamento Topográfico para Redes” necessite ser executada 
em algum tipo de obra de RABT, ou RSBT ou IP. 
Para ter-se uma ideia, no Anexo A: Associação de Tarefas vs Atividades encontra-se 
discriminada no Anexo A.1: Grupo Comum, Anexo A.2: Grupo de RABT / IP e Anexo A.3: Grupo 
de RSBT / IP todas as associações referentes às Tarefas vs Atividades. 
Já as explicações referentes a cada a Atividade de RABT (designado por A), de RSBT 
(designado por B) e IP (designado por C) apresentadas na Tabela 3.2, podem ser encontradas 
na secção 3.4 - Revisão das Atividades do Grupo de Obras de BT. 
Tabela 3.2 - Associação de Tarefas vs Atividades, Grupo Comum 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.1 Topologia 118315 
Levantamento topográfico 
para redes. 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
C2 
Marcação do Local e 
Abertura de Covas 
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3.4 - Revisão das Atividades do Grupo de Obras de BT 
A presente dissertação não terá como foco principal a descrição das tarefas incluídas nas 
CEC do CdE, mas sim a descrição detalhada de todas as atividades necessárias à execução das 
tarefas em RABT, RSBT e IP. Como essas atividades encontram-se no documento “Anexo III – 
Grupo de Obra Posto de Transformação, Baixa Tensão e Iluminação Pública” [29] das ECT do 
CdE, primeiro é necessário perceber o que consiste as ECT e entender qual o seu 
enquadramento. 
As ECT têm por finalidade determinar todas as condições técnicas necessárias a seguir nos 
trabalhos de construção e conservação das redes e chegadas em BT, redes de Iluminação 
Pública (IP) e postos de transformação. Também define a obrigatoriedade da legislação, 
prescrições técnicas e segurança que estejam em vigor, bem como a correta execução das 
regras. Para além dos trabalhos elétricos, estas especificações incluem ainda os trabalhos de 
construção civil que estão inerentes à execução dos trabalhos, como abertura de valas, 
reposição do pavimento, caixas de visitas, entre outros [29]. 
Todos os trabalhos descriminados nas ECT são feitos de acordo com a legislação, 
prescrições técnicas e de segurança que se encontram atualmente em vigor. É certo que 
todos os regulamentos municipais referentes à utilização do subsolo e domínio público, 
execução de obras na via pública e IP são de acordo com as instruções das respetivas Câmaras 
Municipais. Sempre que seja necessário executar alguma obra específica, existe sempre a 
possibilidade de ser elaborado um projeto com todas as especificações técnicas pretendidas 
[29]. 
Por vezes, quando se está a trabalhar na vizinhança de tensão, existe a possibilidade do 
trabalho entrar dentro da “Zona de Trabalhos em Tensão”. Quando isso acontece, os 
trabalhos só podem ser executados por trabalhadores com formação adequada em Trabalhos 
Em Tensão (TET) [29]. 
 
Atualmente, as ECT referentes à BT estão divididas em 4 grupos de CO, nomeadamente: 
 Grupo de Rede Aéreas de BT (RABT); 
 
 Grupo de Rede Subterrânea de BT (RSBT); 
 
 Grupo de IP; 
 
 Grupo de Posto de Transformação. 
3.4.1 - Revisão das Atividades da Classe de Obra Rede Aérea de BT [29] 
A CO referente à RABT tem por finalidade fazer uma descrição de todas as ECT, de 
maneira a que sejam definidos claramente todos os trabalhos de construção e de conservação 
das redes e chegadas áreas. 
O documento das ECT relativo à RABT inclui as seguintes atividades [29]: 
 A1: Transporte de Postes; 
 A2: Covas para Colocação de Postes; 
 A3: Colocação de Postes; 
 
 A4: Execução de Maciços; 
 
 A5: Colocação de Isolamento em Condutores Nús; 
 
 A6: Colocação de Condutores Nus; 
 
 A7: Colocação de Condutores em Torçada; 
 
 A8: Ligação à Terra do Neutro; 
 
37 
 
 A9: Colocação de Capacetes Termorretrácteis; 
 
 A10: Execução de Terminação Termorretráctil em Cabo Isolado; 
 
 A11: Tarefas Suplementares; 
 
 A12: Desmontagens e Substituições; 
 
 A13: Chegadas Aéreas; 
 
 A14: Portinholas. 
 
A1 - Transporte de Postes [29] 
A tarefa Transporte de Postes abrange a encomenda e fornecimento dos postes. O 
transporte de postes inclui para além do percurso entre o armazém, o estaleiro, fábrica ou 
local de descarga e o local mais próximo possível da implementação em estrada ou caminho 
acessível a camião, a mão-de-obra e os meios necessários à carga e descarga dos postes. 
No transporte de poste de betão de BT, o adjudicatário é obrigado a cumprir a legislação 
em vigor relativamente ao seu correto transporte, acautelando sempre a utilização de todas 
as licenças necessárias. O mesmo transporte deve ser feito em veículos apropriados para o 
efeito e que evite grandes comprimentos de postes em apoio, Figura 3.422. Esses veículos 
devem ter a capacidade de descarregar o poste por intermédio de um guincho ou por cábrea, 
montados sobre um pórtico ou por uma grua com capacidade de carga. 
 
 
Figura 3.4 - Exemplo de Transporte de Poste Reutilizável. 
A2 - Covas para Colocação de Postes [29] 
A tarefa de Covas para Colocação de Postes encontra-se subdividida em: 
 Marcação das Covas: durante o processo de reconhecimento do local da obra, a 
marcação dos locais da obra é realizada de acordo com a fiscalização23 ou projeto 
da obra, Figura 3.5. Caso a cova não seja feita no local de marcação, o 
adjudicatário poderá ter que alterar a localização dessa cova para o local 
inicialmente estabelecido; 
 Abertura de Covas: a abertura de cova é realizada em qualquer tipo de terreno e 
com os meios necessários. Durante o processo de abertura, as dimensões e volume 
de escavação têm de cumprir os critérios indicados nas ECT referente aos 
diferentes tipos de postes. Cabe ao adjudicatário verificar, antes de se colocar o 
poste na cova, se a profundidade da mesma tem as dimensões corretas para 
receber o poste; 
 Classificação do terreno: é a mesma que se faz para linhas aéreas de AT: 
                                                 
22 Por respeito às empresas que operam no terreno, todas as imagens apresentadas nas atividades 
vistas no terreno, encontram-se sem a identificação das referidas construtoras  
23 A fiscalização é feita por Fiscais da EDP Distribuição  
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 Terreno mole: considera-se quando o coeficiente de compressibilidade do 
terreno for <4 daN/cm3. Para este tipo de terreno pode existir a 
necessidade de se recorrer a entivação24; 
 Terra: considera-se quando o coeficiente de compressibilidade do terreno 
for entre 4 daN/cm3 e 7 daN/cm3. O trabalho neste tipo de terreno pode 
ser feito sem recurso a qualquer tipo de meios mecânicos; 
 Rocha branda: considera-se quando o coeficiente de compressibilidade do 
terreno for entre 7 daN/cm3 e 10 daN/cm3. Já neste tipo de terreno é 
necessário o recurso a meios mecânicos, como o martelo pneumático, 
Figura 3.6; 
 Rocha dura: considera-se quando o coeficiente de compressibilidade do 
terreno for 10 daN/cm3. O recurso a explosivos ou outras técnicas é 
inevitável para este tipo de terreno; 
 Dimensões e volumes das covas: são as indicadas na ECT ou no projeto; 
 Entivação: verifica-se quando as características do solo e as condições de 
segurança assim o exijam; 
 Acabamento das covas: o fundo da cova deverá ser mantido no estado de terreno 
natural, horizontal e nivelado. Cabe ao adjudicatário fazer a melhor gestão dos 
trabalhos, para que a cova esteja aberta o menor período de tempo possível; 
 Segurança: Durante o período de tempo em que a cova esta aberta utiliza-se 
sinalização para delimitar o perímetro de segurança. Quando é utilizado 
explosivos para abertura de covas, o manuseamento dos mesmos deverá ser feito 
por trabalhadores qualificados para o efeito; 
 Diversos: A fiscalização da EDP Distribuição pode determinar a mudança de local 
da cova face à natureza do solo, ou devido a outra razão específica. 
 
 
Figura 3.5 - Exemplo de Marcação da Cova 
 
 
Figura 3.6 - Abertura de Cova em Rocha Branda 
 
A3 - Colocação de Postes [29] 
A tarefa de Colocação de Postes encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: definem as considerações que se devem ter em linha de 
conta, para que o poste não seja submetido a sobrecargas dinâmicas ou esforços 
durante o processo de colocação. Os postes são aplicados à profundidade de 
H/10+0.525; 
 
 Levantamento: normalmente o levantamento do poste é executado com recurso a 
meios mecânicos, normalmente através de camião grua. Quando a execução do 
levantamento é feito por intermédio de grua, utiliza-se um pequeno cabo de aço 
                                                 
24 Consiste na utilização de tábuas ou outros materiais capazes de evitar os desabamentos de terras 
25 H: corresponde à altura total do poste, expressa em metros 
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designado tecnicamente por “Estropo” para fazer a ligação entre a grua e o poste, 
Figura 3.4. 
O poste ao ser colocado na cova tem que ser implementado de maneira que as 
suas características sejam visíveis. A instalação dos diversos equipamentos deve 
também ser feita com os necessários cuidados, para que sejam evitados danos no 
poste.  
 
A4 - Execução de Maciços [29] 
A tarefa de Execução de Maciços encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: define as considerações que os maciços devem ter quando 
se executa o projeto; 
 
 Maciços de betão: o volume de betão a ser empregue num maciço é indicado nas 
ECT ou no projeto. A água, a areia e a brita a ser usada nos maciços devem ser 
limpas e isentas de materiais orgânicos; 
O betão a ser utilizado pode ser designado por: 
 Betão normal: é feito à razão de 1:2:3 por cada m3 de betão. 1 parte de 
cimento “portland” normal (300kg), 2 partes de areia (0.5m3), 3 partes de 
brita (0.8m3) com dimensão máxima de 19mm, água limpa e isenta de 
matérias orgânicas; 
 Betão ciclópico: é feito através da junção de pedras compatíveis com o 
espaço a preencher pelo betão normal 1:2:3. A máxima dimensão possível 
e aceitável é de 0.3m, podendo a brita atingir os 0.075m. 
A5 - Colocação de Isolamento em Condutores Nus [29] 
A tarefa de Colocação de Isolamento em Condutores Nus encontra-se subdividida em: 
 Tipos de isolamento: normalmente vem indicado no projeto o tipo de isoladores a 
serem utilizados; 
 
 Colocação de isolamento: o adjudicatário está obrigado a montar os isoladores nas 
ferragens respetivas. 
 
 
Figura 3.7 - Exemplo de Protetor em Condutor Nu 
A6 - Colocação de Condutores Nus [29] 
A tarefa de Colocação de Condutores Nus encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: só se deve colocar condutores nus em situações de 
manutenção; 
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 Condutores: considera-se condutores nus de cobre e alumínio ou liga de alumínio. 
Esses condutores não podem ser arrastados pelo solo. No processo de colocação 
deve-se recorrer a roldanas e esticadores adequados ao condutor; 
 
 Uniões: deve ser feita recorrendo a ferramenta própria e seguindo as indicações 
do fabricante. Caso seja empregue condutores de alumínio, deve ser utilizado 
massa neutra; 
 
 Fixação de condutores nus aos isoladores: esta fixação é feita por intermédio de 
filaças e ligadores; 
 
 Regulação dos condutores nus: o valor máximo da tensão a ser regulada no 
condutor terá que vir indicado no projeto. A regulação é feita por medição da 
flecha ou por medição da tensão do vão. As flechas podem ter um esforço máximo 
de tração de 7kg/mm2 para cobre e 3.5kg/mm2 para alumínio; 
 
 Montagem de condutores nus: a disposição dos condutores deve ser indicada no 
projeto e pode ser em esteira vertical ou quincôncio. A ordem dos condutores é 
seguida de cima para baixo: Fases, IP e Neutro; 
 Derivações de linhas aéreas nuas: são feitas recorrendo a ligadores de aperto 
mecânico. Não pode ser feito qualquer ligação por torção de condutor derivado de 
outro condutor. Quando se faz alguma derivação de cobre para alumínio, é 
necessário recorrer-se a terminais bimetálicos. 
A7 - Colocação de Condutores em Torçada [29] 
A tarefa de Colocação de Condutores em Torçada encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: entre a bobine em desenrolamento e o poste mais próximo 
deve ser mantida uma distância mínima, não inferior ao dobro da altura do poste; 
 
 Uniões: deve ser pré-isoladas por forma a garantir a estanquidade e resistência às 
diferentes condições meteorológicas. A sua fixação é feita recorrendo a alicates 
ou prensa e maxilares apropriados, Figura 3.8;  
 
 Pinças: são as normalizadas pela EDP Distribuição e não devem contactar 
diretamente com o isolamento dos condutores, Figura 3.9; 
 
 Ligações: quando se faz as ligações, não se deve fazer mais do que três derivações 
no mesmo seio de amarração. Antes de se fazer qualquer ligação elétrica, é 
necessário medir as correntes em cada fase para verificar as respetivas cargas. As 
ligações devem assegurar: 
 Distância mínima de 0.15m entre um ligador e um acessório de rede; 
 Distância mínima de 0.10m entre dois ligadores; 
 Os ligadores devem ser montados nos pontos onde os condutores não 
estejam sujeitos a tração mecânica. 
 
 Montagem de condutores em torçada em poste: deve ser utilizado alongadores 
entre as pinças de amarração e a ferragem de fixação ao poste, Figura 3.10. Neste 
tipo de cabos é deixado um seio com 1.5m, garantindo que o cabo não se encoste 
no poste. É certo que nos postes de ângulo o cabo deve ser passado de maneira 
em que, caso se solte, este não fique a encostar no poste. 
Nas situações em que existe mais do que um cabo de torçada no poste, a distância 
mínima entre ambos é de 0.25m; 
 
 Berços de guiamento: o condutor deve ser montado nos berços com uma peça em 
cruz;  
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 Abraçadeiras: são dotadas de um espigão com porca para a fixação aos postes, 
postaletes, consolas e chumbadouros para a fixação às paredes; 
 
 Montagem de condutores em torçada, pousados em fachada: pode ser feita com 
ou sem condutores em tensão mecânica. As abraçadeiras utilizadas são fixadas na 
fachada por meio de furos de 12mm; 
 
 Montagem de condutores em torçada, tensos em fachada: é feita recorrendo a 
pinças de amarração. Os condutores devem ser montados para que a distância 
mínimas de segurança ao solo, aos obstáculos ou zonas acessíveis a pessoas sejam 
salvaguardados. Caso não seja possível garantir essa distância mínima, os 
condutores devem ser protegidos por calhas ou tubos de proteção; 
 
 Colocação de tubos ou calhas de proteção em condutores torçada: acontece 
quando existe a necessidade de proteger o cabo. A fixação dos tubos ou calhas é 
feita por intermédio de abraçadeiras. Os tubos adequados para a situação são 
tubos de PVC rígido de 10kg/cm2. 
 
Figura 3.8 - Alicate para 
Cravar Uniões + Uniões 70 e 
95mm2 
 
Figura 3.9 - Pinça de 
Amarração de 50mm2 
 
 
Figura 3.10 - Rabo de Porco + Alongador 
+ Pinça de Amarração de 50mm2 
 
   
A8 - Ligação à Terra do Neutro [29] 
A tarefa de Ligação à Terra do Neutro encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: o cabo de cobre VV 35mm2 deve ser ligado à terra em todos 
os pontos indicados no projeto, Figura 3.11. A proteção mecânica do cabo é feita 
através de tubo PVC cinzento de 25mm de diâmetro, com PN 10 kg/cm2 e 3m de 
comprimento = 2.5m (a cima do solo) + 0.5m (profundidade). A vareta de aço 
forrada a cobre com 2m, Figura 3.12, tem que ser enterrada na vertical a uma 
profundidade tal que a superfície superior do eléctrodo esteja a 0.8m do solo; 
 
 Montagem de eléctrodos de terra: o local a ser instalado o eléctrodo é definido 
pela EDP Distribuição, para que seja garantido a total acessibilidade do mesmo. 
Sempres que seja necessário, utiliza-se terra vegetal ou outros matérias de boa 
condutividade. O valor global da resistência de contacto dos elétrodos de terra 
não poderá ser 10 Ω no caso da terra de serviço ou 20 Ω no caso da terra de 
proteção. Nos casos em que os valores de terra não sejam garantidos, é aberto um 
furo com 10m de profundidade e 6” de diâmetro. Dentro do furo coloca-se um 
tubo de ferro galvanizado de 2 ½” + eléctrodo terra + cabo de ligação; 
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Figura 3.11 - União entre Cabo de Cobre VV 
35mm2 e Cabo de Alumínio 70mm2 
 
 
Figura 3.12 - Vareta de Aço forrada a Cobre + 
Tubo PVC de 25mm 
 
A9 - Colocação de Capacetes Termorretrácteis [29] 
A tarefa de Colocação de Capacetes Termorretrácteis consiste no isolamento hermético 
do condutor de torçada, de maneira que se garanta a sua estanquidade. Não é removido 
qualquer isolamento do cabo de torçada. 
A sua aplicação é feita através da utilização de um maçarico de gás, onde é dado calor 
sobre o capacete até que este retrai totalmente sobre o cabo. 
 
A10 - Execução de Terminação Termorretráctil em Cabo Isolado [29] 
A tarefa de Terminação Termorretráctil em Cabo Isolado consiste no isolamento 
hermético de cabos isolados (não torçada), de maneira que se garanta a sua estanquidade. O 
processo de execução é idêntico ao descrito na tarefa A9. 
  
A11 - Tarefas Suplementares [29] 
A tarefa de Tarefas Suplementares encontra-se subdividida em: 
 Reconstrução/Construção de muros: só é determinada pela fiscalização quando 
existe a necessidade evidente, de encastrar o poste em muros ou outros casos; 
 
 Montagem de caixas de proteção/seccionamento: é instalada em paredes ou em 
postes. A sua instalação é feita por intermédio de ferragem apropriada;  
 
 Montagem de espias: deve ser evitada ao máximo, mas caso seja utilizada 
recorre-se ao uso de cabo de aço ou corda, Figura 3.13. A montagem das espias 
não deve prejudicar o dia-a-dia dos utilizadores da via pública; 
 
 Cravação de terminais: para realizar esta tarefa recorre-se a alicates ou prensa 
com maxilas adequadas para o efeito. As maxilas usadas nos condutores de cobre 
não devem ser usadas nos condutores de alumínio e vice-versa; 
 
 Aprumação de postes: aplica-se a postes que por razões acidentais tenham sido 
deslocados, Figura 3.14;  
 
 Proteção de postes de betão: caso seja necessário, devem ser instaladas 
proteções metálicas em alguns postes de betão situados nas bermas de estradas 
nacionais. 
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Figura 3.13 - Montagem de Espias (Corda) 
 
 
Figura 3.14 - Aprumação de Poste 
 
A12 - Desmontagens e Substituições [29] 
A tarefa de Desmontagens e Substituições encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: os trabalhos de manutenção e remodelação devem seguir as 
seguintes regras: 
 Os trabalhos serão em tensão; 
 Se não for possível fazer em tensão, deve-se reduzir ao máximo o número 
de cortes e tempos de interrupção; 
 Depois dos trabalhos as ligações devem ser ligadas de imediato; 
 A execução dos trabalhos deve permitir a reutilização de alguns dos 
matérias desmontados; 
 
 Desmontagem de maciços: é obrigatório que nos casos em que seja necessário 
cortar o poste, o maciço ao ser desmontado poderá ser enterrado. Tem que ser 
garantido que a parte mais alta do maciço não fique a menos de 0.8m da 
superfície;  
 
 Retirada de postes: sempre que possível o poste de betão deve ser retirado para 
ser reutilizado;  
 
 Desmontagem de condutores: na devolução do condutor deve vir indicado as 
características do cabo, a quantidade retirada e o estado dos condutores. Quando 
o cabo é passível de ser reutilizado, deve ser utilizado nas suas extremidades 
capacetes termorretrácteis;  
 
 Substituição de condutores: as operações inerentes a esta tarefa são: 
 Passagem do condutor em torçada; 
 Transposição dos condutores nus para torçada em tensão; 
 Retirada dos condutores nus; 
 Colocação final dos condutores em torçada. 
 
A13 - Chegadas Aéreas [29] 
A tarefa de Chegadas Aéreas encontra-se subdividida em: 
 Considerações Gerais: cabe ao adjudicatário informar o cliente da EDP 
Distribuição que está autorizado a realizar trabalhos necessários; 
 
 Especificações técnicas: os condutores de torçada a serem usados são: LXS 
2x16mm2, LXS 4x16mm2 e LXS 4x25+16mm2. Uma chegada pode terminar: 
 Numa portinhola; 
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 Num quadro localizado no exterior da instalação do cliente; 
 
 Regras para chegadas derivadas de redes aéreas nuas: 
 Se o condutor for de alumínio os ligadores são montados depois de ser 
removido a película de óxido de alumínio. Essa operação é feita através 
de escova de aço embebida em massa neutra e destina-se a impedir nova 
formação de óxido; 
 Caso o condutor apresente poeiras ou detritos, este devem ser retirados 
através de uma escova de aço sem massa neutra; 
 
 Regras para execução de entradas de ramais aéreos nas fachadas dos edifícios: os 
condutores devem ser protegidos por meio de tubo em material isolante com 
diâmetro de 32mm. A fixação dos condutores também pode ser feita por meio de 
cachimbo. 
A14 - Portinholas [29] 
A tarefa de Portinholas encontra-se subdividida em: 
 Localização: devem ser instaladas em locais de acesso público, com a proteção e 
resguardo possível; 
 
 Tipos: as portinholas a usar são as normalizadas pela EDP Distribuição. 
3.4.2 - Revisão das Atividades da Classe de Obra Rede Subterrânea de BT [29] 
O documento das ECT relativo à RSBT inclui as seguintes atividades [29]: 
 B1: Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas; 
 
 B2: Tipos de solo e critérios de classificação; 
 
 B3: Proteção e sinalização de canalizações subterrâneas; 
 
 B4: Entivação de valas; 
 
 B5: Corte e selagem de cabos; 
 
 B6: Bombagem de águas de valas; 
 
 B7: Construção e aplicação de estrados e passadeiras para acessos de peões; 
 
 B8: Guardas longitudinais em valas; 
 
 B9: Reposição em pavimentos; 
 
 B10: Armários de distribuição e seus maciços de fundação; 
 
 B11: Terminações, Uniões e Derivações em cabos de BT; 
 
 B12: Ligações de cabos; 
 
 B13: Subidas de cabos em postes de rede ou em paredes; 
 
 B14: Chegadas subterrâneas; 
 
 B15: Portinholas. 
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B1 - Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas [29] 
A tarefa de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas encontra-se subdividida em: 
 Meios de escavação e definição de perfis de escavação: todo o processo de 
abertura de vala, para colocação de cabo ou tubagem, tem que ser de acordo com 
o que está definido no projeto e com regras definidas para o nível de tensão. Para 
a abertura da vala, recorre-se a processos manuais ou mecânicos; 
 
 Definição de perfil tipo de vala para redes subterrâneas de BT: o “Perfil Tipo” de 
vala para RSBT é caracterizado por:  
 0.4m de largura da vala; 
 0.8m de profundidade; 
 0.32m3/m de volume unitário de escavação; 
  
 Escavações segundo perfil não tipo: a avaliação dos volumes de escavação é 
realizada com base na cubicagem dos mesmo, devendo ser levado em linha de 
conta a escavação realizada desde a cota inicial do solo; 
 
 Operações elementares para abertura de valas: a abertura de valas será efetuada 
em qualquer tipo de terreno. Para a sua realização, deve-se compreender as 
seguintes operações: 
 Recolha do máximo de informação sobre infra-estruturas subterrâneas 
existentes. Deve também constar o documento de licenciamento dos 
trabalhos no local da obra; 
 Levantamento do pavimento existente; 
 Escavação da vala com as dimensões necessárias, garantindo que as 
paredes ficam alinhadas e niveladas; 
 Arrumação dos materiais retirados da vala, colocando-os devidamente 
arrumados e de forma diferenciada, por forma a poderem ser reutilizados; 
 Escoramento de infra-estruturas de natureza diversa caso sejam 
detetadas;  
 
 Condições de instalação de cabos em valas, meios humanos e equipamentos: a 
colocação de cabo na vala engloba as seguintes operações: 
 Fornecimento e colocação de uma camada de areia fina, lavada e isenta 
de sujidade ou outros produtos, que funcionará como cama ou leito do 
cabo na vala; 
 Fornecimento e colocação de roletes no fundo da vala; 
 Manuseamento correto da bobine de cabo, garantindo o correto 
desenrolamento do cabo; 
 Fornecimento e colocação de manga de tração adequada ao cabo; 
 Fornecimento e manutenção dos meios de comunicação, por via rádio, de 
maneira a existir coordenação entre as diversas equipas; 
 Fornecimento e manutenção de guincho mecânico, equipado com 
mecanismo de controlo de tração; 
 Colocação do cabo sobre a areia; 
 Fornecimento de mão-de-obra em número suficiente, garantindo o 
correto manuseamento do cabo. Assim evita-se que o cabo possa entrar 
em contacto com areias ou eventuais obstáculos; 
 Posicionamento final do cabo utilizando abraçadeiras de 5 em 5m (em 
troços rectilíneos) ou de 1.5m a 2m (em troços curvilíneos); 
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 Fornecimento e colocação de segunda camada de areia envolvendo o 
cabo. A espessura de 0.10m será uniforme em toda a extensão do cabo; 
 Fornecimento e colocação de lajetas de betão de 300x150x27.5mm ou 
lousas ou placas PPC de 1000x250x2.5 mm e fita de sinalização; 
 Fornecimento e colocação de rede e fita plástica de sinalização; 
 Durante o processo de colocação, é necessário fazer um controlo visual 
das condições de manutenção da bainha exterior, um controlo sobre o 
raio de curvatura mínimo do cabo e a tração a que este está sujeito. 
Depois de cortado, deve-se colocar nas extremidades capacetes 
termorretrácteis; 
 
 Colocação de cabos em valas em condições especiais: a colocação de cabos pode 
ser executada: 
 Em “circuito” ou em “oito”: quando se prevê num futuro trabalho, a 
utilização de cabo excedentário; 
 Em valas com cabos já existentes: é necessário fazer um levantamento da 
proteção mecânica existente, retirar as camadas de areia, movimentar e 
suspender os cabos já existentes, reposicionar os cabos na vala e repor os 
materiais de proteção; 
 
 Enfiamento de cabos em tubagem: todo o interior dos tubos, antes de se colocar 
qualquer cabo, tem que ser devidamente limpo. Tanto na entrada como na saída, 
deverá existir guias para não estragar a bainha do cabo. Em certas situações, 
pode-se recorrer a pó de talco ou outra substância, por forma a ajudar a diminuir 
o atrito do cabo com o tubo; 
 
 Arrumação e movimentação de produtos de escavação: deve entender-se como 
arrumação todos os produtos de escavação reutilizáveis no aterro da vala e os não 
reutilizáveis; 
 
 Baldeação complementar ou transporte manual de produtos de escavação 
reutilizáveis: geralmente é impossível manter os produtos resultantes da 
escavação arrumados ao longo do traçado; 
 
 Transporte de produtos de escavação reutilizáveis para depósito temporário: 
quando é impossível manter os produtos arrumados ao longo do traçado, é 
necessário que os mesmos sejam recolhidos e transportados com recurso a meios 
manuais ou mecânicos. O depósito é temporário e autorizado pelas entidades 
competentes; 
 
  Transporte de produtos de escavação reutilizáveis para vazadouro: antes de se 
fazer qualquer transporte de produtos de escavação, primeiro é necessário 
fornecer terra limpa para o aterro da vala. Só envia-se os produtos resultantes da 
escavação para um vazadouro nos casos:  
 Onde não se pode deixar os produtos arrumados ao longo do traçado; 
 Não existe depósito temporário autorizado; 
 O solo escavado não tem as características necessárias para depois ser 
reutilizável; 
 
 Transporte de materiais não reutilizáveis e excedentários para vazadouro: o 
tratamento dos produtos em excesso resultantes da escavação de vala é da 
responsabilidade do adjudicatário; 
 
 Transporte para vazadouro autorizado dos produtos da escavação não aceite por 
entidades: os produtos podem ser reutilizados, mas é necessário garantir o 
transporte de terra limpa para a vala em questão; 
 
 Aterro de valas:  
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 Condições técnicas para a execução de aterro de valas: o aterro das valas 
deve ser feito através de terra limpa, por camada de 0.20m de espessura 
e compactadas a partir da 2ª camada da areia limpa e da proteção 
mecânica; 
 Operações associadas de abertura e tapamento ou aterro de valas: estão 
estruturadas com base nos volumes de escavação e de aterro; 
 
 Caixas de visitas para rede elétrica: 
 Caixas de visita em alvenaria: são constituídas por laje, câmara interior 
quadrangular e tronco-cone pré-fabricado. Todo o conjunto deve garantir 
que a altura útil é de 1.5m; 
 Caixas de visita pré-fabricadas: são constituídas por laje, câmara interior 
quadrangular e tronco-cone pré-fabricado. Todo o conjunto deve garantir 
que a altura útil é de 1.5m; 
 Acesso às câmaras de visita: o acesso só é feito através de chaves próprias 
ou gancho. Depois de abertas deve-se esperar uns minutos antes de se 
entrar na câmara, pois pode existir a presença de gases tóxicos ou corpos 
estranhos (água, pedra, areias, etc); 
 Limpeza de tubos: deve-se passar o mandril para se destapar todo o tubo 
e passar o escovilhão para limpeza do tubo; 
 
 Condutas para travessias de via pública: geralmente as condutas são constituídas 
por tubo PEAD/PEBD, colocados no fundo da vala a uma profundidade mínima de 
0.8m. A quantidade e tipo de tubo a ser usado, vem sempre descrito no projeto. É 
certo que nos casos onde existir a colocação de tubos de reserva, as extremidades 
dos mesmos terão que ser cuidadosamente tapados com tampões apropriados. 
Considera-se diferentes tipos de travessias de construção, nomeadamente:  
 Travessias de construção normal: são utilizados tubos de PEAD/PEBD de 
63, 125 ou 160mm de diâmetro exterior. Quando o terreno é normal, 
coloca-se estes tubos assentes em areia, areão ou pó de pedra com 0.05m 
de espessura. Nos casos de o terreno ser rochoso, a camada passa para o 
dobro. No aterro dos tubos utiliza-se diversas camadas de terra limpa de 
0.2m de espessura; 
 Travessias de construção especial: são utilizados os mesmos tubos que nas 
travessias de construção normal. A diferença para as travessias de 
construção normal prende-se com o facto que neste caso utilizar-se betão 
para envolver os tubos. Esse betão fraco é feito à razão de 1:3:5, ou seja, 
1 volume de cimento, 3 de areia e 5 de gravilha. Quando o betão estiver 
seco procede-se ao aterro da vala, utilizando na primeira camada terra 
ciranda com 0.2m de espessura e nas restantes camadas terra limpa com 
espessura de 0.2m; 
 
 Condutas para travessias de entradas ou de acessos especiais: entende-se como 
sendo a travessia feita em frente de acessos de garagem, zona de parqueamento, 
ou outras entradas que não podem ficar durante muito tempo inacessíveis. O 
aterro da vala deve ser feito num curto período de tempo, utilizando para isso 
tubos de PEAD/PEBD de 63, 125 ou 160mm de diâmetro exterior; 
 
 Condutas para travessias de locais especiais: são utilizados tubos de PEAD/PEBD 
de 63, 125 ou 160mm de diâmetro exterior. Só se considera uma situação de 
travessias de locais especiais quando se detetar as seguintes condições: 
 Quando o terreno circulante esteja sujeito a abatimento ou 
escorregamento; 
 Quando o terreno circulante esteja sujeito a esforços elevados; 
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 Quando a instalação situa-se em locais com elevadas cargas circulantes, 
como itinerários principais, complementares, entre outros.  
 
B2 - Tipos de Solo e Critérios de Classificação [29] 
A tarefa de Tipos de Solo e Critérios de Classificação encontra-se subdividida em: 
 Terra: pode ser removida manualmente, com recurso a ferramentas simples: pá, 
picareta, alavanca, entre outras; 
 
 Terreno desmoronável: é classificado como sendo terreno que obriga a instalação 
de estruturas para suporte horizontal ou vertical dos terrenos adjacentes;   
 
 Rocha branda: é necessário recorrer-se a ferramentas mecânicas como o 
compressor + martelo pneumático, retroescavadora e complementarmente com 
ferramentas simples, Figura 3.15;    
 
 Rocha dura: considera-se todo o tipo de solo ou estrutura em que as únicas 
hipóteses de se conseguir remover as rochas são: com recurso a explosivos ou com 
recurso a perfuração localizada. Neste último, usa-se ferramenta pneumática com 
a intensão de se fragilizar as zonas de fracturação, Figura 3.16. 
 
 
Figura 3.15 – Exemplo de Rocha Branda 
 
 
Figura 3.16 - Exemplo de Rocha Dura 
 
B3 - Proteção e Sinalização de Canalizações Subterrâneas [29] 
A tarefa de Proteção e Sinalização de Canalizações Subterrâneas encontra-se subdividida 
em: 
 Sinalização de cabos subterrâneos: é realizada através da colocação de: 
 Fita plástica sobre os cabos a 0.10m de distância destes, sendo dispostas 
na longitudinal; 
 Rede plástica sobre os cabos a 0.30m de distância do topo da vala, sendo 
dispostas na longitudinal; 
 
 Proteção mecânica de cabos: é realizada através da colocação de: 
 Lajetas de betão armado ou louças sobre os cabos a 0.10m de distância 
destes, sendo dispostas na transversal; 
 Placas de PPC26 sobre os cabos a 0.10m de distância destes, sendo 
dispostas na longitudinal; 
 
                                                 
26 São placas fabricadas em Polietileno (PE) ou Propileno (PP) usadas para proteção mecânica de 
cabos de MT e BT 
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B4 - Entivação de Valas [29] 
A tarefa de Entivação de Valas consiste na colocação vertical de costaneiras, travadas por 
meio de barrotes, de maneira a ser possível conter o desmoronamento do terreno em 
trabalho. A entivação de vala com uma profundidade ≤1.2m pode ser usada em circunstâncias 
pontuais. Já valas com profundidade >1.2m e com largura de ≤2/3 da profundidade verificada 
na vala, deve sempre contemplar o uso de entivação. 
 
B5 - Corte e Selagem de Cabos [29] 
A tarefa de Corte e Selagem de Cabos prende-se com o facto de, no final da operação de 
colocação de cabo, garantir que as pontas do cabo ficam devidamente seladas de qualquer 
humidade. Essa selagem é feita com recurso a capacetes termorretrácteis com adesivo 
térmico na face interior. 
 
B6 - Bombagem de Águas de Valas [29] 
A tarefa de Bombagem de Águas de Valas refletem a necessidade de se drenar as águas 
que impeçam o normal progresso dos trabalhos. Possíveis infiltrações provocadas por outras 
instalações ou por outros trabalhos podem ser os principais causadores. 
 
B7 - Construção e Aplicação de Estrados e Passadeiras para Acessos de Peões 
A tarefa Construção e Aplicação de Estrados e Passadeiras para Acessos de Peões servem 
para garantir, que o normal acesso de peões e viaturas às zonas residenciais, e comerciais é 
assegurada. O acesso de peões pode ser assegurado através de colocação de passadeiras 
metálicas ou de madeira, com respetivas guardas laterais. Já o acesso de viaturas pode ser 
assegurado através de colocação de passadeiras metálicas, reforçadas e sinalizadas. 
 
B8 - Guardas Longitudinais em Valas [29] 
A tarefa Guardas Longitudinais em Valas consiste em proteções que devem ser colocadas 
ao logo do traçado, para que seja garantida a segurança dos peões. Cabe ao adjudicatário 
garantir que essas proteções, colocadas em locais estratégicos onde se verifica grande fluxo 
de peões, são devidamente construídas, instaladas e sinalizadas. 
 
B9 - Reposição em Pavimentos [29] 
A tarefa de Reposição em Pavimentos encontra-se subdividida em: 
 Condições Gerais: 
 Condições técnicas de execução: pretende-se que quando se faz qualquer 
intervenção no terreno, o novo pavimento fique o mais possível com o 
pavimento original. Em certas situações, as medidas das diversas 
camadas, bem como os diferentes tipos de materiais, podem sofrer 
algumas alterações com a intensão de se manter o novo pavimento igual 
ao anterior. Finalizados todos os trabalhos de repavimentação, os 
materiais sobrantes devem ser enviados para locais próprios; 
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 Critérios de avaliação das áreas de repavimentação: para se fazer o 
repavimento, a largura da faixa de repavimentação coincidirá com a 
largura da vala, adicionando 0.3m ao comprimento total de 
repavimentação; 
 
 Pavimentos em calçada, em blocos ou em betonilha de cimento: antes de se 
colocar o pavimento, é necessário fazer-se uma compactação das diversas 
camadas base. O pavimento colocado deve ficar o mais semelhante com o 
pavimento inicial. Os moldes e métodos de aplicação devem seguir o que vem 
descrito nos desenhos do projeto. A água utilizada deve ser doce, limpa e isenta 
de matérias orgânicas. Já a areia tem que ser dessalinizada e isenta de matérias 
orgânicas. Por fim, a gravilha a usar podem ser dos seguintes materiais: calcária, 
basáltica ou granítica, e devem ser isenta de matérias orgânicas; 
 
Pavimentos betuminosos: como anteriormente descrito, é necessário fazer uma 
compactação das diversas camadas, de modo que seja garantido que a espessura 
seja uniforme. Só depois dessa uniformidade e compactação das mesmas, é que 
coloca-se a camada de semi-penetração betuminosa. Sobre essa camada coloca-se 
uma camada de brita, espalhando e compactando uniformemente. A camada final 
de betume, denominada por camada de desgaste, deve ser colocada passado 3 
dias à temperatura indicada. 
 
B10 - Armários de Distribuição e seus Maciços de Fundação [29] 
A tarefa de Armários de Distribuição e seus Maciços de Fundação encontra-se subdividida 
em: 
 Localização: os armários são obrigados a serem localizados em locais que não 
prejudiquem a circulação de pessoas, viaturas, visibilidade de montras, acessos 
existentes ou projetados, entre outros. Devem isso sim ficar protegidos e 
resguardados o mais possível; 
 
 Tipos: os armários a serem usados são os normalizados pela EDP Distribuição; 
 
 Maciços de fundação: são exclusivamente pré-fabricados de betão ou de poliéster 
reforçado a fibra de vidro ou de execução no local em alvenaria de tijolo. Em 
qualquer dos casos, é obrigatório que as dimensões dos maciços sejam adequadas 
aos armários e caixas de distribuição. Os maciços devem ficar nivelados e no 
mínimo 0.15m acima do solo, Figura 3.17; 
 
 Terras: os armários são ligados à terra através de condutor de terra e eléctrodos. 
Todas as massas são ligadas ao neutro e este por sua vez liga à terra. Caso não 
seja possível usar esse tipo de ligação, as massas podem ser ligas 
independentemente do neutro. As massas são ligadas através de trança de cobre 
de 16mm2, Figura 3.18; 
Já o cabo de terra é do tipo VV de bainha exterior cor preta + isolamento cor 
azul. Caso seja utilizado terras distintas, a terra de proteção deverá utilizar um 
cabo VV 1x35mm2 de bainha exterior cor preta + isolamento cor verde-amarelo. 
O elétrodo de terra é do tipo: vareta de aço com revestimento de cobre de 2m x 
0.0143m. A profundidade de colocação do eléctrodo tem que ser ≥0.8m; 
O valor global da resistência de contacto dos elétrodos de terra não poderá ser 
10 Ω no caso da terra de serviço ou 20 Ω no caso da terra de proteção; 
 
 Identificação de Armário: a placa de identificação deve ser colocada em lugar 
visível no exterior do armário; 
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 Diversos: os diversos pernos, parafusos e porcas são todos de aço inox ou com 
tratamento anticorrosivo. 
 
 
Figura 3.17 - Exemplo de Colocação da Base do 
Armário 
 
 
Figura 3.18 - Exemplo de Trança de Cobre 
Flexível de 16mm2 
 
B11 - Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT [29] 
A tarefa de Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT encontra-se subdividida 
em: 
 Terminações e uniões: sempre que possível, a execução destes tipos de operações 
devem ser evitadas em dias e horas de grande humidade atmosférica ou elevadas 
temperaturas. É obrigatório que todas as zonas onde forem aplicados os terminais 
e uniões, sejam limpas e envolvidas com massas de contacto de boa qualidade. Os 
tipos de terminações e uniões usados são: 
 Terminais em cabos ou tranças de cobre: é utilizado terminais de cobre 
eletrolítico estanhado, de secção adequada e diâmetro mínimo de 12mm; 
 Terminais em cabos de alumínio: os terminais a serem utilizados são 
bimetálicos com secção adequada; 
 Uniões em cabos e tranças de cobre: é utilizado uniões de cobre 
eletrolítico estanhado, de secção adequada à norma francesa NFC 20-130; 
 Uniões em cabos de alumínio: é utilizado em cabos de alumínio e a sua 
cravação é executada por recurso a um punção;  
 Uniões entre cabos de cobre e cabos de alumínio: é utilizado uniões 
bimetálicas. Faz-se 2 cravações com recurso a pulsão do lado do cabo de 
alumínio e 2 cravações hexagonais do lado do cabo de cobre;  
 
 Ligações à terra: é garantida através da utilização de trança de cobre flexível de 
16mm2 de secção. A ligação entre a bainha e a trança é garantida através de uma 
abraçadeira com parafuso. Já no armário, a ligação ao barramento do circuito de 
terra de proteção e/ou serviço, é feita através de terminais de cravar de cobre 
estanhado com secção adequada; 
 
 Continuidade elétrica: deve ser garantido que a continuidade entre as uniões e as 
bainhas dos cabos é bem-feita; 
 
 Esforços dinâmicos: na fixação das terminações é necessário levar em linha de 
conta os vãos de fixação entre o cabo e as terminações, pois caso exista alguma 
situação anormal sobre os cabos, os mesmos não provoquem o desaperto dos 
terminais ou alteração dos equipamentos onde estão ligados; 
 
 Seios de cabos: devem ser deixados folgas nos cabos, junto aos locais onde existe 
uniões, de maneira a garantir que os seios de cabos possam anular eventuais 
esforços de tração esporádicos; 
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 Sistema de neutralização: consiste em sistemas de neutralização de vibrações. 
Normalmente são utilizados em situações em que apareçam vibrações anormais 
nos equipamentos de ligação; 
 
 Derivações: normalmente utilizam-se ligadores apropriados, inseridos em caixas 
de material plástico com enchimento a resinas adequadas. Em certas situações 
especiais, poderá ser utilizado caixa de ferro fundido com massa isolante. 
 
B12 - Ligações de Cabos [29] 
Antes de se realizar a tarefa de Ligações de Cabos é necessário garantir que a superfície 
de contacto do equipamento, onde se vai fazer a ligação dos cabos, encontra-se limpa.  
Todos os parafusos a serem utilizados nas diversas situações devem vir devidamente 
discriminados. 
 
B13 - Subidas de Cabos em Postes de Rede ou em Paredes [29] 
A tarefa de Subidas de Cabos em Postes de Rede ou em Paredes descrimina, o tipo de 
tubos de proteção a serem utilizados na subida ou descida de cabos de BT. Os tubos mais 
adequados são os de PVC rígido de 10kg/cm2, com a relação entre o diâmetro interior do tubo 
e exterior do cabo ≥1.5. A dimensão do tubo terá que ser de 3m de comprimento = 2.5m (a 
cima do solo) + 0.5m (profundidade). No seu topo é instalado uma manga termorretráctil 
adequada ao tubo e cabo, por forma a garantir que seja feita a estanquicidade do tubo. 
Para a fixação dos tubos nos postes, é necessário recorrer a fita inox de 1/2" com as suas 
fivelas, garantido o espaçamento e aprumo dos cabos ao longo do poste. Já para a fixação em 
paredes, deve-se utilizar abraçadeiras apropriadas e convenientemente espaçadas. 
 
B14 - Chegadas Subterrâneas [29] 
Na tarefa Chegadas Subterrâneas cabe ao adjudicatário informar o cliente da EDP 
Distribuição que está autorizado a realizar trabalhos necessários, exibindo a sua identificação 
e credencial da EDP Distribuição. 
 
B15 - Portinholas [29] 
A tarefa de Portinholas encontra-se subdividida em: 
 Localização: devem ser instaladas em locais de acesso público, com a proteção e 
resguardo possível; 
 
 Tipos: as portinholas a usar são as normalizadas pela EDP Distribuição. 
3.4.3 - Revisão das Atividades da Classe de Obra de Iluminação Pública [29] 
Por último, o documento das ECT relativo à IP inclui as seguintes atividades [29]: 
 C1: Definições; 
 
 C2: Marcação do local e abertura de covas;  
 
 C3: Maciços de fundação; 
 
 C4: Transporte e arvoramento de colunas; 
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 C5: Montagem de braços; 
 
 C6: Eletrificação de focos de iluminação pública; 
 
 C7: Ligação à terra; 
 
 C8: Identificação de focos; 
 
 C9: Desmontagens; 
 
 C10: Limpeza de difusores e de refletores. 
C1 - Definições [29] 
A tarefa Definições define o que se entende por foco de iluminação pública. Este consiste 
no conjunto funcional constituído pela coluna ou outro tipo de poste + braço + luminária + 
lâmpada + acessórios necessários. 
 
C2 – Marcação do Local e Abertura de Covas [29] 
A tarefa de Marcação do Local e Abertura de Covas é realizada com a fiscalização da EDP 
Distribuição. A abertura de cova é realizada em qualquer tipo de terreno e com os meios 
necessários. Durante o processo de abertura, as dimensões e volume de escavação têm de 
cumprir os critérios indicados nas ECT referente aos diferentes tipos de postes. Cabe ao 
adjudicatário verificar, antes de se colocar o poste na cova, se a profundidade da mesma tem 
as dimensões corretas para receber o poste. 
No acabamento da cova o fundo da mesma deverá ser mantido no estado de terreno 
natural, horizontal e nivelado. Cabe ao adjudicatário fazer a melhor gestão dos trabalhos, 
para que a cova esteja aberta o menor período de tempo possível. 
 
C3 – Maciços de Fundação [29] 
A tarefa de Maciços de Fundação encontra-se subdividida em: 
 Maciços pré-fabricados: são utilizados para a instalação de colunas de iluminação 
pública. A sua instalação implica a utilização de pernos roscados para a fixação da 
coluna através da respetiva flange. É obrigatório verificar o nivelamento e a cota 
de colocação dos maciços, garantindo ainda que as porcas e parafusos utilizados 
são devidamente encapsulados; 
 
 Maciços fundidos em obra: o betão a ser usado regularmente é o betão ciclópico, 
exceto se no projeto vier indicado a utilização de betão normal. Se durante o 
decorrer do projeto for necessário recorrer-se ao uso do betão normal, este deve 
ser usado só com a autorização da fiscalização. 
O betão a ser utilizado pode ser designado por: 
 Betão normal: é feito à razão de 1:2:3 por cada m3 de betão. 1 parte de 
cimento “portland” normal (300kg), 2 partes de areia (0.5m3), 3 partes de 
brita (0.8m3) com dimensão máxima de 19mm, água limpa e isenta de 
matérias orgânicas; 
 Betão ciclópico: é feito através da junção de pedras compatíveis com o 
espaço a preencher pelo betão normal 1:2:3. A máxima dimensão possível 
e aceitável é de 0.3m, podendo a brita atingir os 0.075m; 
 
 Enchimento de fundações: é executado por diversas camadas de terra fortemente 
comprimidas. Durante o processo de abertura das fundações, toda a terra vegetal 
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retirada deve ser colocada de parte para ser posteriormente utilizada na 
envolvência dos elétrodos terra. A restante terra excedentária deve ser enviada 
para vazadouros autorizados e licenciados para o efeito. 
É necessário garantir que nas vizinhanças de todos os maciços, o escoamento da 
água das chuvas está assegurado. 
C4 – Transporte e Arvoramento de Colunas [29] 
A tarefa Transporte e Arvoramento de Colunas abrangem o transporte das colunas em 
perfeitas condições e a sua instalação no terreno. 
O transporte deve ser feito com recurso a veículos apropriados para o efeito, Figura 3.4. 
Esses veículos deve ter a capacidade de descarregar o poste por intermédio de um guincho ou 
por cábrea, montados sobre um pórtico ou por uma grua com capacidade de carga. Caso não 
possível o acesso do veículo ao local de descarga da coluna, deve-se transportar essas colunas 
em pequenos carros concebidos para o efeito.  
Já o arvoramento de colunas deve ser instalado, sempre que possível, em terreno natural 
de forma a obter-se o seu perfeito encastramento. 
 Nas situações em que o terreno não seja o ideal, especialmente terrenos argilosos ou de 
areias leves, deve ser corrigido esse terreno até uma profundidade de 0.7m. A correção será 
efetuada com recurso a cascalho da própria escavação, ou pedras da gandaia das imediações, 
ou com brita proveniente da pedra da região, na proporção: 4 partes de argila para 10 de 
pedra. Caso a areia seja demasiado solta, terá que ser adicionado cimento traçado com areia, 
na proporção: 1x10 a 1x20 de cimento e areia. A natureza da areia é que vai ditar qual a 
relação de cimento e areia a ser usada. 
 
C5 – Montagem de Braços [29] 
A tarefa de Montagem de Braços encontra-se subdividida em: 
 Montagem de braços em colunas: são efetuadas de acordo com as especificações 
do projeto ou com as orientações da fiscalização. A sua instalação deve ser feita 
de forma a garantir que o braço fica devidamente instalado;  
 
 Montagem de braços em fachadas: são efetuadas de acordo com as especificações 
do projeto ou com as orientações da fiscalização. A sua instalação deve ser feita 
por intermédio de chumbadouros apropriados, com cabeça roscada. Deve ser 
evitado qualquer tipo de danos nas fachadas, mas caso isso se verifique, os 
mesmos deverão ser reparados; 
 
 Montagem de braços em postes de rede: nos braços com Ø42, a sua instalação em 
postes de rede pode ser feita por intermédio de 3 fitas metálicas inox, 
vulgarmente conhecidas por fitas “band-it”. Caso não seja possível a sua 
utilização, pode-se recorrer alternativamente a 2 abraçadeiras com espigão para 
a fixação nos furos do poste. Já nos braços com Ø60, deve-se utilizar 2 
abraçadeiras com espigão, Figura 3.20. 
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Figura 3.19 - Exemplo de Colocação de Braço IP 
 
 
Figura 3.20 - Exemplo de Colocação de Espigão 
 
C6 – Eletrificação de Focos de Iluminação Pública [29] 
A tarefa de Eletrificação de Focos de Iluminação Pública encontra-se subdividida em: 
 Eletrificação de luminárias: são fornecidas pela EDP Distribuição e já se 
encontram devidamente eletrificadas;  
 
 Eletrificação de colunas de IP: integra o fornecimento e a instalação do cabo 
desde a portinhola da coluna à luminária. O condutor a ser utilizado para a 
eletrificação da coluna é do tipo H05 VV-F3G 2.5mm2, cor preta e com isolamento 
para a tensão de 0.6kV. A eletrificação deve ainda conter o condutor específico 
para a ligação de terra;  
 
 Eletrificação de braços de IP: segue os mesmos princípios da eletrificação de 
colunas de IP. O cabo é fixo no exterior do braço até à portinhola, por intermédio 
de abraçadeiras de aperto mecânico. Caso a eletrificação seja feita diretamente 
na rede aérea, evitando a utilização de portinhola, o cabo a ser utilizado é do tipo 
LXS 2x4mm2 fixo por abraçadeiras ou por fita inox. O método de fixação vai 
depender do local de instalação do braço, ou seja, este é instalado em parede ou 
em poste; 
 
 Portinholas em colunas, em fachadas ou em postes de rede: cabe ao adjudicatário 
fornecer e montar o quadro de iluminação pública. Este terá que ser da classe II, 
IP44 e IK07, equipadas com blocos de ligação + bases unipolares para elementos 
de substituição de fusíveis cilíndricos 10x38 (mm x mm). 
Já para as portinholas a fixar na fachada, estas terão que ser estanque e 
equipadas com bucins de tamanho idêntico ao diâmetro dos cabos.  
 
C7 – Ligação à Terra [29] 
A tarefa de Ligação à Terra indica que é obrigatório que o condutor de neutro da rede 
deve ser ligado à terra, em todas as colunas e nos pontos indicados no projeto. A sua ligação 
será por intermédio de cabo VV 1x35mm2, com bainha exterior de cor preta e isolamento 
azul. 
Nos casos dos troços da rede IP que se verifica entre colunas, a ligação à terra das 
armaduras dos cabos que entram e saem das colunas deve ser feita nas extremidades das duas 
colunas. Isso já não acontece no troço entre o Posto de Transformação (PT) e a primeira 
coluna, aí a ligação à terra da armadura será feita na portinhola da coluna onde o cabo 
chega. 
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No fuste da coluna IP, deve ser ligado as bainhas do cabo através de trança de cobre de 
16mm2 e este por sua vez deve ser ligado ao borne do neutro de condutor H07V-R de 16mm2. 
O elétrodo de terra a ser usado deve ser do tipo: vareta de aço com revestimento de 
cobre de 2m x 0.0143m. A profundidade de colocação do eléctrodo tem que ser ≥0.8m. Já o 
seu valor global da resistência de contacto dos elétrodos de terra não poderá ser 10 Ω. 
 
C8 – Identificação de Focos [29] 
A tarefa de Identificação de Focos indica que em todos os focos de IP, terá que existir 
uma placa de identificação do foco ou caso isso não se verifique, pode existir a necessidade 
de se pintar um código. Em ambos os casos, o material e toda a informação necessária será 
fornecida e prestada pela EDP Distribuição ou pela fiscalização.  
 
C9 - Desmontagens [29] 
A tarefa Desmontagens refere a necessidade de realizar-se, de forma cuidada, todos os 
trabalhos referentes à desmontagem dos focos. O principal objetivo é que os focos 
mantenham o seu estado de conservação. 
 
 
Figura 3.21 - Desmontagem de um Foco IP 
 
C10 – Limpeza de Difusores e de Refletores [29] 
A tarefa de Limpeza de Difusores e de Refletores terá que ser realizada com recurso a 
produtos, que mediante a sua composição, não pode causar quaisquer alterações às 
características dos diversos materiais que integram o foco. No final da limpeza terá que ser 
feita uma lavagem com água limpa, de maneira a serem removidos quaisquer produtos de 
limpeza em excesso. 
3.5 - Resumo 
No Capítulo 3 foram apresentados as principais linhas a ter em conta na organização de 
um Caderno de Encargos. A secção 3.1 descreve o âmbito do caderno de encargos, 
descrevendo a sua definição e representação. Ao ser feito um enquadramento sobre os 
diversos tipos de cláusulas inseridos no caderno e enunciado a importância do Mapa de 
Medições para o mesmo, faz com que seja possível ter-se uma ideia concreta sobre o 
desenvolvido do processo de planeamento do caderno de encargos. Conhecendo o processo de 
planeamento, é mais fácil entender o seu processo de representação. 
Já na secção 3.2 foi descrito a constituição do caderno de encargos de jan2010, referente 
à atual empreitada contínua, por parte da EDP Distribuição. No seguimento dessa secção, é 
possível perceber claramente como estão estruturados os documentos: Programa de Consulta 
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e Instruções para os Concorrentes (PCIC), Condições Gerais de Contrato (CGC), Condições 
Especiais de Contrato (CEC) e Especificações e Condições Técnicas (ECT). 
Na secção 3.3, foi efetuado um esclarecimento sobre as diferenças existentes entre o 
conceito de Tarefas e o conceito de Atividades. Só depois desse esclarecimento, foi possível 
entender todo o trabalho que será demonstrado nos capítulos seguintes. 
Por último, na secção 3.4, são revistas todas as atividades a serem executadas ao nível da 
Rede Aérea de Baixa Tensão (RABT), Rede Subterrânea de Baixa Tensão (RSBT) e Iluminação 
Pública (IP). Toda a revisão efetuada enquadra-se numa descrição detalhada de todas as 
atividades, seguindo por base o Anexo III das Especificações e Condições Técnicas do caderno 
de encargos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
Capítulo 4 
Desenvolvimento de um Procedimento 
Operacional Padrão para Análise 
Técnico-económica 
Neste capítulo são apresentados todos os pontos essenciais para o desenvolvimento de um 
Procedimento Operacional Padrão para posterior análise técnico-económica. 
Na secção 4.1 expõe-se o conceito de Procedimento Operacional Padrão. Nesta secção é 
possível perceber o que se entende por procedimento operacional padrão e saber quais são os 
seus benefícios. 
Já na secção 4.2 introduz-se a hierarquia estrutural dos trabalhos. Essa hierarquia dos 
trabalhos, segundo o caderno de encargos, é definida através da definição de atividades e 
subatividades. Como no caderno de encargos não existe uma definição concreta das ações a 
serem tomadas em cada subatividade, essas mesmas ações são incluídas nesta dissertação por 
forma a detalhar ainda mais cada subatividade. 
A secção 4.3 representa o desenvolvimento do Procedimento Operacional Padrão. Nessa 
secção é desenvolvido um modelo de Procedimento Operacional Padrão por forma a ser usado 
em projetos de rede aérea, rede subterrânea e iluminação pública de baixa tensão. 
Para finalizar, na secção 4.4 é efetuado um breve resumo de todo o capítulo. 
4.1 - Conceito de “Procedimento Operacional Padrão” 
Num mercado global e cada vez mais competitivo as diversas organizações, para fazerem 
frente às suas principais concorrentes, necessitam de otimizar todos os seus processos. Essa 
otimização visa uma redução concreta dos custos e consequentemente um aumento da 
eficiência. Uma ferramenta disponível para atingir esses objetivos pode ser fornecida através 
da criação de um Procedimento Operacional Padrão (POP).   
Um POP é um conjunto de instruções ou etapas a serem seguidas por: algum 
departamento, equipa de trabalho, alguma pessoa, etc, com vista a ser possível concluir um 
trabalho com segurança, minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente e 
maximizando os requisitos operacionais e de produção [30]. 
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4.1.1 - Definição de Procedimento Operacional Padrão [31][32] 
Antes de se desenvolver qualquer POP é necessário ter-se uma ideia concreta sobre o que 
consiste ao certo um POP. Segundo o “Standard Operating Procedures” [31] da Food and 
Agriculture of the United Nations, um POP é definido como sendo: “…a document which 
describes the regularly recurring operations relevant to the quality of the investigation. The 
purpose of a SOP is to carry out the operations correctly and always in the same manner. A 
SOP should be available at the place where the work is done…”, resumindo, um POP descreve 
as operações que são relevantes para a qualidade. Essas operações, com a ajuda do POP, 
podem ser feitas de forma correta e sempre da mesma maneira. O POP deverá estar 
disponível no local onde o trabalho é realizado. 
Outra forma diferente de definir um POP pode ser encontrada no documento “Overview 
of Standard Operating Procedures (SOPs)” [32]. Ai um POP é definido como sendo: “…a 
detailed explanation of how a policy is to be implemented…An effective SOP communicates 
who will perform the task, what materials are necessary, where the task will take place, 
when the task shall be performed, and how the person will execute the task…”, sintetizando 
a definição, um POP é uma explicação detalhada de como a politica deve ser implementada. 
Um POP comunica de maneira a ser possível realizar-se a tarefa. Descreve para a tarefa em 
concreto quais os materiais necessários, onde será realizada, quando deve ser executada e 
quem e como a deve executar.  
 
Com um POP é possível melhorar protocolos, instruções, formulários de registos, entre 
outras coisas. Existem vários tipos e categorias de POP, como por exemplo [31]: 
 POP para preocupações de segurança; 
 POP para métodos analíticos; 
 POP para garantia da qualidade; 
 POP para arquivamento e maneira de lidar com as reclamações, etc. 
4.1.2 - Benefícios de um Procedimento Operacional Padrão [33] 
Quando é desenvolvido e aplicado um POP, o uso deste é capaz de minimizar as variações 
nos diversos processos e causar uma melhoria na qualidade dos referidos processos. Mesmo 
que existam mudanças de pessoal dentro da organização, quer ao nível do pessoal temporário 
ou até mesmo permanente, a qualidade dos processos está sempre garantida. Um POP, para 
além de padronizar um conjunto de processos, pode ser usado como uma ferramenta de 
treino na formação dos colaboradores das diversas organizações. Isso acontece porque um 
POP fornece um conjunto detalhado de instruções de trabalho a serem efetuadas [33]. 
Num determinado projeto, onde é necessário recorrer-se a dados históricos para se 
comparar com os atuais, um POP pode fornecer inúmeros benefícios, como a redução de 
trabalho em paralelo, melhoria dos processos e aumento da capacidade de comparação de 
projetos [33]. 
4.2 - Hierarquia Estrutural de Trabalhos em Atividades, 
Subatividades e Ações 
Feito o enquadramento da definição de POP, ainda não é possível desenvolver o POP. 
Primeiro é necessário perceber como estão estruturadas no Caderno de Encargos (CdE) as 
atividades e subatividades. Só a partir daí é que ficam reunidas as condições necessárias para 
desenvolver-se o POP. 
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Para que seja possível desenvolver-se corretamente esse POP, minimizando ao máximo o 
risco de erros, é necessário que toda a informação das atividades e subatividades fornecida 
pelo caderno de encargos da EDP Distribuição seja devidamente trabalhada. Essas tarefas 
abrangem a Rede Aérea de Baixa Tensão (RABT), a Rede Subterrânea de Baixa Tensão (RSBT) 
e a Iluminação Pública (IP). 
Ao efetuar-se com detalhe a definição das várias atividades, subatividades e 
acrescentando a definição de ações, Figura 4.1, consegue-se desenvolver um POP fidedigno. 
Com este procedimento, o Prestador de Serviços Externos (PSE) consegue obter uma definição 
concreta dos tempos, dos diversos recursos a alocar e dos custos de cada atividade. Só assim 
é que o PSE consegue, de uma forma segura e eficaz, fazer uma candidatura aos futuros 
concursos públicos da Operadora da Rede Elétrica (ORE). 
 
Figura 4.1 - Orientação da Hierarquia de Trabalhos 
4.2.1 - Definição de Atividades, Subatividades e Ações 
O atual CdE da EDP Distribuição define um conjunto de atividades e subatividades que 
abrangem a RABT, RSBT e IP. Essas atividades e subatividades têm por finalidade fornecer um 
conjunto de regras, princípios e orientações de trabalho ao Prestador de Serviços Externos 
(PSE). 
As ações não vêm descritas no CdE mas, para efetuar-se um detalhe ainda mais preciso 
sobre cada atividade e subatividade, as mesmas foram acrescentadas.  
 
a) Definição de Atividades [29] 
De acordo com o documento referente às Especificações e Condições Técnicas (ECT) do 
CdE: “Anexo III – Grupo de Obra Posto de Transformação, Baixa Tensão e Iluminação Pública” 
[29], no Grupo de Obra de Baixa Tensão (GO BT), cada atividade descreve a maneira como 
cada trabalho deve ser executado na Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO RABT), 
Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT) e Classe de Obra Iluminação 
Pública (CO IP). 
Em termos de hierarquia de trabalhos, Figura 4.2, a atividade localiza-se no topo da 
hierarquia. 
 
b) Definição de Subatividades [29] 
No mesmo “Anexo III – Grupo de Obra Posto de Transformação, Baixa Tensão e Iluminação 
Pública”, é descrito em cada atividade todas as subatividades existentes. Essas subatividades 
são vistas como descrição detalhada das atividades, de modo a ser fornecido ao PSE toda a 
informação necessária para executar uma determinada atividade.  
Atividades Subatividades Acções 
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Em termos de hierarquia de trabalhos, Figura 4.2, a subatividade localiza-se no nível 
intermédio da hierarquia. 
 
c) Definição de Ações 
As ações não vêm descritas no CdE, mas consistem numa definição pormenorizada dos 
trabalhos a serem efetuados pelo PSE. Estas ações são acrescentadas inteiramente pelo PSE, 
mediante a ordem e importância que este achar mais conveniente. A definição das ações tem 
por base os trabalhos descritos nas atividades e subatividades. Assim, o PSE consegue 
melhorar o planeamento dos trabalhos, gerindo de uma maneira eficiente todos os recursos 
humanos, recursos mecânicos e ferramentas necessárias à execução de cada atividade e 
subatividade. Com a definição dos tempos necessários à execução de cada ação, o PSE 
consegue definir os tempos das atividades e subatividades. Através dessas definições, o PSE 
consegue ter uma perceção global de todos os custos que estão associados aos trabalhos.  
Em termos de hierarquia de trabalhos, Figura 4.2, as ações localizam-se no nível inferior 
da hierarquia. 
 
Figura 4.2 - Hierarquia Estrutural de Trabalhos 
4.3 - Desenvolvimento de Procedimento Operacional Padrão  
Efetuada a contextualização da definição de POP, bem como o enquadramento global das 
atividades, subatividades e ações na hierarquia de trabalhos, ficam reunidas as condições 
necessárias para desenvolver-se o POP. Esse procedimento deve ser capaz de ser utilizado no 
GO BT, abrangendo especialmente a CO RABT, CO RSBT e CO IP. 
Como ilustrado na Figura 4.3, o fluxograma desenvolvido tem por finalidade esquematizar 
todas as etapas necessárias para a conclusão de um determinado projeto de BT. Com este 
POP o PSE consegue, de uma maneira simplificada, saber quais as melhores opções a tomar 
para a execução otimizada do projeto. Essas opções fornecem uma ideia sobre quais os meios 
humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias à execução de qualquer atividade e 
subatividade. 
O fluxograma encontra-se estruturado em cinco grupos: 
 Definição da Obra [F1]; 
 Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2]; 
 Definição da Base de Dados [F3]; 
 Plano de Estimativa de Custos [F4]; 
 Finalização do Plano [F5]. 
Atividades X1 
Subatividades X1.1 
Ações X1.1.1 
Ações X1.1.2 
Subatividades X1.2 
Ações X1.2.1 
Subatividades  X1.n 
Ações X1.n.1 
Ações X1.n.2 
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  Plano de Estimativa de Custos [F4]
  i - Análise de Riscos
e Imponderáveis 
  Definição da Base de Dados [F3]
  Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] 
  Definição da Obra [F1]
  ii - Plano Provisório 
  Finalização do Plano [F5]
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F3.3
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Tempos das 
Subatividades
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Atividades
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F4.2
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F4.3
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Tempos das Atividades
F4.9
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F4.12
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Estimativa de Custos 
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F4.7
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Figura 4.3 - Fluxograma do Procedimento Operacional Padrão 
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4.3.1 - Definição da Obra [F1] 
No início de qualquer projeto, o PSE tem que ter uma noção bem definida do tipo de obra 
que vai executar e onde a mesma estará localizada. 
No atual CdE da EDP Distribuição, mais propriamente nos documentos referentes ao 
Programa de Consulta e Instruções para os Concorrentes (PCIC) [24], são definidos 
concretamente quais os diferentes tipos de Grupos de Obras (GO) e Classes de Obras (CO) de 
Baixa Tensão (BT) atribuídos. São ainda definidos quais as Áreas de Empreitada (AE) e Áreas 
de Operação. 
O primeiro grupo inserido no fluxograma do POP, designado por Definição da Obra, efetua 
o enquadramento que o PSE deve dar a uma determinada obra, Figura 4.4. 
 
  Definição da Obra [F1]
Inicio
F1.1
Definição do Grupo 
de Obra (GO)
F1.2
Definição da Classe 
de Obra (CO)
F1.3
Definição da Área 
de Empreitada (AE)
F1.4
Definição da Área 
de Operação (AO)
 
Figura 4.4 - Etapas Fundamentais da Definição da Obra 
Na Tabela 4.1 é apresentada uma descrição de todas as etapas referentes ao primeiro 
grupo inserido no fluxograma do POP. 
Tabela 4.1 - Descrição das Etapas da Definição da Obra 
Etapa Definição Descrição 
F1.1 
Definição do Grupo 
de Obra (GO) 
Fornece uma ideia dos vários tipos de GO disponíveis no 
CdE. Esses GO estão de acordo com o que está previamente 
definido no PCIC [24].  
F1.2 
Definição da Classe 
de Obra (CO) 
Fornece uma ideia dos vários tipos de CO disponíveis no 
CdE. Essas CO estão de acordo com o que está previamente 
definido no PCIC [24]. 
F1.3 
Definição da Área 
de Empreitada (AE) 
Indica quais as várias AE que estão incluídas no atual CdE. 
Essas AE estão de acordo com o que está previamente 
definido no Anexo I do PCIC [34]. 
F1.4 
Definição da Área 
de Operação (AO) 
Indica quais as várias AO que estão incluídas no atual CdE. 
Essas AO estão de acordo com o que está previamente 
definido no Anexo I do PCIC [34]. 
4.3.2 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] 
Passando a fase inicial de definição da obra, o PSE necessita de definir quais as 
atividades, subatividades e ações associadas a determinado tipo de GO BT e CO BT. 
No atual CdE da EDP Distribuição, mais propriamente nos documentos referentes às 
Especificações e Condições Técnicas (ECT) [27], são definidas concretamente quais as 
atividades e subatividades pertencentes a cada tipo de GO e CO. Visto que não existe uma 
definição detalhada das ações que devem ser realizadas em cada subatividade, cabe ao PSE 
definir e alocar todas essas ações.   
Como demonstrado na Figura 4.5, o segundo grupo inserido no fluxograma do POP é 
designado por Definição das Atividades, Subatividades e Ações. 
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  Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] 
F2.1
Definição das 
Atividades
F2.2
Definição das 
Subatividades
F2.3
Definição das Ações
 
Figura 4.5 - Etapas Fundamentais da Definição das Atividades, Subatividades e Ações 
Na Tabela 4.2 é apresentada uma descrição de todas as etapas referentes ao segundo 
grupo inserido no fluxograma do POP. 
Tabela 4.2 - Descrição das Etapas da Definição das Atividades, Subatividades e Ações 
Etapa Definição Descrição 
F2.1 Definição das Atividades 
Consiste nos vários trabalhos que estão associados 
aos diversos GO e CO específicos. Essas atividades 
estão de acordo com o que está previamente 
definido nas ECT [27]. 
F2.2 Definição das Subatividades 
Consiste nos vários trabalhos que estão associados 
a cada atividade do GO e CO. Essas subatividades 
estão de acordo com o que está previamente 
definido nas ECT [27]. 
F2.3 Definição das Ações 
Consiste nos vários trabalhos que estão associados 
a cada subatividade do GO e CO. São definidos de 
acordo com os critérios e necessidades do PSE. 
4.3.3 - Definição da Base de Dados [F3] 
Garantida toda a informação relevante para o desenvolvimento do POP, como o tipo de 
obra, qual a sua localização, quais as atividades, as subatividades e ações associadas a essa 
obra, o passo seguinte é estruturar toda essa informação numa Base de Dados (BD) padrão. 
Nesta BD um dos principais dados a ser guardados é a informação referente aos tempos das 
ações retiradas no terreno. Com esses tempos fica a ser possível determinar o tempo de cada 
subatividade associada a um conjunto de ações e por conseguinte, o tempo total das 
atividades que englobam essas mesmas subatividades. Caso ainda não exista uma BD com os 
tempos das ações, a mesma terá que ser construída. Os tempos das ações ao serem 
determinados são introduzidos juntamente com os tempos das subatividades e atividades, 
Figura 4.6.  
 
  Definição da Base de Dados [F3]
F3.1
Existe Base de Dados com os 
Tempos das Atividades, 
Subatividades e Ações?
F3.2
Base de Dados 
com os Tempos 
das Atividades, 
Subatividades 
e Ações
F3.4
Instrodução dos 
Tempos das Ações
F3.3
Construção de Nova 
Base de DadosNão
F3.5
Instrodução dos 
Tempos das 
Subatividades
F3.6
Instrodução dos 
Tempos das 
Atividades
Sim
 
Figura 4.6 - Etapas Fundamentais da Definição da Base de Dados 
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Na Tabela 4.3 é apresentada uma descrição de todas as etapas referentes ao terceiro 
grupo inserido no fluxograma do POP. 
Tabela 4.3 - Descrição das Etapas da Definição da Base de Dados 
Etapa Definição Descrição 
F3.1 
Existe Base de Dados com 
os Tempos das Atividades, 
Subatividades e Ações? 
Decisão da existência de BD. 
F3.2 
Base de Dados com os 
Tempos das Atividades, 
Subatividades e Ações 
É guardado na BD toda a informação referente aos 
tempos, meios humanos, meios mecânicos e 
ferramentas usadas na execução do projeto. 
F3.3 
Construção de Nova Base 
de Dados 
Caso ainda não exista, é necessário construir uma BD 
por forma a guardar os dados mais relevantes.  
F3.4 
Introdução dos Tempos 
das Ações 
Recolhido no terreno os vários tempos das diversas 
ações, os mesmos terão que ser guardados na BD. 
F3.5 
Introdução dos Tempos 
das Subatividades 
Sabendo quais os tempos das ações, é possível saber 
qual os tempos das subatividades associadas a essas 
ações. Esses tempos terão que ser guardados na base 
de dados. 
F3.6 
Introdução dos Tempos 
das Atividade 
Sabendo quais os tempos das subatividades, é 
possível saber qual os tempos das atividades 
associadas a essas subatividades. Esses tempos terão 
que ser guardados na base de dados. 
 
A definição exata da BD é fundamental para o sucesso do POP. Sendo assim, na Tabela 4.4 
apresenta-se uma ideia concreta da estrutura tipo usada na constituição da BD. 
Tabela 4.4 - Estrutura tipo da Base de Dados 
Estrutura Tipo da 
Base de Dados 
Base Comum 
Meios Humanos 
Meios Mecânicos 
Ferramentas Utilizadas 
 
Na Tabela 4.5 é feita uma descrição mais detalhada da estrutura da BD utilizada no POP. 
Ai é feita uma definição e descrição do que consiste a base comum. 
Tabela 4.5 - Descrição de cada item referente à Base de Dados (Base Comum) 
Item Definição Descrição 
Base Comum 
Número da Atividade Indicação da referência da atividade. 
Atividade Descrição da atividade. 
Número da Subatividade Indicação da referência da subatividade. 
Subatividade Descrição da subatividade. 
Duração Total Somatório global dos tempos das ações. 
Número das Ações Indicação da referência das ações. 
Ações Descrição das ações. 
Duração [Unidade] Duração relativa a cada ação. 
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Já na Tabela 4.6 é feita uma definição e descrição em que consistem os meios humanos a 
serem utilizados para a execução dos diversos trabalhos. 
Tabela 4.6 - Descrição de cada item referente à Base de Dados (Meios Humanos) 
Item Definição Descrição 
Meios 
Humanos 
Encarregado Responsável da obra. 
Chefe de Equipa Responsável pela equipa de trabalho. 
Eletricista 
Encarregue de executar todos os trabalhos que 
envolvam de uma forma direta ou indireta 
trabalhos em tensão. 
Servente / Auxiliar de 
Montagem 
Encarregue de ajudar em todos os trabalhos de 
construção civil ou montagem elétrica. 
Pedreiro / Pintor 
Encarregue de efetuar todos os trabalhos de 
construção civil (pedreiro, calceteiro, entre 
outros) / Encarregue de pintar todos os 
equipamentos ou infraestruturas necessárias. 
Condutor / Manobrador 
Encarregue de conduzir ou manobrar veículos 
pesados, retroescavadoras, autobetoneiras, 
entre outros. 
 
Na Tabela 4.7 é feita uma definição e descrição em que consistem os meios mecânicos a 
serem utilizados para a execução dos diversos trabalhos. 
Tabela 4.7 - Descrição de cada item referente à Base de Dados (Meios Mecânicos) 
Item Definição Descrição 
Meios 
Mecânicos 
Veiculo Ligeiro / 
Barquinha 
Veículo ligeiro para transporte de um ou dois 
trabalhadores / Veículo ligeiro com um braço 
regulável + cesto para o trabalhador trabalhar 
em segurança. 
Compressor / Martelo 
Pneumático 
Equipamento para fornecer ar comprimido / 
Equipamento que utiliza esse ar comprimido para 
abrir buracos ou partir pedras. 
Retroescavadora / Mini-
retroescavadora 
Veículo mecânico usado para facilitar e acelerar 
os trabalhos iniciais de construção civil. 
Veículo pesado de 
mercadoria com grua 
Veículo usado para o transporte de materiais, 
equipamentos e ferramentas até 8 Toneladas. 
Utiliza a grua para facilitar o carregamento de 
materiais e equipamentos de maiores dimensões. 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Equipamento utilizado para fazer a argamassa 
numa forma mais fácil / Quando a quantidade de 
argamassa é ainda considerável, é utilizada uma 
autobetoneira por forma a minimizar o tempo de 
construção civil. 
Compactador 
Equipamento utilizado normalmente nos 
trabalhos de compactação final da vala. 
Carrinha Caixa Aberta 
dupla 
Veículo usado para o transporte das equipas de 
trabalho, de materiais de pequenas / médias 
dimensões e ferramentas necessárias. 
 
Já na Tabela 4.8 é feita uma definição exata de todas as ferramentas necessárias à 
execução dos diversos trabalhos em RABT, RSBT e IP. 
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Tabela 4.8 - Descrição de cada item referente à Base de Dados (Ferramentas) 
Item Definição (cont.) (cont.) (cont.) 
Ferramentas 
Utilizadas 
Abraçadeiras de 
Fixação de 
Barreiras (usado 
na RSBT) 
Chave para Abrir 
Tampas (usado 
na RSBT) 
Lápis de Carvão Panos 
Abraçadeiras 
SF10, SF20 
Cinta/Cabo de 
Aço (Uso no 
Transporte) 
Letras para 
Identificação 
Picareta 
Alavanca Colher de Trolha Luvas Dielétricas 
Pinça 
Amperimétrica 
Alavanca para 
Espetar Elétrodo 
Corda de Espia 
(usado na RSBT) 
Luvas Mecânicas Pincel 
Alicate para 
Cravar Terminais 
Corda de Serviço Luvas Siliconizadas 
Prancha de 
cofragem 
(usado na RSBT) 
Alicate para 
Cravar Uniões 
Corda para 
Espiamento do 
Poste 
Macaco para 
Bobines 
Produtos de 
Limpeza 
(persol) 
Alicate de Corte 
Equip. Transp. de 
Bobines 
Maçarico a Gás 
Butano 
Protetor de 
Linhas 
Alicate Universal Escadas (ferro) Mala Ferramenta Rã 
Arnês Esticador Manga de Tração Rebarbadora 
Balde Esticador Tifor 
Manga 
Termorretráctil 
Roda de 
Medição 
Bomba para 
Retirar Água 
Estropo (cabo de 
aço) 
Manta Isolante Roldanas 
Broca M12, M16 
Estropo para 
Fixação (usado 
na RSBT) 
Máquina Band-it Roletes 
Broca para 
Máquina 
Pneumática 
Extensão de Fio 
Máquina de 
Decapagem de 
Cabos 
Roquete 
Cabo de Aço para 
Espiamento do 
Poste 
Faca TET Máquina de Furar Tapete Isolante 
Capacete com 
Viseira / Óculos 
Fio Prumo Marreta Pequena Tesoura 
Carro de Mão Fita Isoladora Marreta Pesada 
Tesoura de 
Corte de Cabos 
Chave de Bocas Fita Métrica Martelo Tinta Spray Xix 
Chave de 
Cremalheira 
Fluke T110 – 
Concordância de 
Fases 
Material de 
Sinalização Cova / 
Vala 
Varomé 
Chaves de 
Fendas 
Gafanhoto 
Material de 
Sinalização 
Rodoviário 
Vassoura 
Chaves de 
Luneta 
Guia de cabos Nível  
Chaves Inglesas Inchada Pá  
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4.3.4 - Plano de Estimativa de Custos [F4] 
O passo seguinte no POP passa pelo desenvolvimento de um Plano de Estimativa de 
Custos. Para conseguir desenvolver esse plano, a BD tem que estar devidamente preenchida 
com toda a informação necessária e indicada anteriormente. 
Atualizando o tempo das ações, subatividades e atividades, é possível alocar os meios 
humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos. Sabendo 
quais os meios necessários à execução das atividades, subatividades e ações, é mais fácil 
estimar um custo para cada um dos meios utilizados na execução de determinada obra. Com a 
estimativa de custos de cada meio, é possível criar um plano global onde estão incluídos os 
diversos cenários possíveis. Mediante os resultados obtidos nos diversos cenários, é possível 
verificar se a solução esperada para a execução de uma determinada obra é a mais indicada 
ou não. Caso a solução encontrada seja a mais indicada, então aí os meios utilizados para a 
execução da obra são os mais otimizados. Caso a solução não seja a mais indicada, será 
necessário reconfigurar todos os meios humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias. 
 
  Plano de Estimativa de Custos [F4]
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e Imponderáveis 
  ii - Plano Provisório 
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Figura 4.7 - Etapas Fundamentais do Plano de Estimativa de Custos 
Na Tabela 4.9 é apresentado a descrição de todas as etapas referentes ao quarto grupo 
inserido no fluxograma do POP. 
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Tabela 4.9 - Descrição das Etapas do Plano de Estimativa de Custos 
Etapa Definição Descrição 
F4.1 
Atualização dos tempos 
das Ações 
Consiste no tempo esperado para as ações. Esse 
tempo é em função da duração individual de cada 
ação. O tempo atualizado é proveniente já da BD 
existente ou da BD que foi criada. 
F4.2 
Atualização dos tempos 
das Subatividades 
Consiste no tempo esperado para as subatividades. 
Esse tempo é em função da duração individual de 
cada subatividade. O tempo atualizado é proveniente 
já da BD existente ou da BD que foi criada. 
F4.3 
Atualização dos tempos 
das Atividades 
Consiste no tempo esperado para as atividades. Esse 
tempo é em função da duração individual de cada 
atividade. O tempo atualizado é proveniente já da BD 
existente ou da BD que foi criada. 
F4.4 
Alocação dos Meios 
Humanos 
Consiste na definição das especialidades27 e número 
de trabalhadores a serem designados a cada 
subatividade e atividade.  
F4.5 
Estimativa de Custos dos 
Meios Humanos 
Está dependente da especialidade e o número 
necessário para a execução de cada subatividade e 
atividade. 
F4.6 
Alocação dos Meios 
Mecânicos 
Consiste na definição do tipo e número de máquinas / 
equipamentos a serem afetos a cada subatividade e 
atividade.  
F4.7 
Estimativa de Custos dos 
Meios Mecânicos 
Está dependente da categoria da máquina / 
equipamento, do tempo e número necessário para a 
execução de cada subatividade e atividade. 
F4.8 Alocação das ferramentas 
Consiste na definição das ferramentas necessárias à 
execução de cada subatividade e atividade.  
F4.9 
Plano de Estimativa de 
Custos dos Meios 
Humanos e Mecânicos 
É realizado um plano provisório de estimativa de 
custos dos meios humanos e mecânicos a serem 
utilizados para a execução de cada subatividade e 
atividade. 
F4.10 
Criação do Cenário 
Pessimista 
É desenvolvido um cenário que abranja as piores 
situações de trabalho. 
F4.11 
Criação do Cenário 
Otimista 
É desenvolvido um cenário que abranja as situações 
mais favoráveis de trabalho. 
F4.12 
Criação do Cenário 
Esperado 
É desenvolvido um cenário que abranja as situações 
normais de trabalho. 
F4.13 
Plano Provisório 
Otimizado? 
Decisão sobre se o plano provisório encontra-se 
otimizado ou não. 
F4.14 
Reconfiguração dos Meios 
Humanos 
Caso os meios humanos não sejam os suficientes ou 
até mesmo a estimativa de custos esteja acima do 
pretendido, é reajustado o número de trabalhadores 
tendo em conta as especialidades necessárias.  
F4.15 
Reconfiguração dos Meios 
Mecânicos 
Caso os meios mecânicos não sejam os suficientes ou 
até mesmo a estimativa de custos esteja acima do 
pretendido, é reajustado o número de máquinas / 
equipamentos tem em conta as necessárias.  
F4.16 
Reconfiguração das 
Ferramentas 
Caso as ferramentas não sejam as suficientes ou até 
caso tenha existido uma reconfiguração do número de 
trabalhadores afetos a cada subatividade e atividade.  
                                                 
27 A designação de especialidade corresponde à classe profissional de cada trabalhador 
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i – Análise de Riscos e Imponderáveis  
Para que o modelo de POP criado seja o mais real possível, é necessário fazer-se uma 
análise cuidada de todos os riscos e imponderáveis que possam afetar a normal execução do 
projeto. Esses riscos e imponderáveis são diferentes para cada tipo de GO BT e CO BT. Tendo 
em conta toda essa situação é necessário saber quais os riscos e imponderáveis associados a 
cada tipo de GO e CO, por forma a minimizar o impacto destes nos tempos das atividades, 
subatividades e ações.  
Como foi constatado pelas inúmeras visitas efetuadas no terreno, em certas situações, a 
execução da mesma atividade em diferentes locais possui tempos de execução 
completamente distintos. Isso acontece devido à existência de riscos e imponderáveis que são 
difíceis de prever. Sabendo que a existência destes fatores pode provocar alterações nos 
custos globais das atividades, é fundamental que os mesmos sejam previstos logo na fase 
inicial do projeto.  
Na Figura 4.8 é indicado o local onde é executada a definição dos riscos e imponderáveis. 
 
  i - Análise de Riscos
e Imponderáveis 
F4.1
Atualização dos 
Tempos das Ações
F4.2
Atualização dos Tempos 
das Subatividades
F4.3
Atualização dos 
Tempos das Atividades
 
Figura 4.8 - Etapas Fundamentais da Análise de Riscos e Imponderáveis 
a) Análise de Riscos  
Uma Análise de Riscos (AR) num projeto tem como principal objetivo, fazer um 
mapeamento de todas as ameaças e vulnerabilidades que o PSE pode encontrar no terreno. 
Obviamente que para fazer um correto mapeamento, sabendo que não existem duas obras 
iguais, terá que ser feito no local um levantamento desses mesmos riscos. Só assim é possível 
fazer-se um estudo técnico cuidado e seguro sobre os possíveis riscos a encontrar no terreno.   
Caso os riscos não sejam devidamente definidos e descriminados, os tempos das 
atividades, subatividades e ações certamente vão sofrer aumentos desnecessários. É óbvio 
que a juntar a esses aumentos, existe um agravamento dos custos associados a cada 
atividade, subatividade e ações. 
Quando se faz uma AR, todos os riscos encontrados no terreno passam a ser do 
conhecimento do PSE. A título de exemplo, consideram-se situações de risco como: 
 Inexistência de acessos para os veículos ligeiros, pesados e maquinaria; 
 Existência de grande número de linhas elétricas nas vizinhanças dos trabalhos; 
 Dificuldades em passar os cabos elétricos; 
 Dificuldade de manobra dos veículos pesados, maquinaria e equipamentos; 
 Locais com elevado tráfego rodoviário e peões; 
 Impossibilidade de instalar um depósito temporário; 
 Impossibilidade de poder deixar na obra a maquinaria e equipamentos; 
 Distância do estaleiro à obra. 
b) Imponderáveis  
Num projeto os imponderáveis são considerados como algo que é difícil de ser avaliado, 
ou por outras palavras, algo que é verdadeiramente imprevisível de ser mapeado. Apesar 
disso, quando estes são detetados num projeto, estes podem trazer dificuldades para a 
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execução do mesmo. Os imponderáveis num projeto, seguindo a mesma linha de raciocínio 
dos riscos, podem provocar aumentos nos tempos de execução das atividades, subatividades e 
ações. Juntamente com esses aumentos existe claramente um agravamento dos custos globais 
das atividades. 
Como era de esperar, com a existência de imponderáveis, estes são do desconhecimento 
do PSE. A título de exemplo, consideram-se situações imponderáveis como: 
 Condições meteorológicas adversas; 
 Tipos de terrenos difíceis de trabalhar; 
 Alterações no projeto; 
 Erros e omissões no projeto; 
 Acesso negado pelo proprietário; 
 Avaria de veículos, de maquinaria, de equipamentos; 
 Dificuldade em entrar em contacto com o proprietário de terreno; 
 Roubo de ferramentas, materiais, equipamentos; 
 Roubo de combustível usado na maquinaria; 
 Impossibilidade de utilizar dinamite; 
 Impossibilidade de utilizar maquinaria pesada; 
 Greves dos trabalhadores; 
 Mudanças de leis ou regulamentos camarários. 
c) Guia de Identificação dos Riscos e Imponderáveis  
Num projeto é fundamental detetar todos os riscos e imponderáveis. Quanto mais cedo 
isso acontecer melhor para o projeto, visto que estes riscos e imponderáveis causam atrasos 
nas atividades, subatividades e ações com agravamento dos custos associados. É certo que é 
mais fácil detetar os riscos que os imponderáveis, mas o conhecimento de ambos traz 
benefícios não só para o projeto, como para o próprio PSE. Para isso, nesta fase do POP é 
necessário desenvolver um guia que forneça uma identificação dos riscos e acrescente 
possíveis imponderáveis que tenham grande probabilidade de acontecer, Tabela 4.10. Esse 
guia deve ser capaz de abranger todas as obras englobadas no GO BT e CO BT. 
Tabela 4.10 - Guia para a Identificação dos Riscos e Imponderáveis Associados ao Projeto 
Informação Geral: 
Local GO CO Atividade Subatividade 
(Local da Obra) (Grupo de Obra) (Classe de Obra) (Atividade) (Subatividade) 
Riscos Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
(…) - 
(…) - 
Imponderáveis Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
(…) - 
(…) - 
 
A identificação dos riscos e dos imponderáveis vão estar diretamente dependente do que 
o PSE considera como riscos e imponderáveis. Por forma a facilitar a identificação dos riscos 
por parte do PSE, este pode utilizar a identificação de riscos anteriormente identificados 
73 
 
noutras obras. É importante que essas mesmas obras tenham executado as mesmas atividades 
e subatividades, garantindo ainda que esses locais possuem características idênticas às do 
local em análise. Já em relação aos imponderáveis, cada caso é um caso logo, o PSE terá que 
fazer uma análise concreta referente a cada projeto. 
 
ii – Plano Provisório 
Chegando à fase do Plano Provisório, já é possível ter uma ideia concreta dos tempos, 
meios necessários e estimativa de custos para a execução das atividades, subatividades e 
ações. Mas apesar disso, o projeto não se encontra otimizado. Com vista a ser possível 
otimizar ao máximo o projeto, são criados três tipos de cenários. Esses cenários oferecem um 
melhor enquadramento dos tempos e custos estimados do projeto. Cabe ao PSE saber qual dos 
cenários apresentados é o mais indicado para a execução de um determinado projeto. As 
etapas correspondentes a cada cenário são apresentadas na Figura 4.9 e são definidas como: 
 Cenário Pessimista: cenário no qual se espera que as piores situações de execução 
do projeto estejam presentes. Pode abranger um conjunto de riscos e 
imponderáveis acima do normal; 
 
 Cenário Otimista: cenário no qual se espera que as situações mais favoráveis de 
execução do projeto estejam presentes. Pode abranger um conjunto reduzido de 
riscos e imponderáveis; 
 
 Cenário Esperado: cenário no qual se espera que as situações normais de 
execução do projeto estejam presentes. Pode abranger um conjunto esperado de 
riscos e imponderáveis, mas estes não dificultam a normal execução do projeto. 
  ii - Plano Provisório 
F4.9
Plano de Estimativa de Custos dos Meios 
Humanos e Mecânicos
F4.12
Criação do Cenário 
Esperado
F4.11
Criação do Cenário 
Otimista
F4.10
Criação do Cenário 
Pessimista
 
Figura 4.9 - Etapas Fundamentais do Plano Provisório 
4.3.5 - Finalização do Plano [F5] 
Seguindo todas as etapas do fluxograma, caso o POP esteja otimizado pode-se finalizar 
todo o processo. Assim, fica garantido através deste POP que os diversos tempos, meios 
humanos, meios mecânicos, ferramentas e respetiva estimativa de custos estão devidamente 
determinados e alocados a cada atividade e subatividade. 
O último grupo inserido no fluxograma do POP, designado por Finalização do Plano, 
fornece ao PSE uma perspetiva global de todos os dados necessários à execução do projeto, 
Figura 4.10. 
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  Finalização do Plano [F5]
F5.1
Plano de Estimativa de Custos dos Meios 
Humanos e Mecânicos
(Otimizado)
 
Figura 4.10 - Etapa de Finalização do Plano Otimizado 
Na Tabela 4.11 é apresentada a descrição da etapa referente ao último grupo inserido no 
fluxograma do POP. 
Tabela 4.11 - Descrição da Etapa de Finalização do Plano Otimizado 
Etapa Definição Descrição 
F5.1 
Plano de Estimativa de 
Custos dos Meios 
Humanos e Mecânicos 
(Otimizado) 
Mediante os resultados obtidos nos diversos cenários, 
o plano de estimativa de custos dos meios humanos e 
mecânicos só fica otimizado quando este abrange e 
satisfaz todos os objetivos do PSE. 
4.4 - Resumo 
O Capítulo 4 introduz a base para a criação de um Procedimento Operacional Padrão para 
posterior análise técnico-económica. Antes de ser elaborado qualquer procedimento, na 
secção 4.1 foi realizado um enquadramento geral sobre o conceito de Procedimento 
Operacional Padrão. Através desse enquadramento, tentou-se de forma simplificada 
apresentar uma definição plausível para Procedimento Operacional Padrão e mostrar quais os 
benefícios que podem surgir com a sua implementação. 
Já na secção 4.2, foi apresentada a hierarquia estrutural de trabalhos usada no atual 
Caderno de Encargos da EDP Distribuição. Nesta secção tentou-se definir o que são atividades, 
subatividades e ações, mostrando ainda qual o posicionamento que cada definição tem na 
hierarquia estrutural de trabalhos.  
A secção 4.3 estabelece os princípios gerais para a criação do Procedimento Operacional 
Padrão. No seu desenvolvimento, tentou criar-se um procedimento que fosse o mais genérico 
possível. Este Procedimento Operacional Padrão encontra-se dividido em cinco grupos. Tem 
por principal objetivo fornecer ao Prestador de Serviços Externos, uma ferramenta capaz de 
oferecer-lhe um conhecimento global dos tempos das atividades, subatividades e ações. Para 
além dos tempos, com este Procedimento Operacional Padrão, o Prestador de Serviços 
Externos consegue saber quais os meios humanos, meios mecânicos e ferramentas que devem 
estar alocados a cada atividade e subatividade. Através destes dados é possível fazer-se uma 
estimativa dos custos associados à execução dos trabalhos, por forma a ser encontrado o 
modelo de trabalho mais otimizado. 
 
 
 
  
Capítulo 5 
Caso de Estudo 
Neste capítulo é apresentado o caso de estudo referente à elaboração do Procedimento 
Operacional Padrão desenvolvido nesta dissertação, de que constituem o principal objetivo 
deste trabalho. 
Na secção 5.1 é adaptado o Procedimento Operacional Padrão para uma Rede Aérea de 
Baixa Tensão. Essa adaptação consiste na aplicação dos cinco grupos enunciados na secção 
4.3, nomeadamente: Definição de obra, Definição das atividades, subatividades e ações, 
Definição da base de dados, Plano de estimativa de custos e Finalização do plano. Para que o 
procedimento possa ser valido, foram realizadas diversas visitas a obras de Rede Aérea de 
Baixa Tensão. Nessas visitas, foram recolhidos os dados que servem de base para a criação do 
procedimento a usar em rede aérea. 
Já na secção 5.2 é seguida a mesma ordem de trabalhos enunciada na secção 5.1, só que 
nesta situação o Procedimento Operacional Padrão é adaptado para uma Rede Subterrânea de 
Baixa Tensão. Para a sua validação, foram realizadas visitas a obras de Rede Subterrânea de 
Baixa Tensão. Nessas visitas, foram recolhidos todos os dados necessários. 
Na secção 5.3 o Procedimento Operacional Padrão é adaptado à Rede de Iluminação 
Pública. Assim como foi indicado nas secções anteriores, foram realizadas visitas a obras de 
Rede de Iluminação Pública. Nessas visitas, foram também recolhidos todos os dados 
necessários. 
Para finalizar, na secção 5.4 é efetuado um breve resumo de todo o capítulo. 
5.1 - Procedimento Operacional Padrão em Rede Aérea de Baixa 
Tensão 
Como referido anteriormente, estando o Procedimento Operacional Padrão (POP) 
desenvolvido, pode-se partir para a sua aplicação. Neste caso de estudo a sua aplicação será 
sobre uma Rede Aérea de Baixa Tensão (RABT). 
Antes de se desenvolver o POP em RABT, é importante informar que todos os trabalhos 
seguidos no terreno incidiram sobre a Área de Empreitada (AE) do Mondego. Como constatado 
no terreno, existe um conjunto de condicionantes que alteram os tempos de execução das 
atividades, subatividades e ações. Essas condicionantes detetadas podem abranger a título de 
exemplo: 
 Tipo de terreno predominante: em muitos casos os terrenos são 
predominantemente rochosos; 
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 Condições meteorológicas próprias da zona: como formação de gelo, ventos 
fortes, muito frio, muita chuva, entre outros; 
 Estado das acessibilidades: em certos casos existe insuficiência ou até mesmo 
falta de acessibilidades com os mínimos de segurança; 
 Geografia acidentada: locais com diferenças de relevo muito acentuadas; 
 Longas distâncias: grandes distâncias entre o estaleiro e a obra propriamente 
ditas. 
Conhecidas as principais condicionantes do terreno, tentou-se recolher em diferentes 
pontos da AE do Mondego o máximo de informação possível. A informação recolhida teve por 
base as atividades, subatividades e ações referentes à RABT. Por forma a minimizar o efeito 
que as condicionantes encontradas no terreno provocam sobre os resultados obtidos, foi feita 
uma comparação de dados entre todas as atividades, subatividades e ações recolhidas. Com 
esta ação consegue-se atingir um dos principais objetivos deste estudo, nomeadamente tornar 
este estudo muito próximo da realidade. 
5.1.1 - Definição da Obra [F1] em RABT 
Na Tabela 5.1 é apresentado a título de exemplo o primeiro grupo do POP. Nessa tabela 
faz-se o enquadramento da definição da obra em RABT. 
Como os dados recolhidos sobre as atividades, subatividades e ações da RABT foram 
retirados em locais diferentes, na Etapa F1.4 da Tabela 5.1 são indicadas todas as Áreas de 
Operação (AO) pertencentes a esses locais. É certo que caso as atividades, subatividades e 
ações fossem visualizadas na mesma AO, não teria sido necessário indicar todas as AO 
pertencentes à AE do Mondego. Bastava colocar a AO em que foi visualizada a execução dos 
trabalhos. 
Tabela 5.1 - Definição da Obra em RABT 
Etapa Definição Designação 
F1.1 
Definição do Grupo 
de Obra (GO) 
Grupo de Obras de Baixa Tensão (GO BT).  
F1.2 
Definição da Classe 
de Obra (CO) 
Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO RABT) [29]. 
F1.3 
Definição da Área 
de Empreitada (AE) 
AE Mondego. 
F1.4 
Definição da Área 
de Operação (AO) 
AO Castelo Branco, AO Coimbra, AO Guarda, AO Viseu. 
5.1.2 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] em RABT 
Efetuado a definição da obra em RABT é necessário definir as atividades, subatividades 
associadas à RABT e que estão englobadas no atual Caderno de Encargos (CdE) da EDP 
Distribuição. Como referido anteriormente, a definição das ações não se encontra 
representado no atual CdE, sendo definidas pelo Prestador de Serviços Externos (PSE). Por 
forma a ser possível detalhar as atividades e subatividades, através das informações 
recolhidas no terreno, foram especificadas e acrescentadas todas as ações associadas à 
execução de cada subatividade. Quando essas mesmas ações são devidamente especificadas, 
é mais fácil ter-se uma noção concreta sobre a execução dos trabalhos associados a uma 
RABT. 
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A título de exemplo, na Tabela 5.2 é apresentada a definição das atividades, 
subatividades e ações associadas a uma das atividades da RABT, nomeadamente a atividade 
de “Covas para Colocação de Postes”. É importante referir que na tabela encontra-se 
representada apenas uma das subatividades associadas à atividade em questão. Para ter uma 
ideia global de todos os trabalhos a serem executados numa RABT, no Anexo B: Listagem 
Geral das Atividades, Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo B.1: Classe de 
Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO RABT) todas as atividades, subatividades e ações 
referentes à RABT. 
Tabela 5.2 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações em RABT 
Etapa Definição Designação 
F2.1 Definição das Atividades Covas para Colocação de Postes. 
F2.2 Definição das Subatividades Marcação das covas. 
F2.3 Definição das Ações 
Verificação do projeto; 
Enquadramento do projeto no terreno; 
Contactar Proprietário / Junta; 
Analisar se existem infra-estruturas (Gás, Esgotos, 
entre outros); 
Marcação no terreno (por cova). 
5.1.3 - Definição da Base de Dados [F3] em RABT 
Efetuada a definição das atividades, subatividades e ações, o passo seguinte é a definição 
da Base de Dados (BD). 
Neste terceiro grupo do POP, é necessário verificar se existe alguma BD com a informação 
base necessária à execução dos trabalhos. No caso de existir na BD informação referente a 
trabalhos já executados nas mesmas atividades, subatividades e ações, essa informação 
deverá ser utilizada. Todavia pode existir o caso em que toda a informação associada à Base 
Comum, Meios Humanos, Meios Mecânicos e Ferramentas necessite de ser atualizada. Cabe ao 
PSE definir se essa mesma informação encontra-se atualizada ou não, e enquadrá-la nos 
trabalhos das atividades, subatividades e ações a serem executadas. Caso ainda não exista 
uma BD com os tempos das ações, a mesma terá que ser construída. Os tempos das ações ao 
serem determinados são introduzidos juntamente com os tempos das subatividades e 
atividades.  
A título de exemplo, na Tabela 5.3, é apresentada toda a informação base necessária para 
o preenchimento da BD. A atividade que continua a ser usada como exemplo é a atividade 
“Covas para Colocação de Postes”. No Anexo C: Listagem dos Tempos das Atividades, 
Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo C.1: Classe de Obra Rede Aérea de 
Baixa Tensão (CO RABT) todos os tempos referentes às atividades, subatividades e ações 
usados na RABT.  
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Tabela 5.3 - Constituição da Base Comum para a Atividade “Covas para Colocação de Postes”  
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A2 
Covas para 
Colocação 
de Postes 
A2.1 
Marcação das 
covas 
00:29:00
28
 
A2.1.1 
Verificação do 
projeto 
00:02:00
29
 
A2.1.2 
Enquadramento do 
projeto no terreno 
00:04:00 
A2.1.3 
Contactar 
Proprietário/Junta 
00:15:00 
A2.1.4 
Analisar se existe 
infra-estruturas 
(Gás, Esgotos) 
00:07:30 
A2.1.5 
Marcação no 
terreno (por cova) 
00:00:30 
 
Para além da informação base, a BD necessita de possuir todas as informações necessárias 
sobre os meios humanos, meios mecânicos e ferramentas a serem usadas na execução de cada 
atividade, subatividade e ações. Sem esta informação adicional, o próprio POP não seria uma 
mais-valia para o PSE. 
Com a definição dos meios humanos, o PSE consegue saber qual a especialidade e número 
de trabalhadores necessários à execução de cada subatividade e posteriormente o número 
global necessário por atividade. Como os custos são diferentes em cada especialidade, o PSE 
consegue alocar todos esses custos em cada subatividade, atribuindo depois os custos globais 
em cada atividade. 
Já com a definição dos meios mecânicos, o PSE pode saber qual o número e tipo de 
veículos/maquinaria necessários à execução de cada subatividade e posteriormente o número 
global necessário por atividade. Assim consegue alocar os custos por subatividade e atividade. 
Por fim, com a definição das ferramentas, o PSE consegue ter uma noção do tipo de 
ferramentas que as equipas de trabalho irão necessitar para a execução dos diversos 
trabalhos. Não consegue alocar o custo de cada ferramenta sobre a execução de uma 
determinada subatividade e atividade. Isso deve-se única e exclusivamente ao facto de que a 
mesma ferramenta pode ser usada em diferentes subatividades. 
A título de exemplo, usando a mesma atividade anteriormente enunciada, na Tabela 5.4, 
Tabela 5.5 e Tabela 5.6 o apresentados todos os meios humanos, meios mecânicos e 
ferramentas necessárias à execução da subatividade “Marcação das covas”. No Anexo D: 
Listagem dos Meios Humanos, Mecânicos e Ferramentas associados às Atividades, 
Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo D.1: Classe de Obra Rede Aérea de 
Baixa Tensão (CO RABT) todos os meios necessários à execução dos trabalhos em RABT.  
 
 
 
 
 
                                                 
28 Cada duração é representada por: HH:MM:SS, onde (H) - Hora, (M) - Minuto, (S) - Segundo   
29 Todos os tempos apresentados nesta dissertação, tanto ao nível da RABT e IP, são tempos 
retirados por unidade. Assim, caso seja executado num projeto uma determinada atividade, basta 
fazer-se uma extrapolação entre o número de elementos constituintes desse projeto e os tempos de 
referência aqui apresentados. Só na RSBT, o método utilizado é diferente. Nesse caso, os tempos 
retirados são para uma vala de comprimento de 20metros.  
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Tabela 5.4 - Constituição dos Meios Humanos para a Subatividade “Marcação de Covas”  
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Humanos 
Encarregado 1 
Chefe de Equipa - 
Eletricista - 
Servente / Auxiliar de 
Montagem 
- 
Pedreiro / Pintor - 
Condutor / Manobrador - 
 
Tabela 5.5 - Constituição dos Meios Mecânicos para a Subatividade “Marcação de Covas” 
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Mecânicos 
Veiculo Ligeiro / 
Barquinha 
1 
Compressor / Martelo 
Pneumático 
- 
Retroescavadora / Mini-
retroescavadora 
- 
Veículo pesado de 
mercadoria com grua 
- 
Betoneira / 
Autobetoneira 
- 
Compactador - 
Carrinha Caixa Aberta 
dupla 
- 
 
Tabela 5.6 - Constituição das Ferramentas para a Subatividade “Marcação de Covas” 
Item Designação  
Ferramentas 
Utilizadas 
Fita métrica  
Roda de Medição  
Tinta Spray Xix  
5.1.4 - Plano de Estimativa de Custos [F4] em RABT 
Ultrapassada a definição da BD, o próximo passo é o Plano de Estimativa de Custos 
associados a trabalhos em RABT. É certo que nesta parte do POP são utilizadas todas as 
informações dos tempos, meios humanos, meios mecânicos e ferramentas guardadas 
anteriormente na BD. Caso não exista qualquer informação na BD referente a alguma das 
atividades, subatividades ou ações específicas, antes de ser elaborado qualquer plano, os 
tempos, os meios humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias terão que ser 
atualizados neste quarto grupo do POP. 
Ao contrário do que acontece em trabalhos associados a outros Grupos de Obra (GO), no 
Grupo de Obras de Baixa Tensão (GO BT), mais propriamente na Classe de Obras de Rede 
Aérea de Baixa Tensão (CO RABT), os trabalhos executados normalmente não seguem a ordem 
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descrita no CdE da EDP Distribuição. Essa situação acontece devido às dimensões reduzidas30 
que este tipo de projetos normalmente apresentam. 
Existem situações de projetos onde numa determinada obra podem ser executados 
somente 1 atividade, enquanto noutras situações pode existir a necessidade de serem 
executadas 10 atividades. Raros são os projetos onde exista a necessidade clara de serem 
executadas as 14 atividades associadas à RABT. 
Apesar de existirem projetos com um número limitado de atividades a serem executadas, 
existem situações onde a execução de uma determinada atividade só é realizada mediante a 
finalização da atividade anterior. Dada esta situação, vai existir um novo conceito designado 
por precedências. A existência de precedências nas atividades pode provocar atrasos na 
execução dos trabalhos, indefinição na constituição dos meios humanos, meios mecânicos e 
ferramentas a serem usadas. Como consequência, poderá existir um agravamento dos custos 
finais sobre cada atividade.  
Dado que cada projeto é um projeto, existe uma probabilidade reduzida de existirem dois 
projetos idênticos com as mesmas atividades a serem executadas. Nesse sentido, consegue-se 
minimizar o efeito das precedências num projeto. 
Como em cada projeto existe uma variação de atividades, é difícil para o PSE fazer uma 
ordenação padronizada de todas as atividades a serem executadas num projeto tipo de RABT. 
Isto é, apesar de existir relação entre atividades, pode acontecer o caso que as mesmas não 
sejam executadas num mesmo projeto. Deste modo, para o PSE será complicado dizer que, a 
ordem de execução das atividades num projeto tipo é sempre efetuada pela ordem, a título 
de exemplo: atividade A -> atividade B -> atividade C e não atividade B -> atividade C -> 
atividade A. 
O PSE em vez de especificar uma ordenação padronizada de todas as atividades, pode 
especificar num projeto tipo a ordem de trabalhos a serem executadas nas subatividades e 
ações. Uma ferramenta que pode ser usada pelo PSE para ordenar esses trabalhos, pode ser o 
Diagrama de Gantt31 (DG). 
 
a) Especificação dos Trabalhos com Recurso a um Diagrama de Gantt em RABT 
Em todos os projetos de RABT sejam eles grandes ou pequenos, dentro de cada atividade, 
existe um conjunto especificado de trabalhos associados às subatividades e ações que 
necessitam de seguir uma ordem lógica de trabalhos. Como enunciado anteriormente, o DG 
apresenta-se como um instrumento capaz de representar graficamente toda a ordem lógica 
de trabalhos, bem como uma ferramenta capaz de ser usada como meio de comunicação 
entre os diversos intervenientes nos trabalhos. Essa comunicação pode passar tanto por todas 
as classes de trabalhadores, como por toda a hierarquia de trabalhos, Figura 4.1. 
 
a1) Especificação dos Trabalhos sobre as Subatividades em RABT 
Para poder ter-se uma ideia concreta da ordenação lógica dos trabalhos a serem 
executados numa atividade em RABT, na Figura 5.1 e Figura 5.2 apresenta-se a título de 
exemplo todas as subatividades associadas às atividades “Covas para Colocação de Postes” e 
“Desmontagem e Substituições”. 
Na Figura 5.1 constata-se que existem dois tipos de aberturas de covas, uma com recurso 
a explosivos e outra com recurso a meios normais de construção civil. Ambos pertencem à 
mesma subatividade “Abertura de Covas”, mas como possuem tempos de execução diferentes 
                                                 
30 Consideram-se dimensões reduzidas, projetos onde sejam efetuadas poucas atividades e o número 
de unidades montadas seja em pequeno número. 
31 Uma definição para o significado de Diagrama de Gantt pode ser dada como sendo “…um 
instrumento que permite modelar a planificação de tarefas necessárias para a realização de um 
projeto…” [35] 
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foi efetuada a sua separação. No decorrer das subatividades, deteta-se que a subatividade 
“Classificação do Terreno” encontra-se posterior à subatividade “Abertura Normal de Covas” 
e não à subatividade “Abertura de Covas com Recurso a Explosivo”. A principal razão para 
isso acontecer, encontra-se no facto de a abertura de cova com recurso a explosivo ser uma 
operação que é pouco frequente. Já a abertura normal de covas, é uma operação que ocorre 
mais frequentemente. 
Constata-se ainda que nesta atividade, existe um conjunto de precedências associadas às 
diversas subatividades. Como se pode constatar, caso exista um atraso em alguma das 
subatividades, é garantido que o tempo nessa subatividade específica irá aumentar, atrasando 
a execução das subatividades a jusante dessa e provocando um aumento da duração final da 
própria atividade. 
 
 
Figura 5.1 - Diagrama de Gantt referente à Atividade “Covas para Colocação de Postes” 
Quanto ao exemplo da Figura 5.2, visto que a atividade “Desmontagem e Substituições” é 
uma atividade onde não existe precedências, isso porque a execução de cada subatividade 
não está diretamente dependente das subatividades anteriores, qualquer atraso verificado em 
qualquer das subatividades não afeta os tempos das subatividades vizinhas. Afeta a duração 
dessa subatividade e a duração final da atividade. 
Outro ponto importante a realçar nesta atividade, consiste na simultaneidade detetada 
entre cada subatividade. Isto é, se num determinado projeto for necessário executar ao 
mesmo tempo mais do que uma das subatividades, como por exemplo o caso da subatividade 
“Desmontagem de Maciços” e da subatividade “Desmontagem de condutores”, o PSE pode 
alocar o conjunto de meios humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias à execução 
das duas subatividades por forma a minimizar o tempo despendido nesta atividade. Se 
hipoteticamente fosse necessário desmontar um maciço e dez condutores, o tempo final para 
a subatividade “Desmontagem de Maciços” seria 1 x 2h28min = 2h28min, enquanto para a 
subatividade “Desmontagem de Condutores” seria 10 x 3.5min = 33min. Neste caso a duração 
final associada a esta atividade seria 2h28min. Caso não existisse simultaneidade de 
subatividades, para o mesmo exemplo, a duração final associada a esta atividade seria 
2h28min + 33min = 3h01min. Está visto que com simultaneidade de subatividades existe uma 
clara redução da duração final da atividade, obtendo-se um ganho efetivo na redução de 
custos associados a esta atividade. 
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Figura 5.2 - Diagrama de Gantt referente à Atividade “Desmontagens e Substituições” 
a2) Especificação dos Trabalhos sobre as Ações em RABT 
Para ter uma ideia concreta da ordenação lógica dos trabalhos a serem executados numa 
subatividade em RABT, a título de exemplo, na Figura 5.3 e Figura 5.4 apresentam-se todas as 
ações associadas às subatividades “Abertura de Covas” e “Substituições de Condutores”. 
Como se pode observar pela Figura 5.3 e Figura 5.4, nestas duas subatividades constata-se 
que existe precedência entre todas as diferentes ações. Logo é importante conseguir executar 
as mesmas na ordem e tempos descritos, para que não ocorram atrasos nas subatividades. 
Constata-se ainda que nestas subatividades, em termos de simultaneidade, não existem 
nenhumas ações que possam ser efetuadas ao mesmo tempo. Sendo assim é mais difícil 
conseguir-se uma redução efetiva dos tempos globais de cada subatividade. 
 
Figura 5.3 - Diagrama de Gantt referente à Subatividade “Abertura de Covas” 
 
 
Figura 5.4 - Diagrama de Gantt referente à Subatividade “Substituição de Condutores” 
 
 
 
 
02:28:00 
01:47:00 
00:03:30 
00:40:30 
00:00:00 01:00:00 02:00:00 
Consideração gerais 
Desmontagem de maciços 
Retirada de postes 
Desmontagem de condutores 
Substituição de condutores D
e
sm
o
n
ta
g
e
n
s 
e
 
S
u
b
st
it
u
iç
õ
e
s 
00:20:00 
00:01:30 
00:15:00 
00:02:00 
00:35:00 
00:06:00 
01:40:00 
00:00:00 00:30:00 01:00:00 01:30:00 02:00:00 
Furar terreno 
Ver categoria do terreno 
Sinalizar e dar o alerta 
Rebentar rocha 
Retirar material 
Retirada de alcatrão             (caso exista) 
Abertura da cova 
A
b
e
rt
u
ra
 d
e
 c
o
v
a
s 
c
o
m
 
re
c
u
rs
o
 a
 e
x
p
lo
si
v
o
 
A
b
e
rt
u
ra
 
n
o
rm
a
l 
d
e
 c
o
v
a
s 
00:04:00 
00:03:00 
00:02:30 
00:31:00 
00:00:00 00:25:00 00:50:00 
Furação e colocação dos chumbadores 
Colocação das pinças de suspensão 
Montagem de ferragem no poste 
Colocação e ligação do cabo torçada S
u
b
st
it
u
iç
ã
o
 d
e
 
c
o
n
d
u
to
re
s 
83 
 
i – Análise de Riscos e Imponderáveis  
Sabendo que esses fatores colocam em causa a execução das atividades, subatividades e 
ações, torna-se imprescindível para o sucesso de um projeto a sua rápida e concreta deteção. 
Para facilitar a sua deteção, foi desenvolvido neste POP um guia que fornece uma 
identificação dos riscos e imponderáveis típicos que podem ser encontrados numa obra. Com 
o decorrer dos projetos, acrescentando a experiência de terreno adquirida ao longo do tempo 
pelo próprio PSE, este consegue delinear os possíveis riscos e imponderáveis que podem 
existir num projeto tipo associado a um determinado local. 
Na Tabela 5.7, é apresentada a aplicação do guia de identificação de riscos e 
imponderáveis associados a um projeto de RABT acompanhado no terreno. Neste exemplo 
apresentam-se claramente alguns dos riscos e imponderáveis, que foram detetados no 
terreno, que podem atrasar a execução das subatividades e posteriormente a atividade. Cabe 
ao PSE usar este guia da maneira que achar mais indicada, por forma a serem executadas 
todas as atividades no menor período de tempo. 
Tabela 5.7 - Guia para a Identificação dos Riscos e Imponderáveis em RABT (Penacova) 
Informação Geral: 
Local GO CO Atividade Subatividade 
Penacova GO BT CO RABT A7 A7.4, A7.5 
Riscos Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Obra em local perigoso 
Dois dos postes da obra encontram-se situados numa 
curva com pouca visibilidade. 
Elevado tráfego rodoviário 
Local da obra situa-se numa estrada com elevado 
tráfego de veículos ligeiros e pesados.  
Dificuldade na passagem do Cabo 
de 70mm2 
- 
Imponderáveis Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Dificuldade em entrar em contacto 
com os proprietários de duas 
habitações 
- 
Alteração do projeto 
É acrescentado ao projeto a mudança de um poste que 
se encontra com uma inclinação já considerável. 
 
Outro exemplo de aplicação do guia de identificação de riscos e imponderáveis em 
projetos de RABT, seguindo por base um projeto que foi seguido no terreno, pode ser 
encontrado na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8 - Guia para a Identificação dos Riscos e Imponderáveis em RABT (Almalaguês) 
Informação Geral: 
Local GO CO Atividade Subatividade 
Almalaguês GO BT CO RABT A2 A2.2, A2.4, A2.7 
Riscos Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Obra em local perigoso 
Obra encontra-se situada numa curva com contra 
curva apertada e com pouca visibilidade. 
Impossibilidade de se poder deixar 
na obra a maquinaria e 
equipamentos 
Dado o elevado número de assaltos verificado na zona, 
no final do dia são levadas todas máquinas e 
equipamentos de pequena e média dimensão. A 
maquinaria pesada, como mini-retroescavadora é 
deixada num local abrigado e perto da obra. 
Algum tráfego rodoviário 
Local da obra situa-se numa estrada com um tráfego 
médio de veículos ligeiros.  
Imponderáveis Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Tipos de terrenos difíceis de 
trabalhar 
Terreno da obra é bastante duro e difícil de trabalhar. 
Dificuldades em executar as covas 
Numa das covas, existe uma veia de água constante e 
de pequena intensidade. 
Condições meteorológicas adversas Zona sujeita a fortes rachadas de vento. 
 
ii – Plano Provisório  
Concluída a análise de riscos e imponderáveis, chega-se à fase do Plano Provisório com 
uma visão dos tempos, dos meios necessários e estimativa de custos para a execução das 
atividades, subatividades e ações. Visto que o projeto não se encontra otimizado, são criados 
três tipos de cenários possíveis. A finalidade desses cenários é fornecer ao PSE uma ideia de 
possíveis casos que possam acontecer.  
Os cenários propostos, são designados por: 
 Cenário Pessimista; 
 
 Cenário Otimista; 
 
 Cenário Esperado. 
Pelo que foi acompanhado no terreno, existe um conjunto de atividades de RABT que são 
mais frequentes de serem executadas que outras. O mesmo acontece com atividades 
referentes à Iluminação Pública (IP). Este último, normalmente é utilizado em 80% dos casos 
de projetos em RABT ou em RSBT. Dada essa situação, optou-se em englobar nos mesmos 
cenários, todas as atividades mais frequentes de RABT e IP, Tabela 5.9. 
Como existe um conjunto de atividades de RABT e IP mais predominantes de serem 
executadas, em comparação com outras com menor probabilidade de execução, em seguida 
são apresentadas as atividades nas quais estão estudados os diversos cenários. Optou-se por 
esta opção, visto ser a que abrangia todas as atividades mais executadas de RABT e IP. É 
importante salientar, que todas as atividades escolhidas foram selecionadas mediante todas 
as atividades que foram acompanhadas no terreno. O feedback obtido através dos diversos 
colaboradores ajudou na seleção das mesmas. 
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Tabela 5.9 - Atividades mais Frequentes de serem Executadas em RABT e IP 
RABT  IP 
Num. 
Atividade 
Atividade  
Num. 
Atividade 
Atividade 
A1 Transporte de Postes.  C5 Montagem de braços. 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes. 
 C6 
Eletrificação de focos de 
iluminação pública. 
A3 Colocação de Postes.  C9 Desmontagens. 
A4 Execução de Maciços.    
A7 
Colocação de Condutores em 
Torçada. 
   
A8 Ligação à Terra do Neutro.    
A9 
Colocação de Capacetes 
Termorretrácteis. 
   
A11 Tarefas Suplementares.    
A12 
Desmontagens e 
Substituições. 
   
 
a) Desenvolvimento dos Cenários em RABT e IP 
No desenvolvimento dos diversos cenários, em RABT e IP, pretende-se que cada cenário 
proposto consiga fornecer ao PSE uma ideia concreta sobre o impacto dos riscos sobre os 
tempos e custos de execução dos trabalhos.  
 
a1) Fatores de Risco Associados a cada Atividade em RABT e IP 
Para desenvolver os três tipos de cenários, primeiro é necessário saber quais os riscos que 
podem afetar direta ou indiretamente as atividades em estudo.  
Na Tabela 5.10 encontram-se descriminados, os principais riscos considerados para a 
criação dos diversos cenários em RABT e em IP. O modo utilizado para obter esses riscos, foi o 
mesmo utilizado na seleção das atividades de RABT e IP demonstradas na Tabela 5.9. Isto é, o 
feedback obtido através dos diversos colaboradores, bem como os riscos visualizados no 
terreno, ajudaram a que os cenários fossem criados numa lógica mais realista. Apesar de 
serem selecionados cinco riscos, num projeto tipo, o número de riscos pode aumentar ou 
diminuir. Essa adaptação dos riscos terá que ser feita pelo PSE, e terá que seguir por base o 
tipo de projeto em curso. 
Em relação aos pesos atribuídos em cada risco, na Tabela 5.11 apresentam-se os pesos 
utilizados para a elaboração de cada cenário. Apesar de serem atribuídos diferentes pesos, 
para cada projeto a atribuição de cada peso varia mediante os riscos encontrados. Cabe ao 
PSE saber qual a importância que os riscos encontrados têm para o projeto, e quais os pesos 
que estes devem assumir. Assim fica garantido que os diversos conjuntos de cenários ficam 
mais próximos da realidade.  
 
De todos os pesos atribuídos aos diversos cenários pessimistas, na Tabela 5.11, destacam-
se os pesos associados aos riscos “Condições de Acessos” e “Tipo de terreno”. Estes riscos, 
quando são detetados no terreno, podem provocar alterações muito significativas na duração 
de algumas das atividades. Dadas essas condicionantes, optou-se por atribuir um conjunto de 
pesos mais penalizadores com o intuito de destacar a importância que ambos têm no conjunto 
dos trabalhos. 
Na mesma tabela, são alocadas as principais atividades que podem sofrer diretamente 
maior impacto com os riscos considerados. Seguindo as mesmas indicações referidas 
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anteriormente, também aqui, cabe ao PSE saber quais as atividades que podem sofrem mais 
com os riscos encontrados no terreno. Só assim as atividades podem ser alocadas 
corretamente.  
Tabela 5.10 - Descrição dos itens referente aos Fatores de Riscos considerados 
Item Definição Descrição 
Fatores de 
Risco 
Condições de acessos 
Com a inclusão deste item, tenta-se atribuir 
pesos às condições de acessos encontrados no 
terreno. Os pesos têm por objetivo, balizar o 
impacto que a falta de acessos ou acessos com 
condições deficientes podem ter nos prazos de 
execução de um projeto.  
Condições Meteorológicas 
Condições meteorológicas próprias da AE 
Mondego: como formação de gelo, ventos fortes, 
muito frio, muita chuva, entre outros, podem 
atrasar a execução de um conjunto de 
atividades. 
Contacto com o cliente 
Muitas das vezes, é difícil para o encarregado da 
obra conseguir entrar em contacto com o 
cliente. Devido a esse facto, o encarregado da 
obra antes de mandar executar o projeto, 
necessita de entrar em contacto com o próprio 
cliente, ou familiar, ou autoridades locais, por 
forma a poder validar a execução do projeto. 
Esse tempo perdido é um fator a considerar. 
Distância da obra 
A distância percorrida pelas equipas, maquinaria 
e equipamentos, desde o estaleiro até à obra, 
têm influência na duração de algumas das 
atividades estudadas. Nesta dissertação, o tempo 
considerado para a distância entre estaleiro vs 
obra reflete-se sobre: tempo/km percorrido. 
Tipo de terreno 
O terreno é um dos fatores que mais contribui 
para um aumento claro da duração de algumas 
atividades. Trabalhos em rocha branda ou rocha 
dura, são os tipos de terreno que podem 
influenciar a duração de execução. De entre os 
dois tipos de rocha, a rocha dura é aquela que 
mais dificuldades proporcionam às equipas de 
trabalho. 
 
Tabela 5.11 - Pesos Atribuídos aos Diversos Cenários + Principais Atividades Afetadas em RABT + IP 
Definição Otimista Esperado Pessimista  
Principais 
Atividades 
Afetadas 
Condições de acessos 0.85 1 2.75  A3, A12 
Condições Meteorológicas 0.95 1 1.15  
A4, A7, A8, A9, 
A11, A12, C5, 
C6, C9 
Contacto com o cliente 0.85 1 1.25  A2 
Distância da obra 0.80 1 1.35  A1 
Tipo de terreno 1 1 3.50  A2 
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a2) Resultados Provisórios dos Cenários Estudados em RABT e IP 
Definidos os diversos riscos e atribuindo os pesos para cada cenário, passa a ser possível 
construir um conjunto de cenários que englobam as atividades apresentadas na Tabela 5.9.  
Considerando que a quantidade de meios humanos, meios mecânicos e ferramentas é a 
mesma apresentada no Anexo D: Listagem dos Meios Humanos, Mecânicos e Ferramentas 
associados às Atividades, Subatividades e Ações, nos diversos cenários estudados, as 
alterações incidem sobre os tempos de execução de cada atividade e subatividade. É 
importante indicar que as ferramentas, apesar de serem uma parte importante na execução 
dos trabalhos, não são consideradas na elaboração dos cenários. A opção tomada deve-se 
exclusivamente ao facto, de as ferramentas serem utilizadas em diferentes projetos. Admite-
se que a estimativa de custos da utilização das ferramentas seja vantajoso, mas para o PSE, é 
mais importante fazer uma estimativa dos custos que realmente têm impacto num projeto. 
Exemplos desses custos podem ser encontrados na Figura 5.7 e Figura 5.8, nomeadamente 
custos dos meios humanos e custos dos meios mecânicos em RABT. 
Antes de falar dos custos, primeiro é necessário perceber o porquê desses custos 
dispararem. Como se pode observar na Figura 5.5, caso ocorra na RABT um cenário 
pessimista, as atividades A2 e A12 são as atividades que rapidamente sofrem um incremento 
considerável. Estes aumentos indicam claramente que, em projetos onde as condições de 
acesso são más e o tipo de terreno é maioritariamente em rocha dura, o PSE terá que alocar 
mais meios humanos e meios mecânicos. Essa opção visa cumprir com os prazos previamente 
estabelecidos, bem como uma tentativa de não deixar os custos do projeto dispararem para 
valores inaceitáveis. É importante relembrar que os tempos retirados no terreno 
correspondem a um tempo/unidade, sendo assim, torna-se claro que uma atividade como a 
A2 poderá atrasar a duração do projeto caso a mesma seja executada um certo número de 
vezes. 
 Na Figura 5.6, caso ocorra na IP o mesmo cenário pessimista, os tempos de execução das 
atividades não assumem tempos de execução como a RABT. Isso não quer dizer que os tempos 
apresentados sejam os melhores. A título de exemplo, caso a atividade C6 fosse executada 10 
vezes durante o mesmo projeto, o tempo em excesso seria de 70minutos. 
 
 
Figura 5.5 - Tempos das Atividade em RABT 
 
 
 
 
Figura 5.6 - Tempos das Atividade em IP 
 
Como já era de esperar, nas Figura 5.7 e Figura 5.8 apresentam-se os custos associados 
aos meios humanos e meios mecânicos em RABT. Claramente se pode constatar que existindo 
um cenário pessimista, as atividades A2 e A12 são as que concentram maior aumento dos 
custos por atividade. Comparando ambas, constata-se que na atividade A2, os custos dos 
meios humanos e meios mecânicos mantém-se elevados. O mesmo já não se pode dizer dos 
custos dos meios humanos e meios mecânicos da atividade A12. Aí é evidente uma redução 
dos custos dos meios mecânicos. Essa situação não ocorre devido ao número de meios 
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utilizados, visto que a atividade A2 e A12 possuem quase o mesmo número e tipo de veículos, 
mas sim aos pesos considerados em cada risco, Tabela 5.11.  
 
 
Figura 5.7 - Custos dos Meios Humanos, por 
Atividade em RABT 
 
 
 
 
Figura 5.8 - Custos dos Meios Mecânicos, por 
Atividade em RABT 
 
Ao contrário do que acontece tipicamente em projetos de RABT, na IP os riscos que este 
tipo de projetos enfrentam são claramente inferiores. Daí a simples influência de um risco 
como as “Condições Meteorológicas” pode trazer um aumento ligeiro dos custos associados 
aos principais trabalhos de IP. Como o risco da meteorologia afeta indiretamente a execução 
dos trabalhos, na Figura 5.9 e Figura 5.10, consegue-se ter uma ideia sobre a influência deste 
sobre os custos dos meios humanos e meios mecânicos. Como se pode observar, a influência 
do risco atribuído é ligeira para as atividades apresentadas.  
 
 
Figura 5.9 - Custos dos Meios Humanos, por 
Atividade em IP 
 
 
 
 
Figura 5.10 - Custos dos Meios Mecânicos, por 
Atividade em IP 
 
Na Figura 5.11 é indicado para cada cenário, os tempos totais referentes ao somatório das 
atividades de RABT e IP. Como já demonstrado anteriormente, o cenário pessimista é aquele 
que verifica um maior aumento dos tempos, face aos restantes cenários. A diferença 
existente, tomando como referência o cenário esperado, é 1h a menos para o cenário 
otimista e 12h para o cenário pessimista. Isto é, em termos percentuais verifica-se uma 
redução de 6% no caso otimista, enquanto no caso pessimista verifica-se um agravamento de 
70%. Dada essa situação, é mais do que evidente que o PSE deve tentar atenuar o efeito dos 
riscos detetados no terreno. Uma forma do PSE conseguir atenuar esses riscos, pode ser um 
aumento dos meios humanos e meios mecânicos. 
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Figura 5.11 - Tempos Totais das Atividade em RABT + IP 
Para se poder ter uma perceção dos custos globais associados a todas as atividades de 
RABT e IP, na Figura 5.12 e Figura 5.13 são demonstrados os custos totais dos meios humanos 
e meios mecânicos. Seguindo a mesma linha anteriormente definida, o cenário pessimista é 
aquele que poderá fazer disparar os custos dos meios necessários. A diferença existente nos 
meios humanos, tomando como referência o cenário esperado, é de 46€ para o cenário 
otimista e de 456€ para o cenário pessimista. Em termos percentuais verifica-se uma redução 
de 9% no caso otimista, enquanto no caso pessimista verifica-se um agravamento de 87%. Já 
nos meios mecânicos, a diferença é de 24€ para o cenário otimista e de 490€ para o cenário 
pessimista. Em termos percentuais verifica-se uma redução de 7% no caso otimista, enquanto 
no caso pessimista verifica-se um agravamento de 143%.  
 
 
Figura 5.12 - Custos Totais dos Meios Humanos  
em RABT + IP 
 
 
 
 
Figura 5.13 - Custos Totais dos Meios Mecânicos 
em RABT + IP 
 
a3) Reconfiguração dos Meios em RABT e IP 
A reconfiguração dos meios necessários está diretamente dependente de dois fatores, o 
primeiro sobre os cenários desenvolvidos e o segundo sobre a estimativa de custos. Em ambos 
os casos o PSE terá que escolher, de entre todos os cenários propostos, aquele que mais se 
enquadra com o cenário encontrado no terreno, dentro de custos aceitáveis. 
Todos os cenários propostos partiram dos tempos e meios obtidos no terreno e serviram 
de base à criação do cenário esperado. Como apresentado no Anexo D: Listagem dos Meios 
Humanos, Mecânicos e Ferramentas associados às Atividades, Subatividades e Ações, todos os 
meios recolhidos correspondem ao número médio necessário à execução dos trabalhos. Dado 
que os meios apresentados correspondem a números médios, visto que o seu número vária de 
projeto a projeto, o custo estimado por subatividade desses meios também terá que o ser. 
O PSE quando faz uma reconfiguração das equipas está a realocar os meios, atualizando o 
número de meios humanos e meios mecânicos necessários, com o intuito de ser possível 
efetuar o maior número de subatividades referentes a esse projeto. Assim garante-se que o 
tempo de execução dos trabalhos e os custos dos meios possam ser reduzidos. É importante 
deixar claro que não existe uma relação proporcional entre os meios humanos e meios 
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mecânicos. Mediante os cenários propostos, o PSE pode alterar mais depressa o número de 
meios humanos, do que o de meios mecânicos. A razão para isso acontecer, prende-se com o 
facto de muitas das vezes, o PSE possui recursos limitados no que se refere ao número de 
meios mecânicos. Por este motivo, será mais fácil alocar os meios humanos. 
5.1.5 - Finalização do Plano [F5] em RABT 
Concluído o processo de estimativa de custos, passa-se para a etapa final do POP. Esta 
fornece uma perspetiva global de todos os dados necessários à execução de um projeto em 
RABT. 
Assumindo que o cenário esperado é o mais otimizado, de entre os cenários apresentados, 
fica garantido que este consegue abranger e satisfazer todos os objetivos do PSE. 
Considerando as atividades de RABT definidas na Tabela 5.9, apresenta-se na Tabela 5.12 os 
custos totais dos meios humanos e meios mecânicos referentes ao cenário Esperado. Por 
forma a perceber-se o impacto dos custos que cada atividade tem, na mesma tabela são 
indicados a percentagem de custos por atividade. 
Tabela 5.12 - Custo Totais dos Meios Humanos e Meios Mecânicos em RABT 
Meios Humanos 
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A11 A12 Total 
3,791€ 75,920€ 10,564€ 15,322€ 102,931€ 40,247€ 1,602€ 48,148€ 194,315€ 492,840€ 
0,77% 15,40% 2,14% 3,11% 20,89% 8,17% 0,33% 9,77% 39,43% 100% 
Meios Mecânicos 
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A11 A12 Total 
7,480€ 92,697€ 13,710€ 7,108€ 28,389€ 18,813€ 0,805€ 16,755€ 142,498€ 328,26€ 
2,28% 28,24% 4,18% 2,17% 8,65% 5,73% 0,25% 5,10% 43,41% 100% 
 
Na Figura 5.14 são demonstrados por atividade, os custos dos meios humanos e as suas 
margens percentuais. Como se pode observar, as atividades A2, A7 e A12, são as aquelas que 
necessitam de mais recursos humanos. Dai os seus custos serem maiores, face às restantes 
atividades. De entre estas três atividades, aquela que possui maiores tempos de execução é a 
atividade A12. Só assim explica-se como esta atividade possui maiores custos de meios 
humanos, face às restantes atividades. Em contra partida, a atividade com menor custo de 
meios humanos é a atividade A9. Isso acontece devido ao facto de os tempos de execução 
dessa atividade serem muito pequenos. 
Já na Figura 5.15 são demonstrados por atividade, os custos dos meios mecânicos e as 
suas margens percentuais. Também aqui, as atividades que necessitam de maiores recursos 
mecânicos são as atividades A2, A7 e A12. Constata-se de entre estas três atividades, em 
comparação com os meios humanos, que existe um aumento dos custos da atividade A2 e A12, 
e uma redução dos custos da atividade A7. Esta redução deve-se ao facto que para executar 
esta atividade, só é necessário recorrer-se a um tipo de meio mecânico. Isto é, só é 
necessário utilizar carrinhas de caixa aberta dupla. Ao contrário das atividades A2 e A12, 
onde aí é requerido a utilização adicional de outros meios mecânicos. 
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Figura 5.14 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Humanos por Atividade em RABT 
 
Figura 5.15 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Mecânicos por Atividade em RABT 
5.2 - Procedimento Operacional Padrão em Rede Subterrânea de 
Baixa Tensão 
No atual caso de estudo, a aplicação POP é efetuada sobre uma Rede Subterrânea de 
Baixa Tensão (RSBT). No seguimento do que foi referido no anterior caso de estudo, todos os 
trabalhos acompanhados incidiram sobre a Área de Empreitada (AE) do Mondego. 
Para minimizar as condicionantes que foram detetadas no terreno, durante todo o período 
de estadia na empresa, tentou-se acompanhar obras de RSBT localizadas em diferentes Áreas 
de Operação (AO) pertencentes à AE do Mondego. 
Durante esse período, foi possível perceber quais as razões que levam a que exista um 
menor número de obras em RSBT, face às obras de RABT. Como uma obra em RSBT envolve 
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elevados custos em comparação com obras em RABT, sempre que possível, a tendência passa 
pela execução de obras em RABT. Só em situações especiais é que se recorre a obras em 
RSBT, como por exemplo: projetos em cidades, em locais protegidos, em locais históricos ou 
em locais onde a própria RABT seja impossível de ser executada. 
Como foi difícil encontrar obras em curso de RSBT, e ao contrário do que aconteceu na 
RABT e IP, grande parte dados recolhidos provém da experiência profissional do principal 
encarregado de uma das empresas acompanhadas no terreno e não de dados recolhidos nas 
diversas obras acompanhadas. 
5.2.1 - Definição da Obra [F1] em RSBT 
Na Tabela 5.13 é apresentado, a título de exemplo, o primeiro grupo do POP. Nessa 
tabela faz-se o enquadramento da definição da obra em RSBT. 
Como descrito no anterior caso de estudo, na ETAPA F1.4 são definidas todas as AO 
referentes à AE do Mondego. Estas AO serviram de base para a recolha de todos os dados 
referentes às atividades, subatividades e ações associadas aos trabalhos de RSBT. 
Tabela 5.13 - Definição da Obra em RSBT 
Etapa Definição Designação 
F1.1 
Definição do Grupo 
de Obra (GO) 
Grupo de Obras de Baixa Tensão (GO BT).  
F1.2 
Definição da Classe 
de Obra (CO) 
Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT) 
[29]. 
F1.3 
Definição da Área 
de Empreitada (AE) 
AE Mondego. 
F1.4 
Definição da Área 
de Operação (AO) 
AO Castelo Branco, AO Coimbra, AO Guarda, AO Viseu. 
5.2.2 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] em RSBT 
Concluída a definição da obra em RSBT é necessário também neste tipo de obras definir as 
atividades, subatividades associadas à RSBT e que estão englobadas no atual Caderno de 
Encargos (CdE) da EDP Distribuição. Como referido no anterior caso de estudo, as ações são 
discriminadas pelo Prestador de Serviços Externos (PSE) e não seguem a ordem descrita no 
atual CdE da EDP Distribuição. Seguindo o mesmo princípio de trabalho descrito na RABT, 
para conseguir de uma forma mais detalhada descrever todas as atividades e subatividades 
referentes à execução dos trabalhos em RSBT, foram especificadas e acrescentadas todas as 
ações associadas à execução de cada subatividade. Com esta especificação situada num nível 
mais fino de trabalhos, nomeadamente ao nível das ações, é mais fácil ter uma noção 
concreta sobre a execução dos trabalhos associados a um projeto de RSBT. 
A título de exemplo, na Tabela 5.14 é apresentada a definição das atividades, 
subatividades e ações associadas a uma das atividades da RSBT, nomeadamente a atividades 
de “Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e Colocação das 
Infraestruturas Elétricas Subterrâneas”. É importante referir que na tabela encontram-se 
representadas apenas uma das subatividades associadas à atividade em questão. Para ter uma 
ideia global de todos os trabalhos a serem executados numa RSBT, no Anexo B: Listagem 
Geral das Atividades, Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo B.2: Classe de 
Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT) todas as atividades, subatividades e ações 
referentes à RSBT. 
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Tabela 5.14 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações em RSBT 
Etapa Definição Designação 
F2.1 Definição das Atividades 
Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de 
Produtos de Escavação e Colocação das 
Infraestruturas Elétricas Subterrâneas. 
F2.2 Definição das Subatividades Operações elementares para a abertura de valas. 
F2.3 Definição das Ações 
Analisar se existe infra-estruturas (Gás, Esgotos, 
entre outros); 
Retirada do pavimento; 
Escavar a vala; 
Separação do material; 
Nivelar o fundo da vala; 
Colocação de escoras. 
5.2.3 - Definição da Base de Dados [F3] em RSBT 
Como já mencionado anteriormente, definidas todas as subatividades e ações, o passo 
seguinte é a definição da Base de Dados (BD). 
Tal como descrito na definição da BD da RABT, é necessário verificar se o PSE possui 
guardado na BD alguma informação referente a trabalhos já executados em RSBT. Caso exista 
informação, é importante que esses trabalhos abranjam as atividades, subatividades e ações, 
bem como os tempos e meios necessários à execução de projetos em RSBT. Caso não exista, 
cabe ao PSE introduzir todos os tempos e meios necessários para que o POP possa ser usado 
com a maior eficiência possível.  
A título de exemplo, na Tabela 5.15, é apresentada toda a informação base necessária 
para o preenchimento da BD num projeto de RSBT. A atividade usada como exemplo continua 
a ser a atividade “Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas”. No Anexo C: Listagem dos Tempos das 
Atividades, Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo C.2: Classe de Obra 
Rede Subterrânea de Baixa Tensão (CO RSBT) todos os tempos referentes às atividades, 
subatividades e ações usados na RSBT.  
Já na Tabela 5.16, Tabela 5.17 e Tabela 5.18, a título de exemplo são apresentados todos 
os meios humanos, meios mecânicos e ferramentas necessárias à execução da subatividade 
“Operações elementares para a abertura de valas”. No Anexo D: Listagem dos Meios 
Humanos, Mecânicos e Ferramentas associados às Atividades, Subatividades e Ações, 
encontra-se discriminado no Anexo D.2: Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão 
(CO RSBT) todos os meios necessários à execução dos trabalhos em RSBT.  
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Tabela 5.15 - Constituição da Base Comum para a Atividade “Abertura de Vala, Aterro, Movimentação 
de Produtos de Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas” 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.4 
Operações 
elementares 
para a 
abertura de 
valas 
12:07:30 
B1.4.1 
Analisar se existe 
infra-estruturas 
(Gás, Esgotos, 
entre outros) 
00:07:30 
B1.4.2 
Remoção do 
pavimento 
00:20:00 
B1.4.3 Escavar a vala 05:00:00 
B1.4.4 
Separação do 
material 
02:20:00 
B1.4.5 
Nivelar o fundo da 
vala 
03:20:00 
B1.4.6 
Colocação de 
escoras 
01:00:00 
 
Tabela 5.16 - Constituição dos Meios Humanos para a Subatividade “Operações elementares para a 
abertura de valas”  
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Humanos 
Encarregado - 
Chefe de Equipa 1 
Eletricista - 
Servente / Auxiliar de 
Montagem 
2 
Pedreiro / Pintor - 
Condutor / Manobrador 1 
 
Tabela 5.17 - Constituição dos Meios Mecânicos para a Subatividade “Operações elementares para a 
abertura de valas” 
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Mecânicos 
Veiculo Ligeiro / 
Barquinha 
- 
Compressor / Martelo 
Pneumático 
- 
Retroescavadora / Mini-
retroescavadora 
1 
Veículo pesado de 
mercadoria com grua 
- 
Betoneira / 
Autobetoneira 
- 
Compactador - 
Carrinha Caixa Aberta 
dupla 
1 
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Tabela 5.18 - Constituição das Ferramentas para a Subatividade “Operações elementares para a 
abertura de valas” 
Item Designação   
Ferramentas 
Utilizadas 
Alavanca Inchada Vassoura 
Balde Marreta  
Carro-de-mão Pá  
Fita métrica Picareta  
5.2.4 - Plano de Estimativa de Custos [F4] em RSBT 
Ultrapassada a definição da BD, o passo seguinte é a definição do Plano de Estimativa de 
Custos associados a trabalhos em RSBT. 
Como descrito na CO RABT, também na Classe de Obra de Rede Subterrânea de Baixa 
Tensão (CO RSBT), os trabalhos executados em obra normalmente não seguem a ordem 
descrita no CdE da EDP Distribuição. Essa situação acontece pelas mesmas razões enunciadas 
no caso de estudo anterior, ou seja, os trabalhos não seguem a ordem descrita devido ao 
facto de serem projetos que apresentam pequenas dimensões. 
Do mesmo modo que existem casos de precedências em RABT, também na RSBT pode 
ocorrer essa possibilidade. Dado que existe uma pequena probabilidade de ocorrer dois 
projetos idênticos, consegue-se minimizar o efeito das precedências num projeto. 
Como os projetos normalmente são pequenos e utilizam um pequeno número de 
atividades, é difícil para o PSE fazer uma ordenação padronizada de todas as atividades a 
serem executadas num projeto tipo de RSBT. Sendo assim o PSE em vez de especificar uma 
ordenação padronizada de todas as atividades, pode isso sim especificar num projeto tipo a 
ordem de trabalhos a serem executadas nas subatividades e ações.  
 
a) Especificação dos Trabalhos com Recurso a um Diagrama de Gantt em RSBT 
O Diagramas de Gantt (DG) é uma ferramenta capaz de ordenar cronologicamente todos 
os trabalhos e tempos associados à execução de obras em RSBT. Como descrito 
anteriormente, cada atividade abrange um conjunto especificado de trabalhos associados às 
subatividades e ações. Estes trabalhos necessitam de seguir uma ordem lógica de execução, 
por forma a serem executados de acordo com as regras especificadas no CdE da EDP 
Distribuição. Sendo assim cabe ao PSE distribuir os meios necessários à execução das 
atividades e subatividades em RSBT, por forma a garantir que os prazos e custos ficam dentro 
dos valores inicialmente definidos. 
 
a1) Especificação dos Trabalhos sobre as Subatividades em RSBT 
Por forma a garantir que existia uma perceção clara sobre a ordenação lógica dos 
trabalhos a serem executados numa atividade de RSBT, a título de exemplo, a Figura 5.16 
apresenta todas as subatividades associadas à atividade “Armários de Distribuição e seus 
Maciços de Fundação”. 
Nesta atividade verifica-se claramente que existem precedências entre subatividades, isto 
é, o início de uma subatividade está dependente da conclusão da subatividade anterior. Para 
que a duração final da atividade não seja afetada, durante a execução de cada subatividade é 
necessário que os tempos de cada uma sejam rigorosamente cumpridos. Caso isso não 
aconteça a duração final da atividade “Armários de Distribuição e seus Maciços de Fundação” 
será aumentada, podendo provocar um aumento dos custos finais da atividade. Cabe ao PSE 
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garantir que essa situação não acontece, alocando os meios necessários à execução dos 
trabalhos referentes a esta atividade. 
Em termos de simultaneidade, na Figura 5.16 constata-se que não existe nenhum caso de 
simultaneidade entre cada subatividade. Para que a atividade seja concluída com sucesso, é 
necessário que todas as subatividades sejam cumpridas nos tempos previamente 
determinados.  
 
 
Figura 5.16 - Diagrama de Gantt referente à Atividade “Armários de Distribuição e seus Maciços de 
Fundação” 
a2) Especificação dos Trabalhos sobre as Ações em RSBT 
Por forma a se poder ter uma ideia lógica da ordenação dos trabalhos a serem executados 
numa subatividade de RSBT, a título de exemplo, na Figura 5.17, apresentam-se todas as 
ações associadas à subatividade “Terras”. 
Como se pode observar, o início de uma determinada ação está dependente da conclusão 
da ação anterior, pelo que se pode afirmar que existe precedências de ações. 
Em termos de simultaneidade, não existem nenhumas ações que possam ser efetuadas ao 
mesmo tempo. Sendo assim, é mais difícil conseguir uma redução efetiva dos tempos globais 
desta subatividade em particular. 
 
Figura 5.17 - Diagrama de Gantt referente à Subatividade “Terras” 
i – Análise de Riscos e Imponderáveis  
Na Tabela 5.19 encontra-se a título de exemplo, a aplicação do guia de identificação de 
riscos e imponderáveis associados a um projeto seguido no terreno em RSBT. Como os riscos e 
imponderáveis devem ser devidamente descriminados, na tabela seguinte apresentam-se 
alguns dos riscos e imponderáveis que podem atrasar a execução da subatividade e 
posteriormente a duração final da atividade numa obra de RSBT. 
Dada essa situação, é imprescindível para o PSE saber quais são os principais riscos e 
imponderáveis capazes de provocar atrasos nos prazos de execução de um projeto em RSBT. 
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Tabela 5.19 - Guia para a Identificação dos Riscos e Imponderáveis em IP (Foz do Cobrão) 
Informação Geral: 
Local GO CO Atividade Subatividade 
Foz do Cobrão GO BT CO RSBT B10 B10.3 
Riscos Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Impossibilidade de se poder deixar 
na obra alguns materiais e 
equipamentos 
Dado o elevado número de assaltos verificado na zona, 
no final do dia são levados todos os materiais 
sobrantes e todos os equipamentos usados nos 
trabalhos. 
Tubagem mal colocada 
Toda a tubagem usada na colocação do cabo foi 
instalada pela Câmara Municipal. Detetou-se em 
certos pontos que a profundidade da tubagem 
encontra-se a uma profundidade ≤0.3m.   
Imponderáveis Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
- - 
 
ii – Plano Provisório  
Concluída a análise de riscos e imponderáveis, chega-se à fase do Plano Provisório com 
uma visão dos tempos, dos meios necessários e qual a estimativa de custos para a execução 
das atividades, subatividades e ações. Visto que o projeto não se encontra otimizado, são 
criados três tipos de cenários possíveis. Os cenários propostos para o estudo da RSBT, são os 
mesmos que foram designados anteriormente na RABT. 
Existe um conjunto de atividades de RSBT que são mais frequentes de serem executadas 
que outras. Dada essa situação, e seguindo a mesma ideia usada na RABT, todas as atividades 
mais frequentes são apresentadas na Tabela 5.20. 
Como existe um conjunto de atividades de RSBT mais predominantes de serem 
executadas, em comparação com outras com menor probabilidade de execução, em seguida 
são apresentadas as atividades nas quais estão estudados os diversos cenários. É importante 
salientar que, ao contrário do que foi enunciado para a RABT e IP, todas as atividades 
escolhidas foram selecionadas mediante o feedback obtido do principal encarregado de uma 
das empresas acompanhadas no terreno. 
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Tabela 5.20 - Atividades mais Frequentes de serem Executadas em RSBT 
RSBT 
Num. 
Atividade 
Atividade 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de Produtos 
de Escavação e Colocação 
das Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas. 
B3 
Proteção e Sinalização de 
Canalizações Subterrâneas. 
B5 Corte e Selagem de Cabos. 
B9 Reposição em Pavimentos. 
B10 
Armários de Distribuição e 
seus Maciços de Fundação. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em Cabos de BT. 
 
Dentro da atividade B1, existe um conjunto de subatividades que são mais predominantes 
de serem executadas, em comparação com outras com menor probabilidade de execução. 
Sendo assim, na Tabela 5.21 são apresentadas todas as subatividades que serão estudadas nos 
cenários propostos, estando representadas pela atividade B1. 
Tabela 5.21 - Subatividades mais Frequentes de serem Executadas na Atividade B1 
RSBT 
Num. 
Subativi. 
Subatividade 
B1.4 
Operações Elementares para 
a Abertura de Valas. 
B1.5 
Condições de Instalação de 
Cabos em Valas, Meios 
Humanos e Equipamentos. 
B1.7 
Enfiamento de Cabos em 
Tubagem. 
B1.14 Aterro de Vala. 
B1.16 
Condutores para Travessias 
de Via Pública. 
 
a) Desenvolvimento dos Cenários em RSBT 
No desenvolvimento dos diversos cenários em RSBT, pretende-se que cada cenário 
proposto consiga fornecer ao PSE uma ideia concreta sobre o impacto dos riscos sobre os 
tempos e custos de execução dos trabalhos.  
 
a1) Fatores de Risco Associados a cada Atividade em RSBT 
Para desenvolver os três tipos de cenários, primeiro é necessário saber quais os riscos que 
podem afetar direta ou indiretamente as atividades em estudo.  
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Considerado o feedback obtido, constatou-se que os principais fatores de risco associados 
a projetos em RSBT são alguns dos riscos já considerados anteriormente nos cenários de RABT 
e IP. Deste modo optou-se por usar esses riscos, juntamente com os pesos já definidos. 
Em relação aos pesos atribuídos em cada risco, na Tabela 5.22 apresentam-se os pesos 
utilizados para a elaboração de cada cenário. Apesar de serem atribuídos diferentes pesos, 
para cada projeto a atribuição de cada peso varia mediante os riscos encontrados. Cabe ao 
PSE saber qual a importância que os riscos encontrados têm para o projeto, e quais os pesos 
que estes devem assumir.  
Na mesma tabela são alocadas as principais atividades que podem sofrer diretamente 
maior impacto com os riscos considerados. Seguindo as mesmas indicações referidas 
anteriormente, também aqui, cabe ao PSE saber quais as atividades que podem sofrer mais 
com os riscos encontrados no terreno. Só assim as atividades podem ser alocadas 
corretamente.  
Tabela 5.22 - Pesos Atribuídos aos Diversos Cenários + Principais Atividades Afetadas em RSBT 
Definição Otimista Esperado Pessimista  
Principais 
Atividades 
Afetadas 
Condições Meteorológicas 0.95 1 1.15  B10, B11 
Distância da obra 0.80 1 1.35  
B1.5, B1.7, 
B1.14, B1.16, 
B3, B9 
Tipo de terreno 1 1 3.50  B1.4 
 
a2) Resultados Provisórios dos Cenários Estudados em RABT e IP 
Definidos os diversos riscos e atribuindo os pesos para cada cenário, passa a ser possível 
construir um conjunto de cenários que englobam as atividades apresentadas na Tabela 5.20.  
Considerando que a quantidade de meios humanos, meios mecânicos e ferramentas é a 
mesma apresentada no Anexo D: Listagem dos Meios Humanos, Mecânicos e Ferramentas 
associados às Atividades, Subatividades e Ações, também aqui as alterações incidem sobre os 
tempos de execução de cada atividade e subatividade. É importante indicar que as 
ferramentas, apesar de serem uma parte importante na execução dos trabalhos, não são 
consideradas na elaboração dos cenários em RSBT. 
Como se pode observar na Figura 5.18, caso ocorra na RSBT um cenário pessimista, a 
atividade B1 é aquela que rapidamente sofre um incremento considerável. Este aumento 
indica claramente que, em projetos onde as distâncias da obra e o tipo de terreno é 
maioritariamente em rocha dura, o PSE terá que alocar mais meios humanos e meios 
mecânicos. Essa opção visa cumprir com os prazos previamente estabelecidos, bem como uma 
tentativa de não deixar os custos do projeto dispararem para valores inaceitáveis. É 
importante relembrar que os tempos atribuídos estão associados a uma vala com o 
comprimento de 20 metros, sendo assim, uma atividade como a B1 poderá atrasar a duração 
do projeto caso o número de meios não sejam alocados corretamente. 
Num projeto de RSBT, os trabalhos associados à abertura e aterro da vala, são os 
trabalhos que necessitam de ter uma atenção especial por parte do PSE. 
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Figura 5.18 - Tempos das Atividade em RSBT 
 
Nas Figura 5.19 e Figura 5.20 indicam-se os custos associados aos meios humanos e meios 
mecânicos em RSBT. Se existir um cenário pessimista, a atividade B1 é a que concentra maior 
aumento dos custos. Fazendo uma comparação entre ambos os custos, apesar de os custos dos 
meios humanos serem mais altos que os custos dos meios mecânicos, estes encontram-se 
próximos entre si. Se for feita uma comparação entre o número de meios usados, é óbvio que 
para este tipo de trabalhos, é necessário maior número de meios humanos. Em contrapartida, 
apesar do número de meios mecânicos ser mais reduzido, os seus custos de utilização são 
superiores. Daí a aproximação dos custos entre os meios humanos e meios mecânicos. 
 
 
Figura 5.19 - Custos dos Meios Humanos, por 
Atividade em RSBT 
 
 
 
 
Figura 5.20 - Custos dos Meios Mecânicos, por 
Atividade em RSBT 
 
 
Na Figura 5.21 é indicado para cada cenário, os tempos totais referentes ao somatório das 
atividades de RSBT. Como já demonstrado anteriormente, o cenário pessimista é aquele que 
verifica um maior aumento dos tempos, face aos restantes cenários. A diferença existente, 
tomando como referência o cenário esperado, é aproximadamente de 9h a menos para o 
cenário otimista e 70h a mais para o cenário pessimista. Isto é, em termos percentuais 
verifica-se uma redução aproximada de 15% no caso otimista, enquanto no caso pessimista 
verifica-se um agravamento de 76%. Dada essa situação, o PSE deve tentar atenuar o efeito 
dos riscos detetados no terreno.  
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Figura 5.21 - Tempos Totais das Atividade em RSBT 
Para ter uma ideia dos custos globais associados a todas as atividades de RSBT, na Figura 
5.22 e Figura 5.23 são demonstrados os custos totais dos meios humanos e meios mecânicos. 
Seguindo a mesma lógica anteriormente definida, o cenário pessimista é aquele que poderá 
fazer disparar os custos dos meios necessários. A diferença existente nos meios humanos, 
tomando como referência o cenário esperado, é de 335€ para o cenário otimista e de 1568€ 
para o cenário pessimista. Em termos percentuais verifica-se uma redução de 15% no caso 
otimista, enquanto no caso pessimista verifica-se um agravamento de 71%. Já nos meios 
mecânicos, a diferença é de 283€ para o cenário otimista e de 1307€ para o cenário 
pessimista. Em termos percentuais verifica-se uma redução de 16% no caso otimista, 
enquanto no caso pessimista verifica-se um agravamento de 73%.  
 
 
Figura 5.22 - Custos Totais dos Meios Humanos  
em RSBT 
 
 
 
 
Figura 5.23 - Custos Totais dos Meios Mecânicos 
em RSBT 
 
a3) Reconfiguração dos Meios em RSBT 
A reconfiguração dos meios necessários está diretamente dependente de dois fatores, o 
primeiro sobre os cenários desenvolvidos e o segundo sobre a estimativa de custos. Em ambos 
os casos o PSE terá que escolher, de entre todos os cenários propostos, aquele que mais se 
enquadra com o cenário encontrado no terreno, dentro de custos aceitáveis. 
O PSE quando faz uma reconfiguração das equipas está a realocar os meios, atualizando o 
número de meios humanos e meios mecânicos necessários, com intuito de ser possível efetuar 
o maior número de subatividades referentes a esse projeto. Assim garante-se que o tempo de 
execução dos trabalhos e os custos dos meios possam ser reduzidos. É importante deixar claro 
que, também na RSBT, não existe uma relação proporcional entre os meios humanos e meios 
mecânicos. Mediante os cenários propostos, o PSE pode alterar mais depressa o número de 
meios humanos, do que meios mecânicos. A razão para isso acontecer, prende-se com o facto 
de muitas das vezes, o PSE possuir recursos limitados no que se refere ao número de meios 
mecânicos. 
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5.2.5 - Finalização do Plano [F5] em RSBT 
Concluído o processo de estimativa de custos, passa-se para a etapa final do POP. Esta 
fornece uma perspetiva global de todos os dados necessários à execução de um projeto em 
RSBT. 
Assumindo que o cenário esperado é o mais otimizado, de entre os cenários apresentados, 
fica garantido que este consegue abranger e satisfazer todos os objetivos do PSE. 
Considerando as atividades de RSBT definidas na Tabela 5.20, apresenta-se na Tabela 5.23 os 
custos totais dos meios humanos e meios mecânicos referentes ao cenário Esperado. Por 
forma a perceber-se o impacto dos custos que cada atividade tem, na mesma tabela são 
indicados a percentagem de custos por atividade. 
Tabela 5.23 - Custo Totais dos Meios Humanos e Meios Mecânicos em RSBT 
Meios Humanos 
B1 B3 B5 B9 B10 B11 Total 
1.961,05€ 9,51€ 1,38€ 120,16€ 85,31€ 45,24€ 2.222,64€ 
88,23% 0,43% 0,06% 5,41% 3,84% 2,04% 100% 
Meios Mecânicos 
B1 B3 B5 B9 B10 B11 Total 
1.629,04€ 4,68€ 0,59€ 87,72€ 45,41€ 22,68€ 1.790,11€ 
91,00% 0,26% 0,03% 4,90% 2,54% 1,27% 100% 
 
Na Figura 5.24 são demonstrados por atividades, os custos dos meios humanos e as suas 
margens percentuais. Como se pode observar, a atividades B1 é a aquela que necessita de 
mais recursos humanos. Como esta atividade engloba todos os trabalhos de abertura e aterro 
de vala, percebe-se qual a atividade mais relevante num projeto de RSBT. Já na Figura 5.25 
são demonstrados por atividades, os custos dos meios mecânicos e as suas margens 
percentuais. Também aqui, a atividade B1 é que necessita de maior recursos mecânicos. 
 
 
Figura 5.24 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Humanos por Atividade em RSBT 
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Figura 5.25 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Mecânicos por Atividade em RSBT 
5.3 - Procedimento Operacional Padrão em Rede de Iluminação 
Pública 
Neste caso de estudo, a aplicação POP é efetuada sobre uma Rede de Iluminação Pública 
(IP). Seguindo a mesma ordem descrita na RABT e RSBT, todos os trabalhos acompanhados no 
terreno referentes à IP, incidiram sobre a Área de Empreitada (AE) do Mondego. 
Nos trabalhos de IP, tentou-se minimizar o efeito que as condicionantes do terreno têm 
sobre a execução dos trabalhos. Sendo assim, acompanhou-se diversas obras de IP localizadas 
em diferentes Áreas de Operação (AO).  
5.3.1 - Definição da Obra [F1] em IP 
Na Tabela 5.24 é apresentado o primeiro grupo do POP. Nessa tabela faz-se o 
enquadramento da definição da obra em IP. 
Como descrito anteriormente no caso de estudo da RABT e RSBT, na ETAPA F1.4 são 
definidos todas as AO referentes à AE do Mondego. Estas AO serviram de base para a recolha 
de todos os dados referentes às atividades, subatividades e ações associados aos trabalhos de 
IP. 
Tabela 5.24 - Definição da Obra em IP 
Etapa Definição Designação 
F1.1 
Definição do Grupo 
de Obra (GO) 
Grupo de Obras de Baixa Tensão (GO BT).  
F1.2 
Definição da Classe 
de Obra (CO) 
Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) [29]. 
F1.3 
Definição da Área 
de Empreitada (AE) 
AE Mondego. 
F1.4 
Definição da Área 
de Operação (AO) 
AO Castelo Branco, AO Coimbra, AO Guarda, AO Viseu. 
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5.3.2 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações [F2] em IP 
Efetuada a definição da obra em IP é necessário definir as atividades, subatividades 
associadas à IP e que estão englobadas no atual Caderno de Encargos (CdE) da EDP 
Distribuição. Como referido anteriormente, a definição das ações não se encontra 
representado no atual CdE, são definidas pelo Prestador de Serviços Externos (PSE). Por forma 
a ser possível detalhar as atividades e subatividades, através das informações recolhidas no 
terreno, foram especificadas e acrescentadas todas as ações associadas à execução de cada 
subatividade. Quando essas mesmas ações são devidamente especificadas, é mais fácil ter 
uma noção concreta sobre a execução dos trabalhos associados à IP. 
A título de exemplo, na Tabela 5.25 é apresentada a definição das atividades, 
subatividades e ações associadas a uma das atividades de IP, nomeadamente a atividade de 
“Maciços de Fundação”.  
Para ter uma ideia global de todos os trabalhos a serem executados numa rede de IP, no 
Anexo B: Listagem Geral das Atividades, Subatividades e Ações encontra-se discriminado no 
Anexo B.3: Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) todas as atividades, subatividades e 
ações referentes à IP. 
Tabela 5.25 - Definição das Atividades, Subatividades e Ações em IP 
Etapa Definição Designação 
F2.1 Definição das Atividades Maciços de fundação. 
F2.2 Definição das Subatividades Maciços fundidos em obras (amaciçamento). 
F2.3 Definição das Ações 
Verificação da existência de água nos buracos; 
Molhar as pedras fora dos buracos (Rachão); 
Preparação da argamassa; 
Colocação da argamassa e pedras por camadas; 
Fazer pequena cofragem para maciço; 
Fazer maciço (à superfície); 
Limpeza do terreno. 
5.3.3 - Definição da Base de Dados [F3] em IP 
Efetuada a definição das atividades, subatividades e ações, o passo seguinte é a definição 
da Base de Dados (BD). 
Como já mencionado anteriormente, é necessário verificar se o PSE possui guardado na BD 
alguma informação referente a trabalhos já executados em IP. Esses trabalhos necessitam de 
abranger todas as atividades, subatividades e ações. Caso exista informação referente aos 
tempos e meios necessários à execução das obras em IP, o PSE pode utilizá-la. Caso não 
exista, cabe ao PSE introduzir todos os tempos e meios necessários para que o POP possa ser 
usado com a maior eficiência possível.  
A título de exemplo, na Tabela 5.26, é apresentada toda a informação base necessária 
para o preenchimento da BD num projeto de IP. A atividade usada como exemplo continua a 
ser a atividade “Maciços de Fundação”. No Anexo C: Listagem dos Tempos das Atividades, 
Subatividades e Ações encontra-se discriminado no Anexo C.3: Classe de Obra Iluminação 
Pública (CO IP) todos os tempos referentes às atividades, subatividades e ações usados na IP.  
Na Tabela 5.27, Tabela 5.28 e Tabela 5.29, são apresentados todos os meios humanos, 
meios mecânicos e ferramentas necessárias à execução da subatividade “Maciços Fundidos em 
Obras”. No Anexo D: Listagem dos Meios Humanos, Mecânicos e Ferramentas associados às  
encontram-se discriminado no Anexo D.3: Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) todos os 
meios necessários à execução dos trabalhos em IP.  
 
105 
 
Tabela 5.26 - Constituição da Base Comum para a Atividade “Maciços de fundação” 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C3 
Maciços de 
Fundação 
C3.2 
Maciços fundidos 
em obras 
(amaciçamento) 
00:57:20 
C3.2.1 
Verificação da 
existência de 
água no buraco 
00:00:20 
C3.2.2 
Molhar as pedras 
fora dos buracos 
(Rachão) 
00:01:00 
C3.2.3 
Preparação da 
argamassa 
00:06:30 
C3.2.4 
Colocação da 
argamassa e pedras 
por camadas 
00:22:00 
C3.2.5 
Fazer pequena 
cofragem para 
maciço 
00:08:00 
C3.2.6 
Fazer maciço (à 
superfície) 
00:12:00 
C3.2.7 Limpeza do terreno 00:07:30 
 
Tabela 5.27 - Constituição dos Meios Humanos para a Subatividade “Maciços fundidos em obras” 
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Humanos 
Encarregado - 
Chefe de Equipa 1 
Eletricista - 
Servente / Auxiliar de 
Montagem 
2 
Pedreiro / Pintor - 
Condutor / Manobrador - 
 
Tabela 5.28 - Constituição dos Meios Mecânicos para a Subatividade “Maciços fundidos em obras” 
Item Definição Número Necessário 
Meios 
Mecânicos 
Veiculo Ligeiro / 
Barquinha 
- 
Compressor / Martelo 
Pneumático 
- 
Retroescavadora / Mini-
retroescavadora 
- 
Veículo pesado de 
mercadoria com grua 
- 
Betoneira / 
Autobetoneira 
1 
Compactador - 
Carrinha Caixa Aberta 
dupla 
1 
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Tabela 5.29 - Constituição das Ferramentas para a Subatividade “Maciços fundidos em obras” 
Item Designação   
Ferramentas 
Utilizadas 
Alavanca Fita métrica Pá 
Balde Inchada Picareta 
Carro-de-mão Martelo  
Colher de trolha Nível  
5.3.4 - Plano de Estimativa de Custos [F4] em IP 
Ultrapassada a definição da BD, o próximo passo é o Plano de Estimativa de Custos 
associados a trabalhos em IP. 
Como enunciado nas CO RABT e CO RSBT em estudo, também na Classe de Obra 
Iluminação Pública (CO IP) os trabalhos executados em obra normalmente não seguem a 
ordem descrita no CdE da EDP Distribuição. Essa situação acontece igualmente pelas mesmas 
razões já invocadas anteriormente, ou seja, os trabalhos não seguem a ordem devido ao facto 
de serem projetos que apresentam dimensões reduzidas. 
Também na IP existem atividades que estão dependentes de outras atividades, existindo 
nesses casos precedências sobre atividades. Visto que existe uma probabilidade reduzida de 
existirem dois projetos idênticos com as mesmas atividades a serem executadas, consegue-se 
minimizar o efeito das precedências num projeto. 
Como os projetos normalmente são pequenos e utilizam um pequeno número de 
atividades, é difícil para o PSE fazer uma ordenação padronizada de todas as atividades a 
serem executadas num projeto tipo de IP. Sendo assim o PSE em vez de especificar uma 
ordenação padronizada de todas as atividades, pode especificar num projeto tipo a ordem de 
trabalhos a serem executadas nas subatividades e ações.  
 
a) Especificação dos Trabalhos com Recurso a um Diagrama de Gantt em IP 
Em todos os projetos de grandes ou pequenas dimensões, em cada atividade existe um 
conjunto especificado de trabalhos associados às subatividades e ações que necessitam de 
seguir uma ordem lógica de trabalhos. Os projetos de IP não fogem muito deste conceito. 
Sendo assim, utiliza-se diversos DG de maneira a ordenar cronologicamente todos os trabalhos 
e tempos associados aos trabalhos em IP. Assim o PSE consegue controlar e alocar, todos os 
meios que achar necessários à execução das atividades e subatividades em rede de IP. 
 
a1) Especificação dos Trabalhos sobre as Subatividades em IP 
Por forma a existir uma ideia exata da ordenação lógica dos trabalhos a serem executados 
numa atividade de IP, na Figura 5.26 e Figura 5.27 apresentam-se todas as subatividades 
associadas às atividades “Maciços de Fundação” e “Eletrificação de Focos de Iluminação 
Pública”. 
Na Figura 5.26 deteta-se que a subatividade “Enchimento de Fundações” é posterior à 
subatividade “Maciços Fundidos em Obra” e não à subatividade “Maciços Pré-fabricados”. A 
principal razão para isso acontecer, encontra-se no facto de a subatividade maciços fundidos 
em obra ser uma subatividade mais comum de ser efetuada em obra. Normalmente é mais 
usual as equipas executarem a construção de maciços no terreno. Já a subatividade maciços 
pré-fundidos é uma subatividade mais específica e usada em casos onde não é possível 
executar a construção de maciços. Esses casos estão dependentes das características do 
terreno, do projeto em si ou até mesmo da exigência da própria EDP Distribuição. 
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Verifica-se ainda que nesta atividade, existe um conjunto de precedências associadas às 
diversas subatividades. A subatividade “Enchimento de Fundações” está dependente das 
atividades de construção de maciços. Se existir algum atraso na construção de maciços, é 
garantido que vai existir um atraso na subatividade a jusante destes. Caso se verifique esse 
atraso, a duração final da atividade será aumentada. 
 
Figura 5.26 - Diagrama de Gantt referente à Atividade “Maciço de Fundações” 
Como se pode observar pela Figura 5.27, existem duas subatividades que não possuem 
qualquer tempo, nomeadamente a subatividade “Eletrificação de Luminárias” e a 
“Portinholas de Colunas”. Na primeira, é fornecida uma simples identificação das luminárias 
a serem fornecidas pela EDP Distribuição. Já na segunda, como a subatividade “Eletrificação 
de Colunas IP” já abrange tanto a eletrificação, como a própria montagem de equipamentos 
na portinhola em coluna, não tinha lógica duplicar os mesmos tempos em diferentes 
subatividades. 
Constata-se ainda que nesta atividade específica, existe precedência e simultaneidade 
entre subatividades. Nas subatividades de eletrificação de braços IP e portinholas em fachada 
ou poste é possível constatar que existem precedências, logo um atraso verificado na 
eletrificação de braços IP provoca atraso na colocação das portinholas em fachadas ou em 
postes. Já entre as duas subatividades de portinholas, nomeadamente as subatividades 
“Portinholas em Fachadas” e “Portinholas em postes de rede”, existem simultaneidade. Num 
projeto, caso seja necessário executar as duas subatividades, existe a possibilidade de 
efetuar os trabalhos ao mesmo tempo. Cabe ao PSE alocar todos os meios necessários por 
forma a minimizar os tempos de duração global da atividade. Como os custos estão associados 
ao tempo, quanto mais rápido for executada a atividade, menor são os custos para o PSE. 
 
Figura 5.27 - Diagrama de Gantt referente à Atividade “Eletrificação de Focos de Iluminação Pública” 
a2) Especificação dos Trabalhos sobre as Ações em IP 
Por forma a poder ter uma ideia lógica da ordenação dos trabalhos a serem executados 
numa subatividade em rede de IP, a título de exemplo, na Figura 5.28 e Figura 5.29, 
apresentam-se todas as ações associadas às subatividades “Maciços Fundidos em Obra” e 
“Portinholas em colunas, em fachadas ou em postes de rede”. 
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Como se pode observar pela Figura 5.28, a subatividade “Maciços Fundidos em Obra” é 
uma das subatividades onde existe uma clara precedência entre ações. Para que não se 
verifiquem atrasos em nenhuma das ações, o PSE terá que usar todos os recursos necessários 
para que a execução das diversas ações não sofra quaisquer atrasos. Torna-se evidente que o 
controlo de cada ação é crucial para a conclusão da subatividade, tanto ao nível dos tempos, 
como nos custos previstos. 
Em termos de simultaneidade, não existem nenhumas ações que possam ser efetuadas ao 
mesmo tempo. Sendo assim é mais difícil conseguirem uma redução efetiva dos tempos 
globais desta subatividade em particular. 
 
Figura 5.28 - Diagrama de Gantt referente à Subatividade “Maciços Fundidos em Obra” 
Mais uma vez, através da subatividade “Portinholas em colunas, em fachadas ou em 
postes de rede” é evidente que existem precedências de ações, Figura 5.29. Já no que se 
refere à simultaneidade, esta pode existir mas só no caso de ocorrerem projetos onde seja 
necessárias a execução simultânea de portinholas em fachadas e em postes. Fora esses casos 
específicos, a simultaneidade não existe. 
 
Figura 5.29 - Diagrama de Gantt referente à Subatividade “Portinholas em colunas, em fachadas ou em 
postes de rede” 
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i – Análise de Riscos e Imponderáveis  
Como descrito anteriormente, quanto mais cedo forem detetados os riscos e 
imponderáveis, melhor para a execução de um projeto. Sabendo que existe um conjunto de 
riscos e imponderáveis que se encontram associados a projetos de IP, na Tabela 5.30 é 
apresentada a aplicação do guia de identificação de riscos e imponderáveis associados a um 
projeto de IP seguido no terreno. Neste exemplo, apresentam-se alguns dos riscos e 
imponderáveis que podem atrasar a execução das subtarefas e posteriormente a duração final 
da atividade. 
Tabela 5.30 - Guia para a Identificação dos Riscos e Imponderáveis em IP (Coimbra) 
Informação Geral: 
Local GO CO Atividade Subatividade 
Coimbra GO BT CO IP C5 C5.3, C6.3 
Riscos Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Obra em local estreito Rua de sentido único. 
Passagem de alguns peões 
Apesar de existir sinalização, existe a passagem de 
peões.  
Imponderáveis Associados: 
Identificação Descrição (Caso seja necessário detalhar) 
Condições meteorológicas adversas Alguma chuva e vento moderado. 
 
ii – Plano Provisório  
Concluída a análise de riscos e imponderáveis, chega-se à fase do Plano Provisório com 
uma visão dos tempos, dos meios necessários e qual a estimativa de custos para a execução 
das atividades, subatividades e ações.  
Visto que a IP normalmente é utilizada em 80% dos casos de projetos em RABT ou em 
RSBT, nesta dissertação, optou-se por juntar os cenários IP mais frequentes, com os cenários 
em RABT. Com essa opção, faz-se uma análise mais cuidada sobre os possíveis riscos que 
possam limitar os trabalhos das atividades em IP.  
5.3.5 - Finalização do Plano [F5] em IP 
Concluído o processo de estimativa de custos, passa-se para a etapa final do POP. Esta 
fornece uma perspetiva global de todos os dados necessários à execução de um projeto em IP. 
Assumindo que o cenário esperado é o mais otimizado, de entre os cenários apresentados, 
fica garantido que este consegue abranger e satisfazer todos os objetivos do PSE. 
Considerando as atividades de IP definidas na Tabela 5.9, apresenta-se na Tabela 5.31 os 
custos totais dos meios humanos e meios mecânicos referentes ao cenário Esperado. Por 
forma a apresentar o impacto dos custos que cada atividade tem, na mesma tabela é indicada 
a percentagem de custos por atividade. 
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Tabela 5.31 - Custo Totais dos Meios Humanos e Meios Mecânicos em IP 
Meios Humanos 
C5 C6 C9 Total 
13,58€ 12,04€ 3,18€ 28,80€ 
47,15% 41,80% 11,05% 100% 
Meios Mecânicos 
C5 C6 C9 Total 
5,68€ 6,66€ 0,73€ 13,07€ 
43,45% 50,95% 5,60% 100% 
 
Na Figura 5.30 são demonstrados por atividade, os custos dos meios humanos e as suas 
margens percentuais. Como se pode observar, as atividades C5 e C6, são as que necessitam de 
mais recursos humanos. Daí os seus custos serem maiores, face à atividade C9. De entre estas 
três atividades, aquela que possui maiores tempos de execução é a atividade C6. Mas em 
contra partida, a atividade C5 é a que possui maiores custos de execução. Isso acontece, 
devido à existência de um maior número de meios humanos alocados a esta atividade, em 
relação à atividade C6. 
Já na Figura 5.31 são demonstrados por atividade, os custos dos meios mecânicos e as 
suas margens percentuais. Também aqui, as atividades que necessitam de maiores recursos 
mecânicos são as atividades C5 e C6. Como ambas necessitam praticamente dos mesmos 
meios mecânicos, a atividade C5 é inferior à atividade C6 devido a possuir um tempo total de 
atividade inferior ao tempo total da atividade C6. 
 
Figura 5.30 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Humanos por Atividade em IP 
C5; 
 13,578 €; 
47% 
C6; 
 12,037 €; 
42% 
C9;  
3,181 €; 
11% 
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Figura 5.31 - Distribuição dos Custos Totais dos Meios Mecânicos por Atividade em IP 
5.4 - Resumo 
No Capítulo 5 foi desenvolvido a aplicação, num caso de estudo, do Procedimento 
Operacional Padrão para projetos de Rede Aérea de Baixa Tensão, Rede Subterrânea de Baixa 
Tensão e Iluminação Pública.  
Na secção 5.1 foi aplicado o Procedimento Operacional Padrão em projetos de Rede Aérea 
de Baixa Tensão. Seguindo todo o procedimento criado no Capítulo 4, seguiu-se cada etapa do 
procedimento, utilizando todos os dados recolhidos no terreno. Para conseguir recolher o 
máximo de informação possível, sobre os trabalhos de Rede Aérea de Baixa Tensão, foram 
acompanhadas diferentes equipas de trabalho. O resultado desse acompanhamento serviu 
para fazer uma especificação dos trabalhos em atividades, subatividades e ações, registando 
assim todos os tempos, definição dos meios humanos, meios mecânicos, ferramentas 
necessárias à execução dos trabalhos. Possuindo toda essa informação, foi possível criar um 
conjunto de cenários. Como normalmente os projetos de iluminação pública são utilizados em 
80% dos projetos em rede aérea, nesta dissertação, optou-se por juntar os cenários da 
iluminação pública com os cenários da rede aérea. Esses cenários tentaram abranger os 
principais riscos, associados a um projeto de rede aérea e iluminação pública.  
Na secção 5.2 foi aplicado o Procedimento Operacional Padrão em projetos de Rede 
Subterrânea de Baixa Tensão. Ao contrário do que foi efetuado na rede aérea e na iluminação 
pública, grande parte dos dados recolhidos não foram acompanhados no terreno, mas sim 
baseados na experiência profissional do principal encarregado de uma das empresas 
acompanhadas no terreno. Essa situação ocorreu, pois foi difícil encontrar obras em curso de 
Rede Subterrânea de Baixa Tensão. O resultado do feedback obtido através desse encarregado 
serviu para fazer uma especificação dos trabalhos em atividades, subatividades e ações, 
registando assim todos os tempos, definição dos meios humanos, meios mecânicos, 
ferramentas necessárias à execução dos trabalhos. Possuindo toda essa informação, foi 
possível criar um conjunto de cenários. Esses cenários abrangeram os principais riscos, 
associados a um projeto de rede subterrânea.  
Na secção 5.3 foi aplicado o Procedimento Operacional Padrão em projetos de Iluminação 
Pública. Seguindo o procedimento criado, seguiu-se cada etapa do procedimento, utilizando 
todos os dados recolhidos no terreno. Como anteriormente descrito, foram acompanhados 
diferentes equipas de trabalho. O resultado desse acompanhamento serviu para fazer uma 
especificação dos trabalhos em atividades, subatividades e ações, registando assim todos os 
tempos, definição dos meios humanos, meios mecânicos, ferramentas necessárias à execução 
C5; 
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C9; ,73167 
€; 6% 
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dos trabalhos. Possuindo toda essa informação, foi possível criar um conjunto de cenários 
juntamente com os cenários da rede aérea. 
 
 
 
 
  
Capítulo 6 
Conclusões e Trabalhos Futuros 
Num passado recente, a gestão global do sistema elétrico estava confinado a uma só 
empresa. Atualmente, devido a acordos internacionais, esse monopólio exclusivo passou a ser 
partilhado com novas empresas, criando assim um mercado de energia elétrica. A criação 
deste mercado mudou o paradigma do sistema elétrico nacional. Em termos estruturais, o 
sistema elétrica continua com a mesma estrutura. Isto é, apesar de existirem novos atores no 
mercado, a estrutura do sistema elétrico continua a abranger o nível da produção, do 
transporte, da distribuição e do consumo. 
Em termos de gestão elétrica, existem alterações consideráveis. Foi permitido ao novos 
atores de mercado, entrarem ao nível da produção e consumo. Como a estrutura física 
associada ao transporte e distribuição possui uma importância estratégica, a gestão destes 
níveis é efetuada pelo Operador da Rede de Transporte e pelo Operador da Rede de 
Distribuição. 
Os objetivos desta dissertação incidiram sobre a área exercida pelo Operador da Rede de 
Distribuição. Isto é, esta dissertação não surgiu pelo trabalho direto que é executado pela 
Operador da Rede de Distribuição, mas sim pelo trabalho que a Operador da Rede de 
Distribuição delega em empresas por si contratadas em concurso público. É sobre estas 
empresas, denominadas por Prestadores de Serviços Externos, que foi focada toda a atenção 
desta dissertação. 
Mediante o caderno de encargos da EDP Distribuição, caderno esse onde estão 
estabelecidas todas as regras e princípios definidos durante o concurso público, foi elaborado 
nesta dissertação um Procedimento Operacional Padrão. Esse procedimento serve de base 
para a aplicação de projetos ao nível da Rede Aérea de Baixa Tensão, Rede Subterrânea de 
Baixa Tensão e Iluminação Pública. 
6.1 - Principais Conclusões 
Na presente dissertação foi possível ter uma ideia exata, das necessidades que o 
Prestador de Serviços Externos tem quando executa um determinado projeto ao nível da 
Baixa Tensão. 
Em qualquer projeto, quando é necessário efetuar alguns trabalhos na rede elétrica, a 
EDP Distribuição descrimina-os por tarefas. Sendo assim, foi necessário enquadrar essas 
Tarefas com o conceito de Atividade, conceito criado exclusivamente para esta dissertação. 
Percebendo a ligação direta existente entre as tarefas e as atividades, é possível a qualquer 
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leitor, entender todo o enquadramento dos trabalhos da rede aérea, rede subterrânea e 
iluminação pública. 
A maneira usada para entender esses trabalhos, consistiu numa caracterização dos 
diversos trabalhos em atividades, subatividades e ações. Assim, passa a existir num 
documento escrito, toda a hierarquia de trabalho usada normalmente numa obra. Ao 
caracterizar-se os diversos trabalhos em ações, tentou-se fazer uma especificação mais fina 
desses mesmos trabalhos. Através dessa caracterização, conseguiu-se retirar a duração 
referente a cada ação. Sabendo a duração das ações, conseguiu-se obter a duração de cada 
subatividade. Sabendo a duração das subatividades, passou a ser possível obter-se a duração 
global de cada atividade. Deste modo, o Prestador de Serviços Externos consegue facilmente 
saber quais as atividades que possuem maior número de trabalhos a serem executados e quais 
consomem maior tempo de execução. 
Analisando a hierarquia de trabalhos, conseguiu-se alocar todos os meios humanos, meios 
mecânicos e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos das diversas atividades e 
subatividades da rede aérea, rede subterrânea e iluminação pública. Sabendo quais os 
diferentes meios necessários à execução dos trabalhos, foi possível atribuir todos os custos 
desses meios por subatividade. Assim, o Prestador de Serviços Externos alcança uma 
identificação clara dos tempos e custos atribuídos a cada atividade e subatividade, podendo 
agora saber quais as atividades que possuem elevados tempos e custos de execução. 
Obtidos toda a informação relevante, nomeadamente definição das atividades, 
subatividades, ações, tempos de execução, meios necessários e custos resultantes desses 
meios, foi possível criar-se um Procedimento Operacional Padrão. Esse procedimento 
pretende ajudar o Prestador de Serviços Externos, na sua tomada de decisões. 
Com o intuito de ajudar nessas decisões, foram criados diferentes cenários de operação 
que abrangem a rede aérea, rede subterrânea e iluminação pública. Esses cenários exprimem 
um conjunto de riscos encontrados no terreno e que possuem uma associação direta com os 
tempos e custos do projeto. Descriminando esses riscos, e atribuindo pesos aos mesmos, 
conseguiu-se criar cenários nas quais o Prestador de Serviços Externos poderá tomar um 
conjunto de medida de maneira a limitar o impacto desses riscos. 
Com esta dissertação, concluiu-se que Prestador de Serviços Externos ao executar este 
Procedimento Operacional Padrão estará a otimizar todos os seus recursos. Fica ainda 
garantido que todos os trabalhos seguem as regras definidas no caderno de encargos, dentro 
dos prazos previamente definidos e ao menor custo possível. 
6.2 - Contribuições da Dissertação 
O trabalho desenvolvido ao longo da dissertação permitiu perceber, como um 
Procedimento Operacional Padrão poderá ser usado como uma ferramenta de elevado valor. 
Caso o Prestador de Serviços Externos use corretamente o procedimento desenvolvido, 
este poderá contribuir para uma melhor gestão e planeamento de um projeto, ao nível da 
rede aérea, rede subterrânea e iluminação pública em baixa tensão. 
Poderá também contribuir, para que o Prestador de Serviços Externos consiga ter um 
conhecimento muito mais abrangente dos trabalhos a serem executados. Esse conhecimento 
compreende ainda todos os meios necessários e custos associados a esses trabalhos. 
Esta dissertação contribui ainda, para que qualquer leitor com o mínimo de 
conhecimentos da área consiga rapidamente enquadram-se sobre todos os trabalhos 
necessários ao nível da rede aérea, rede subterrânea e iluminação pública. 
Por último, a presente dissertação contribui para o conhecimento dos principais riscos e 
imponderáveis capazes de provocar alterações significativas nos tempos e custos associados 
aos diferentes tipos de trabalhos. 
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6.3 - Possíveis Trabalhos Futuros 
Em possíveis trabalhos futuros, poderia ser extremamente relevante estudar-se a 
aplicação do Procedimento Operacional Padrão sobre os restantes Grupos de Obra e Classe de 
Obra que constituam o Caderno de Encargos da EDP Distribuição. Desta forma seria possível 
fornecer ao Prestador de Serviços Externos, uma ferramenta capaz de se adaptar a qualquer 
tipo de projeto. 
A inclusão da ferramenta desenvolvida em projetos de Alta Tensão, como em Média 
Tensão, teria de sofrer um conjunto de readaptações. Isto é, teriam que ser redefinidos todos 
os dados guardados na base de dados do procedimento desenvolvido. Esses dados a serem 
redefinidos seriam: a definição das atividades, subatividades e ações, definição dos tempos 
das diversas ações, alocação dos meios humanos, meios mecânicos e ferramentas, e 
estimativa de custos de todos os meios necessários. Assim estaria garantido que a ferramenta 
desenvolvida nesta dissertação seria de extrema utilidade. 
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Anexos 
Anexo A: Associação de Tarefas vs 
Atividades 
Anexo A.1: Grupo Comum 
 
Tabela A.1 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.1 Topologia 118315 
Levantamento topográfico 
para redes. 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
C2 
Marcação do Local e 
Abertura de Covas 
1.2 Projeto 
118305 Projeto de rede BT/IP aérea. - - 
118306 
Projeto de rede BT/IP 
subterrânea. 
- - 
118308 
Organização exemplar do 
processo BT/IP/PT. 
- - 
118309 
Recolha dos dados + 
orçamento do PFE / desvio de 
rede. 
- - 
118310 
Recolha dos dados técnicos de 
rede BT/IP/PT. 
- - 
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Tabela A.2 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) (Continuação) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.3 
Acompanh. 
Policial e 
Arqueológico 
118967 
Acompanhamento policial 
normal. 
- - 
118966 
Acompanhamento policial 
especial. 
- - 
118321 
Acompanhamento 
arqueológico aquando da 
abertura de vala. 
- - 
118322 
Acompanhamento 
arqueológico aquando da 
abertura de cova. 
- - 
1.4 PFE - - - - 
1.5 
Ligações à 
terra 
118327 
Montagem de elétrodo de 
terra, tipo vareta. 
A8 
Ligação à Terra do 
Neutro 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C7 Ligação à Terra 
118328 
Montagem de elétrodo de 
terra + ligação ao neutro de 
rede BT. 
A8 
Ligação à Terra do 
Neutro 
118329 
Montagem de elétrodo de 
terra com brocagem. 
A8 
Ligação à Terra do 
Neutro 
1.6 
Armários / 
Caixas / 
Portinholas 
118764 
Montagem de caixa de 
proteção, distribuição ou 
portinholas. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
A11 Tarefas Suplementares 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118765 
Montagem de armário de 
distribuição BT do tipo X, W, 
T, IP, com maciço pré – 
fabricado. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
C3 Maciços de Fundação 
118766 
Montagem de barramento de 
terra ou conjunta de 
isoladores IP em armários de 
distribuição. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 
 
Tabela A.3 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) (Continuação I) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.6 
Armários / 
Caixas / 
Portinholas 
118767 
Desmontagem de armário de 
distribuição ou telecomando 
IP. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
B9 Reposição em pavimentos 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
C9 Desmontagens 
118768 
Desmontagem de caixa de 
distribuição do tipo 
subterrânea. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
B9 Reposição em pavimentos 
118769 
Desmontagem de portinhola 
ou caixa de distribuição. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
118770 
Desmontagem + desligação 
dos cabos numa caixa de 
uniões ou derivação de BT. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
118771 
Colocação / substituição de 
tribloco em caixa de proteção 
/ seccionamento BT em poste, 
fachada, armário, quadro de 
distribuição ou QGBT. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
118772 
Colocação / substituição de 
terminal em extremidade de 
cabo por condutor do tipo 
bimetálico ou pré-isolado. 
A11 Tarefas Suplementares 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
1.7 
Focos 
Luminosos IP 
118773 
Montagem de foco luminoso 
em qualquer tipo de braço, 
em poste ou em fachada. 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
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Tabela A.4 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) (Continuação II) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.7 
Focos 
Luminosos IP 
118774 
Montagem de foco luminoso 
em qualquer tipo de coluna de 
enterrar braço 0-4. 
C2 
Marcação do Local e 
Abertura de Covas 
C3 Maciços de Fundação 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de Colunas 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C8 Identificação de Focos 
118775 
Desmontagem / transporte de 
foco luminoso de qualquer 
tipo de poste ou fachada. 
C2 
Marcação do Local e 
Abertura de Covas 
C3 Maciços de Fundação 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de Colunas 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C8 Identificação de Focos 
C9 Desmontagens 
118776 
Desmontagem de foco 
luminoso de qualquer tipo de 
coluna até 12m. 
C2 
Marcação do Local e 
Abertura de Covas 
C3 Maciços de Fundação 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de Colunas 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C8 Identificação de Focos 
C9 Desmontagens 
118777 
Substituição / modificação de 
qualquer tipo de luminária. 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C8 Identificação de Focos 
C9 Desmontagens 
C10 
Limpeza de Difusores e 
de Refletores 
118778 
Substituição de braço de 
qualquer tipo de coluna até 
12m. 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C8 Identificação de Focos 
C9 Desmontagens 
C10 
Limpeza de Difusores e 
de Refletores 
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Tabela A.5 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) (Continuação III) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.7 
Focos 
Luminosos IP 
118779 
Substituição de instalação 
elétrica de qualquer tipo de 
coluna até 12m. 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
1.8 TET / BT 
118780 
Substituição de tribloco de BT 
em TET. 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
118782 
Substituição do armário de 
distribuição / QGBT, PT A ou 
AS, em TET. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
118785 
Substituição da caixa de 
proteção de BT, ou 
substituição de interruptor / 
disjuntor geral de BT em PT 
de qualquer tipo, até 630kVA. 
A11 Tarefas Suplementares 
118786 
Corte + isolamento de cabo de 
BT, em TET. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
1.9 Conservação 
118791 
Substituição de poste de BT 
danificado + todo o trabalho 
associado. 
A1 Transporte de Postes 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes 
A3 Colocação de Postes 
A4 Execução de Maciços 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
A11 Tarefas Suplementares 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
C5 Montagem de Braços 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C9 Desmontagens 
118792 
Reparação da bainha exterior 
ou da caixa de uniões 
termorretráctil de cabo BT. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
118793 
Substituição de tampa de 
ferro de caixa de visita. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118794 
Substituição de tampa de 
cimento de caixa de visita. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
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Tabela A.6 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo Comum) (Continuação IV) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
1.9 Conservação 
118795 
Pintura de coluna e braço de 
qualquer altura. 
C8 Identificação de Focos 
118801 
Conservação de armário de 
distribuição / caixa de 
distribuição subterrânea, 
incluindo o invólucro com 
afloramentos de fibra de vidro 
mediante a aplicação de tinta 
/ verniz.  
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
118802 
Pintura de invólucro de 
armário de distribuição ou 
QGBT. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
1.10 
Pagamento 
de Equipas 
118380 
Equipa de 3 elementos fora do 
horário normal de trabalho, à 
semana. 
- - 
118381 
Equipa de 5 elementos fora do 
horário normal de trabalho, à 
semana. 
- - 
118382 
Equipa de 3 elementos fim-
de-semana / feriados. 
- - 
118383 
Equipa de 5 elementos fim-
de-semana / feriados. 
- - 
118384 
Equipa de 3 elementos em 
alerta. 
- - 
118385 
Ativação urgente de equipa 
PT/BT/IP. 
- - 
1.11 
Remuner. 
Geridas por 
Objetivos 
118391 
Remuneração assistência à 
rede de clientes (RARC). 
- - 
118392 
Remuneração de manutenção 
corretiva (RMC). 
- - 
118393 
Remuneração preventiva 
sistemática (RPS). 
- - 
118394 
Remuneração de iluminação 
pública (RIP). 
- - 
1.12 SIT 
118365 
Levantamento da informação 
técnica SIT relativo à rede 
aérea FO/MT/PT/BT. 
- - 
118366 
Levantamento da informação 
técnica SIT relativo à rede 
subterrânea FO/MT/PT/BT. 
- - 
118367 
Ficha SIT de apoio à 
AT/MT/BT/IP. 
- - 
118368 
Ficha SIT de cabo e ligação 
FO/AT/MT/BT/IP. 
- - 
118370 
Ficha SIT de caixa ou armário 
de distribuição. 
- - 
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Anexo A.2: Grupo de RABT / IP 
 
Tabela A.7 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RABT / IP)  
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
2.1 Poste 
118403 
Colocação de poste sem 
maciço. 
A1 Transporte de Postes 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes 
A3 Colocação de Postes 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de Colunas 
118404 
Colocação, rotação, 
aprumação do poste com 
maciço. 
A1 Transporte de Postes 
A2 
Covas para Colocação de 
Postes 
A3 Colocação de Postes 
A4 Execução de Maciços 
A11 Tarefas Suplementares 
C3 Maciços de Fundação 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de Colunas 
118529 
Desmontagem do poste, 
consola, postalete, 
chumbadouros, caixa de 
proteção e interruptor. 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
C9 Desmontagens 
2.2 
Cabos / 
Ligações 
118803 
Colocação de cabo torçada 
≤16mm2. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
A9 
Colocação de Capacetes 
Termorretrácteis 
A10 
Execução de Terminação 
Termorretráctil em Cabo 
Isolado 
A11 Tarefas Suplementares 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
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Tabela A.8 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RABT / IP) (Continuação) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
2.2 
Cabos / 
Ligações 
118804 
Colocação de cabo torçada 
>16mm2. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
A9 
Colocação de Capacetes 
Termorretrácteis 
A10 
Execução de Terminação 
Termorretráctil em Cabo 
Isolado 
A11 Tarefas Suplementares 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
118805 
Colocação de cabo torçada 
>16mm2 com pinça inox 
apoiado em fachada. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
A9 
Colocação de Capacetes 
Termorretrácteis 
A10 
Execução de Terminação 
Termorretráctil em Cabo 
Isolado 
A11 Tarefas Suplementares 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
118806 
Mudar e/ou regular condutor 
de torçada. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
118807 
Mudar e/ou regular condutor 
de nus. 
A6 
Colocação de Condutores 
Nus 
118808 
Ligação de luminária ou 
condutor de terra, existentes 
à rede. 
A8 
Ligação à Terra do 
Neutro 
C5 Montagem de Braços 
118809 
Ligação + mudança e 
regulação de cabo ≤16mm2. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
118810 
Ligação + mudança e 
regulação de cabo >16mm2. 
A7 
Colocação de Condutores 
em Torçada 
118811 
Preparação de entrada de 
chagadas aéreas. 
A13 Chegadas Aéreas 
118812 
Desmontagem de condutor em 
poste. 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
118813 
Desmontagem de condutor em 
fachada. 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
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Anexo A.3: Grupo de RSBT / IP 
 
Tabela A.9 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RSBT / IP) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
3.1 Valas 
118495 
Abertura + tapamento de 
vala, em qualquer tipo de 
terreno e segundo perfil tipo 
BT. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B2 
Tipos de solo e critérios 
de classificação 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
B4 Entivação de valas 
118479 
Abertura + tapamento de 
vala, em qualquer tipo de 
terreno e segundo perfil não 
tipo BT. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B2 
Tipos de solo e critérios 
de classificação 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
B4 Entivação de valas 
118481 
Execução de travessa 
subterrânea com equipamento 
tipo “toupeira”. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B2 
Tipos de solo e critérios 
de classificação 
118480 
Execução de travessa 
subterrânea com perfuração 
dirigida. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B2 
Tipos de solo e critérios 
de classificação 
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Tabela A.10 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RSBT / IP) (Continuação) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
3.1 Valas 
118483 
Fornecimento + colocação de 
areia ou “Tout-Venant” 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B9 Reposição em pavimentos 
118484 
Fornecimento + colocação de 
rede + fita de sinalização. 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
118486 
Execução de caixa de visita na 
rede elétrica. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118490 
Fornecimento + montagem de 
tubo PEAD / PEBD com 63 
mm. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118491 
Fornecimento + montagem de 
tubo PEAD / PEBD com 125 
mm. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118492 
Fornecimento + montagem de 
tubo PEAD / PEBD com 160 
mm. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118493 
Amaciçamento de tubo em 
vala para travessia especial. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
118494 
Fornecimento + colocação de 
proteção mecânica de cabo. 
B3 
Proteção e sinalização de 
canalizações 
subterrâneas 
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Tabela A.11 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RSBT / IP) (Continuação I) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
3.2 
Cabos / 
Ligações 
118814 
Colocação de cabo ≤35mm2. 
Retirada de cabo de qualquer 
secção. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C9 Desmontagens 
118815 Colocação de cabo >35mm2. 
B1 
Abertura de Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas Elétricas 
Subterrâneas 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C9 Desmontagens 
118816 
Subida aos postes ou parede 
em cabo BT. 
B14 Chegadas subterrâneas 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
118817 
Ligação / desligação de cabo 
de BT. 
B10 
Armários de distribuição 
e seus maciços de 
fundação 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
B12 Ligações de cabos 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
C9 Desmontagens 
118818 
Terminação + ligação de cabo 
≤16mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
B12 Ligações de cabos 
B13 
Subidas de cabos em 
postes de rede ou em 
paredes 
B14 Chegadas subterrâneas 
C6 
Eletrificação de Focos de 
Iluminação Pública 
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Tabela A.12 - Associação de Tarefas vs Atividades (Grupo de RSBT / IP) (Continuação II) 
Ref. Designação  
Código 
da EDP 
Tarefa da EDP 
Núm. 
Ativi. 
Atividade 
3.2 
Cabos / 
Ligações 
118819 
Terminação + ligação de cabo 
>16mm2 e ≤95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
B12 Ligações de cabos 
B13 
Subidas de cabos em 
postes de rede ou em 
paredes 
B14 Chegadas subterrâneas 
118820 
Terminação + ligação de cabo 
>95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
B12 Ligações de cabos 
B13 
Subidas de cabos em 
postes de rede ou em 
paredes 
B14 Chegadas subterrâneas 
118821 
Execução de caixa 
subterrânea de uniões 
termorretrácteis ≤16mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118822 
Execução de caixa 
subterrânea de uniões 
termorretrácteis >16mm2 e 
≤95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118823 
Execução de caixa 
subterrânea de uniões 
termorretrácteis >95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118824 
Execução de caixa 
subterrânea de derivação do 
tipo moldável de cabo 
≤16mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118825 
Execução de caixa 
subterrânea de derivação do 
tipo moldável de cabo 
>16mm2 e ≤95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
118826 
Execução de caixa 
subterrânea de derivação do 
tipo moldável de cabo 
>95mm2. 
B11 
Terminações, Uniões e 
Derivações em cabos de 
BT 
3.3 Pavimentos 
118515 
Reposição de pavimento em 
passeio ou faixa de rodagem 
em cubos, blocos, betonilha, 
seixos e macadame.  
B9 Reposição em pavimentos 
118516 
Reposição de pavimento em 
passeio ou faixa de rodagem 
em mármore, mosaico, 
betuminoso. 
B9 Reposição em pavimentos 
118517 Reposição do lancil ou guia. B9 Reposição em pavimentos 
118518 Reposição da sarjeta. B9 Reposição em pavimentos 
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Anexo B: Listagem Geral das Atividades, 
Subatividades e Ações 
Anexo B.1: Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO 
RABT) 
 
Tabela B.1 – Atividade de Transporte de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A1 
Transporte de 
Postes 
A1.1 
Transporte de 
Postes 
A1.1.1 
Escolha do melhor 
ângulo para colocação 
em segurança do camião 
A1.1.2 
Colocação da grua do 
camião em posição 
A1.1.3 Colocação do estropo 
A1.1.4 
Carregamento e 
colocação em segurança 
do poste no camião 
A1.1.5 
Transporte do poste 
(Tempo / Km) 
 
Tabela B.2 – Atividade de Covas para Colocação de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A2 
Covas para 
Colocação de 
Postes 
A2.1 Marcação das covas 
A2.1.1 Verificação do projeto 
A2.1.2 
Enquadramento do 
projeto no terreno 
A2.1.3 
Contactar Proprietário / 
Junta 
A2.1.4 
Analisar se existem 
infra-estruturas (Gás, 
Esgotos) 
A2.1.5 
Marcação no terreno 
(por cova) 
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Tabela B.3 - Atividade de Covas para Colocação de Postes (Continuação) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A2 
Covas para 
Colocação de 
Postes 
A2.2 
Abertura de covas 
c/ recurso a 
explosivo 
A2.2.1 Furar terreno 
A2.2.2 Ver categoria do terreno 
A2.2.3 Sinalizar e dar o alerta 
A2.2.4 Rebentar rocha 
A2.2.5 Retirar material 
Abertura normal de 
covas 
A2.2.6 
Retirada de alcatrão 
(caso exista) 
A2.2.7 Abertura da cova 
A2.3 
Classificação do 
terreno 
A2.3.1 Verificação do terreno 
A2.4 
Dimensão e volume 
das covas 
A2.4.1 
Verificação da medição 
com fita métrica 
A2.4.2 
Aprumação da cova com 
alavanca 
A2.5 Entivação - - 
A2.6 
Acabamento das 
covas 
A2.6.1 Verificação final 
A2.7 Segurança 
A2.7.1 Sinalização rodoviária 
A2.7.2 
Sinalização proteção da 
cova 
A2.8 Diversos - - 
 
Tabela B.4 - Atividade de Colocação de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A3 
Colocação de 
Postes 
A3.1 
Considerações 
gerais 
A3.1.1 
Existência de buraco 
para colocação de poste 
A3.1.2 
Colocação de camião 
em segurança 
A3.2 Levantamento 
A3.2.1 
Amarração de braço da 
grua ao poste 
A3.2.2 
Levantamento com grua 
e colocação do poste no 
buraco 
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Tabela B.5 - Atividade de Execução de Maciços (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A4 
Execução de 
Maciços 
A4.1 
Considerações 
gerais 
A4.1.1 Verificação do terreno 
A4.2 Maciços de betão 
A4.2.1 
Verificação da 
existência de água no 
buraco 
A4.2.2 
Molhar as pedras fora 
dos buracos (Rachão) 
A4.2.3 
Preparação da 
argamassa 
A4.2.4 
Colocação da argamassa 
e pedras por camadas 
 
Tabela B.6 - Atividade de Colocação de Isolamento em Condutores Nus (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A5 
Colocação de 
Isolamento em 
Condutores Nus 
A5.1 Tipo de isolamento - - 
A5.2 
Colocação de 
isolamento 
- - 
 
Tabela B.7 - Atividade de Colocação de Condutores Nus (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A6 
Colocação de 
Condutores Nus 
A6.1 Consideração gerais - - 
A6.2 Condutores - - 
A6.3 Uniões - - 
A6.4 
Fixação de 
condutores nus aos 
isoladores 
- - 
A6.5 
Regulação dos 
condutores nus 
- - 
A6.6 
Montagem de 
condutores nus 
- - 
A6.7 
Derivação de linhas 
aéreas nuas 
- - 
 
Tabela B.8 - Atividade de Colocação de Condutores em Torçada (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A7 
 
Colocação de 
Condutores em 
Torçada 
A7.1 
Considerações 
gerais 
- - 
A7.2 Uniões 
A7.2.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
A7.2.2 
Corte dos todos os 
condutores 
A7.2.3 
Descarnagem de todos 
os condutores 
A7.2.4 
Cravação total de todos 
os condutores 
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Tabela B.9 - Atividade de Colocação de Condutores em Torçada (Continuação) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A7 
Colocação de 
Condutores em 
Torçada 
A7.3 Pinças 
A7.3.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
A7.3.2 Preparação do cabo 
A7.3.3 
Colocação de pinças de 
amarração 
A7.4 Ligações 
A7.4.1 
Visualização do estado 
das ligações 
A7.4.2 
Verificação da 
concordância de fases 
A7.4.3 Colocação do Varomé 
A7.4.4 
Desligação do cabo 
velho (TET) 
A7.4.5 
Ligação do cabo novo 
(TET) 
A7.5 
Montagem de 
condutores em 
torçada em postes 
A7.5.1 
Colocação da escada + 
roldana 
A7.5.2 
Elevação do condutor 
para o topo do poste 
A7.5.3 
Passagem do cabo por 
toda a extensão da linha 
A7.5.4 
Colocação da barra de 
ferro para amarração do 
cabo 
A7.5.5 
Amarração e utilização 
do esticador 
A7.5.6 
Colocação de ferragem 
no poste 
A7.5.7 
Fixação do cabo no 
poste 
A7.5.8 
Medição da distância do 
seio 
A7.6 
Berços de 
guiamento 
A7.6.1 
Furação e colocação de 
chumbadores 
A7.6.2 
Colocação dos berços de 
guiamento 
A7.7 Abraçadeiras 
A7.7.1 Furação da parede 
A7.7.2 
Colocação das 
abraçadeiras 
A7.8 
Montagem de 
condutores em 
torçada, pousados, 
em fachada 
A7.8.1 Furar parede (M12) 
A7.8.2 
Colocação de 
abraçadeira 
A7.8.3 
Passagem e regulação 
de cabo torçada 
(tempo/metros) 
A7.8.4 
Fixação do cabo na 
abraçadeira c/ aperto 
(tempo/metros) 
 
 
 
137 
 
Tabela B.10 - Atividade de Colocação de Condutores em Torçada (Continuação I) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A7 
Colocação de 
Condutores em 
Torçada 
A7.9 
Montagem de 
condutores em 
torçada, tensos, 
em fachada 
A7.9.1 Furar parede (M12) 
A7.9.2 
Colocação de 
chumbador 
A7.9.3 
Passagem do cabo 
(tempo/metros) 
A7.9.4 
Regulação e fixação do 
cabo através de 
esticador 
(tempo/metros) 
A7.10 
Colocação de tubos 
ou calhas de 
proteção em 
condutores torçada 
(em poste) 
A7.10.1 
Colocação de cabo 
dentro do tubo PVC 
A7.10.2 
Fixação de tubo de 
proteção 
A7.10.3 
Colocação de fita band-
it  
Colocação de tubos 
ou calhas de 
proteção em 
condutores torçada 
(em fachada) 
A7.10.4 
Colocação de cabo 
dentro do tubo PVC 
A7.10.5 
Furação e colocação de 
buchas  
A7.10.6 
Colocação de 
abraçadeiras 
 
Tabela B.11 - Atividade de Ligação à Terra do Neutro (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A8 
Ligação à Terra do 
Neutro 
A8.1 
Considerações 
gerais 
A8.1.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
A8.2 
Montagem de 
eléctrodos de terra 
c/ máquina de 
furar (Rocha 
branda) 
A8.2.1 
Colocação de eléctrodo 
+ terra vegetal 
A8.2.2 Ligação do eléctrodo 
A8.2.3 
Aprumação e fixação do 
cabo no poste 
Montagem de 
eléctrodos de terra 
s/ máquina de 
furar (terra 
normal) 
A8.2.4 Colocação de eléctrodo  
A8.2.5 Ligação do eléctrodo 
A8.2.6 
Aprumação e fixação do 
cabo no poste 
 
Tabela B.12 - Atividade de Colocação de Capacetes Termorretrácteis (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A9 
Colocação de 
Capacetes 
Termorretrácteis 
A9.1 
Colocação de 
capacetes 
termorretrácteis 
A9.1.1 Corte do cabo à medida 
A9.1.2 Colocação de capacetes 
A9.1.3 
Utilização de Maçarico a 
Gás butano 
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Tabela B.13 - Atividade de Execução de Terminação Termorretráctil em Cabo Isolado (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A10 
Execução de 
Terminação 
Termorretráctil em 
Cabo Isolado 
A10.1 
Execução de 
terminação 
termorretráctil em 
cabo isolado 
A10.1.1 Descarnar o cabo 
A10.1.2 
Ligação de trança de 
cobre à malha de aço 
A10.1.3 Limpeza dos condutores 
A10.1.4 Colocação da manga 
A10.1.5 
Utilização de Maçarico a 
Gás butano 
 
Tabela B.14 - Atividade Suplementares (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
  
  
  
A11 
  
  
  
Tarefas 
Suplementares 
A11.1 
Reconstrução / 
construção de 
muros 
A11.1.1 Preparação do material 
A11.1.2 
Preparação da 
argamassa 
A11.1.3 
Construção do muro (por 
poste) 
A11.1.4 Acabamentos finais 
A11.2 
Montagem de 
caixas de proteção 
/ seccionamento 
A11.2.1 Preparação do material 
A11.2.2 Elevação da caixa 
A11.2.3 
Fixação da caixa no 
poste 
A11.3 
Montagem de 
espias 
A11.3.1 
Espiamento do poste 
através de corda 
A11.3.2 
Espiamento do poste 
através de cabo de aço 
A11.3.3 
Espiamento do poste 
através de grua 
A11.4 
Cravação de 
terminais 
A11.4.1 Corte do cabo à medida 
A11.4.2 Colocação de terminais 
A11.4.3 Cravação dos terminais 
A11.5 
Aprumação de 
postes 
A11.5.1 
Ajuste do poste para 
reforço de ângulo 
A11.5.2 Aproamento do poste32 
A11.6 
Proteção de postes 
de betão 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Coloca-se o poste na posição em que a distorção do ângulo seja a de maior esforço 
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Tabela B.15 - Atividade de Desmontagens e Substituições (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A12 
Desmontagens e 
Substituições 
A12.1 
Considerações 
gerais 
- - 
A12.2 
Desmontagem de 
maciços 
A12.2.1 
Retirada de materiais 
entre o poste e maciço 
A12.2.2 
Utilização de máquina 
para partir maciço 
A12.2.3 Separação de materiais 
A12.2.4 
Reposição de pavimento 
(Alcatrão ou Calçada ou 
Cimento) 
A12.3 Retirada de postes 
A12.3.1 
Colocação de 
Retroescavadora ou 
camião em segurança 
A12.3.2 
Colocação do braço da 
Retroescavadora ou 
camião em posição 
A12.3.3 Colocação do estropo 
A12.3.4 
Escavação lateral do 
apoio do poste 
A12.3.5 
Corte de poste e 
retirada do mesmo 
(caso o poste não seja 
reutilizado) 
A12.3.6 
Retirada do poste s/ 
maciço (caso o poste 
seja reutilizado) 
A12.3.7 
Retirada do poste c/ 
maciço (caso o poste 
seja reutilizado) 
A12.3.8 
Retirada das ferragens 
do poste 
A12.3.9 
Reposição de pavimento 
(Alcatrão ou Calçada ou 
Cimento) 
A12.4 
Desmontagem de 
condutores 
A12.4.1 
Retirada de pinças de 
suspensão e berços de 
guiamento 
A12.4.2 Retirada de condutor 
A12.5 
Substituição de 
condutores 
A12.5.1 
Furação e colocação dos 
chumbadores 
A12.5.2 
Colocação das pinças de 
suspensão 
A12.5.3 
Montagem de ferragem 
no poste 
A12.5.4 
Colocação e ligação do 
cabo torçada 
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Tabela B.16 - Atividade de Chegadas Aéreas (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A13 Chegadas Aéreas 
A13.1 
Consideração 
gerais 
A13.1.1 
Entrar em contacto com 
o cliente 
A13.1.2 
Indicar onde o cliente 
deve fazer as obras de 
eletricidade 
A13.2 
Especificações 
técnicas 
- - 
A13.3 
Regras para 
chegadas derivadas 
de redes aéreas 
nuas 
A13.3.1 
Limpeza e escovagem 
do condutor 
A13.3.2 
Utilização de ligadores 
apropriados 
A13.3.3 
Colocação de massa 
neutra 
A13.3.4 Aperto dos ligadores 
A13.3.5 Verificação do aperto 
A13.4 
Redes para a 
execução de 
entradas de ramais 
aéreas nas 
fachadas dos 
edifícios 
A13.4.1 Análise da fachada 
A13.4.2 
Colocação de cabo 
dentro do tubo PVC 
A13.4.3 
Furação e colocação de 
buchas 
A13.4.4 
Colocação de 
abraçadeiras  
 
Tabela B.17 - Atividade de Portinholas (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
A14 Portinholas 
A14.1 Localização 
A14.1.1 
Verificação se caixas 
estão devidamente 
equipadas 
A14.1.2 
Verificação do nº de 
equipamento e potência 
contratada 
A14.2 Tipos 
A14.2.1 
Verificação da 
segurança da instalação 
A14.2.2 
Preparação da 
ferramenta e material 
A14.2.3 Montagem Elétrica 
A14.2.4 
Colocação e registo do 
selo 
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Anexo B.2: Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão 
(CO RSBT) 
 
Tabela B.18 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.1 
Meios de escavação e definição de 
perfis de escavação 
- - 
B1.2 
Definição de perfil tipo de vala 
para redes subterrâneas de BT 
- - 
B1.3 
Escavações segundo perfil não 
tipo 
- - 
B1.4 
Operações elementares para a 
abertura de valas 
B1.4.1 
Analisar se existe 
infra-estruturas 
(Gás, Esgotos, etc) 
B1.4.2 
Remoção do 
pavimento 
B1.4.3 Escavar a vala 
B1.4.4 
Separação do 
material 
B1.4.5 
Nivelar o fundo da 
vala 
B1.4.6 
Colocação de 
escoras 
B1.5 
Condições de instalação de cabos 
em valas, meios humanos e 
equipamentos 
B1.5.1 
Verificação do 
estado da vala 
B1.5.2 
Colocação de areia 
no fundo da vala 
B1.5.3 
Colocar bobine nos 
cavaletes 
B1.5.4 
Colocar roletes no 
fundo da vala 
B1.5.5 
Colocar manga de 
tração na ponta do 
cabo 
B1.5.6 
Passagem de espia 
em cima dos roletes 
B1.5.7 
Puxar o cabo até ao 
fundo da vala 
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Tabela B.19 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.6 
Colocação de 
cabos em valas 
em condições 
especiais 
Colocação de 
cabos em 
"círculo" ou 
em "oito" 
B1.6.1 
Colocação de areia 
no fundo da vala 
B1.6.2 Colocar o cabo 
B1.6.3 
Colocação de areia 
em cima do cabo 
Colocação de 
cabos em 
valas c/ cabos 
já existente 
B1.6.4 
Verificar as 
marcações 
B1.6.5 
Retirar as 
sinalizações 
B1.6.6 
Retirar a areia por 
camada 
B1.6.7 Separação das areias 
B1.6.8 
Movimentar e 
suspender os cabos 
já existentes 
B1.6.9 Colocar cabos na vala 
B1.6.10 
Colocação de terra 
cirandada por 
camada e sinalização 
B1.6.11 
Acabamento final da 
vala 
B1.7 Enfiamento de cabos em tubagem 
B1.7.1 Limpeza do tubo 
B1.7.2 
Colocar a bobine em 
cavaletes 
B1.7.3 
Enfiamento de espia 
para rebocar o cabo 
B1.7.4 
Colocação de manga 
de tração 
B1.7.5 
Colocação de roletes 
nas extremidades da 
caixa 
B1.7.6 Rebocar o cabo 
B1.8 
Arrumação e movimentação de 
produtos de escavação 
B1.8.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
B1.8.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.8.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até ao 
estaleiro (Tempo / 
Km) 
B1.8.4 
Colocar em 
contentores 
B1.7.1 Limpeza do tubo 
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Tabela B.20 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação I) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.9 
Baldeação complementar ou 
transporte manual de produção de 
escavação reutilizáveis 
B1.9.1 
Separação do 
produto da escavação 
B1.9.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.9.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até ao 
estaleiro (Tempo / 
Km) 
B1.10 
Transporte de produtos de 
escavação reutilizáveis para 
depósito temporável 
B1.10.1 
Separação do 
produto da escavação 
B1.10.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.10.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até 
depósito temporável 
(Tempo / Km) 
B1.11 
Transporte de produtos de 
escavação reutilizáveis para 
vazadouro 
B1.11.1 
Separação do 
produto da escavação 
B1.11.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.11.3 
Transporte do 
produto de 
escavação 
reutilizáveis para 
vazadouro (Tempo / 
Km) 
B1.12 
Transporte de materiais não 
reutilizáveis e excedentários para 
vazadouro 
B1.12.1 
Separação do 
produto da escavação 
B1.12.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.12.3 
Transporte do 
produto de 
escavação não 
reutilizáveis e 
excedentários para 
vazadouro (Tempo / 
Km) 
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Tabela B.21 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação II) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.13 
Transporte para vazadouro 
autorizado dos produtos da 
escavação não aceite para 
entidades oficiais / licenciadas 
para posterior reutilização 
B1.13.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
B1.13.2 
Carregar o produto 
de escavação no 
camião 
B1.13.3 
Transporte do 
produto de 
escavação não aceite 
para entidades 
oficiais (Tempo / 
Km) 
B1.14 Aterro de vala 
Condições 
técnicas para 
a execução 
de aterro de 
valas 
B1.14.1 
Verificar se a terra 
está limpa 
B1.14.2 
Colocação de 
produtos de 
escavação por 
camada 
B1.14.3 Compactação 
B1.14.4 
Colocação de 
sinalização de cabos 
B1.14.5 Finalização de vala 
B1.14.6 
Reposição do 
pavimento 
Operações 
associadas 
abertura e 
tapamento ou 
aterro de vala 
- - 
B1.15 
Caixa de visita 
para rede 
elétrica 
Caixa de 
visitas em 
alvenaria 
B1.15.1 
Nivelar a zona da 
caixa 
B1.15.2 
Construir em bloco e 
finalizar a caixa de 
visita 
B1.15.3 
Colocação do aro da 
caixa 
B1.15.4 Colocação da tampa 
Caixa de 
visitas pré - 
fabricadas 
B1.15.5 
Nivelar a zona da 
caixa 
B1.15.6 
Colocação dos anéis 
com grua 
B1.15.7 Colocação do cone 
B1.15.8 
Colocação do aro da 
caixa 
B1.15.9 Colocação da tampa 
Acesso às 
câmaras de 
visitas 
B1.15.10 Abertura de tampa 
B1.15.11 
Aguardar a 
renovação de ar 
B1.15.12 
Verificar condições 
da câmara de visita 
Limpeza de 
Tubos 
B1.15.13 
Passar mandril caso 
seja necessário 
B1.15.14 Passar escovilhão 
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Tabela B.22 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação III) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.16 
Condutores para 
travessias de via 
pública 
Travessias de 
construção 
normal 
B1.16.1 
Verificação das 
dimensões da vala 
B1.16.2 
Colocação de areia no 
fundo da vala 
B1.16.3 
Colocação dos tubos 
por camada 
B1.16.4 
Colocação de areia 
entre as camadas de 
tubo 
B1.16.5 
Colocação de terra 
cirandada por 
camada e sinalização 
B1.16.6 
Acabamento final da 
vala 
Travessia de 
construção 
especial 
B1.16.7 
Verificação das 
dimensões da vala 
B1.16.8 
Preparação da 
argamassa 
B1.16.9 
Colocação de 
cofragens laterais 
B1.16.10 
Colocação da 
argamassa na base 
da vala 
B1.16.11 
Colocação de tubos e 
argamassa 
B1.16.12 
Secagem da 
argamassa 
B1.16.13 
Colocação de terra 
cirandada por 
camada e sinalização 
B1.16.14 
Acabamento final da 
vala 
B1.17 
Condutas para travessias de 
entradas ou de acessos especiais 
B1.17.1 
Entrar em contacto 
com entidade 
proprietária da 
instalação 
B1.17.2 Abertura da vala 
B1.17.3 
Verificação das 
dimensões da vala 
B1.17.4 
Colocação de areia 
no fundo da vala 
B1.17.5 
Colocação dos tubos 
por camada 
B1.17.6 
Colocação de areia 
entre as camadas de 
tubo 
B1.17.7 
Colocação de terra 
cirandada por 
camada e sinalização 
B1.17.8 
Acabamento final da 
vala 
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Tabela B.23 - Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de Escavação e 
Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação IV) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação de 
Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.18 
Condutas para travessias de locais 
especiais 
B1.18.1 
Verificação do estado 
de terreno 
B1.18.2 
Verificação das 
dimensões da vala 
B1.18.3 
Colocação de areia 
no fundo da vala 
B1.18.4 
Colocação dos tubos 
por camada 
B1.18.5 
Colocação de areia 
entre as camadas de 
tubo 
B1.18.6 
Colocação de terra 
cirandada por 
camada e sinalização 
B1.18.7 
Acabamento final da 
vala 
 
Tabela B.24 - Atividade de Tipos de Solo e Critérios de Classificação (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B2 
Tipos de Solo e 
Critérios de 
Classificação 
B2.1 Terra B2.1.1 
Ver categoria do 
terreno 
B2.2 Terreno desmoronável B2.2.1 
Ver categoria do 
terreno 
B2.3 Rocha branda B2.3.1 
Ver categoria do 
terreno 
B2.4 Rocha dura B2.4.1 
Ver categoria do 
terreno 
 
Tabela B.25 - Atividade de Proteção e Sinalização de Canalizações Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B3 
Proteção e 
Sinalização de 
Canalizações 
Subterrâneas 
B3.1 Sinalização de cabos subterrâneos 
B3.1.1 
Preparação do 
material 
B3.1.2 
Colocação da fita 
plástica de 
sinalização 
B3.1.3 
Colocação da rede 
plástica de 
sinalização 
B3.2 Proteção mecânica de cabos 
B3.2.1 
Colocação das lajes, 
lousas ou placas de 
PPC  
B3.2.2 
Colocação da fita 
plástica de 
sinalização 
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Tabela B.26 - Atividade de Entivação de Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B4 
Entivação de 
Valas 
B4.1 Entivação de valas 
B4.1.1 
Verificação da 
profundidade da vala 
B4.1.2 
Colocação de 
costaneiras de 
proteção 
B4.1.3 
Colocação de 
costaneiras de 
suporte 
B4.1.4 
Colocação dos 
barrotes de 
travamento 
 
Tabela B.27 - Atividade de Corte e Selagem de Cabos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B5 
Corte e Selagem 
de Cabos 
B5.1 Corte e selagem de cabos 
B5.1.1 
Corte do cabo à 
medida 
B5.1.2 
Colocação de 
capacetes 
B5.1.3 
Utilização de 
Maçarico a Gás 
butano 
 
Tabela B.28 - Atividade de Bombagem de Águas de Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B6 
Bombagem de 
Águas de Valas 
B6.1 Bombagem de águas de valas 
B6.1.1 
Verificar se existe 
água nas valas 
B6.1.2 Retirar água 
 
Tabela B.29 - Atividade de Construção e Aplicação de Estrados e Passadeiras para Acessos de Peões 
(RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B7 
Construção e 
Aplicação de 
Estrados e 
Passadeiras para 
Acessos de Peões 
B7.1 
Construção e aplicação de estrados 
e passadeiras para acessos de 
peões 
B7.1.1 Nivelar o terreno 
B7.1.2 
Colocação de 
barrotes de suporte 
B7.1.3 
Colocação de 
estrados de madeira 
B7.1.4 
Colocação de 
proteções laterais 
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Tabela B.30 - Atividade de Guardas Longitudinais em Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B8 
Guardas 
Longitudinais em 
Valas 
B8.1 Guardas longitudinais em valas 
B8.1.1 
Colocação de 
sinalização para 
peões 
B8.1.2 
Colocação de estacas 
de suporte de 
barreiras 
B8.1.3 
Colocação de 
barreiras laterais 
B8.1.4 
Fixação das barreiras 
laterais às estacas 
 
Tabela B.31 - Atividade de Reposição em Pavimentos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B9 
Reposição em 
Pavimentos 
B9.1 Condições gerais 
Condições 
técnicas de 
execução 
- - 
Critérios de 
avaliação das 
áreas de 
repavimentação 
- - 
B9.2 
Pavimentos em calçada, em blocos 
ou em betonilha de cimento 
B9.2.1 
Nivelar terreno da 
vala 
B9.2.2 
Colocação de areia 
grosa 
B9.2.3 
Colocação do 
pavimento 
B9.3 Pavimentos betuminosos 
B9.3.1 
Tirar uma pequena 
camada de terra 
B9.3.2 
Colocação de "Tout-
Venant" 
B9.3.3 
Compactação do 
"Tout-venant" 
B9.3.4 Colocação de cola 
B9.3.5 
Colocação de 
alcatrão 
B9.3.6 
Nivelação e 
compactação do 
alcatrão 
B9.3.7 
Limpeza e 
finalização 
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Tabela B.32 - Atividade de Armários de Distribuição e Seus Maciços de Fundação (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B10 
Armários de 
Distribuição e 
Seus Maciços de 
Fundação 
B10.1 Localização 
B10.1.1 
Verificação do 
projeto 
B10.1.2 Verificação do local 
B10.2 Tipos B10.2.1 
Identificação dos 
tipos de armários a 
serem usados na obra 
B10.3 Maciços de fundação 
B10.3.1 
Abrir fundação para 
armário 
B10.3.2 
Colocação de 
pedestal 
B10.4 Terras 
Eléctrodos de 
Terra 
B10.4.1 
Preparação do 
material 
B10.4.2 
Colocação do 
eléctrodo 
B10.4.3 Ligação do eléctrodo 
B10.5 Identificação dos armários 
B10.5.1 Pintar o armário 
B10.5.2 
Identificação do 
armário 
B10.6 Diversos Diversos - - 
 
Tabela B.33 - Atividade de Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B11 
Terminações, 
Uniões e 
Derivações em 
Cabos de BT 
B11.1 
Terminação e 
uniões 
Terminais em 
cabos ou 
tranças de 
cobre 
B11.1.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.1.2 
Corte dos todos os 
condutores 
B11.1.3 
Descarnagem de 
todos os condutores 
B11.1.4 
Cravação dos 
terminais de cobre 
Terminais em 
cabos de 
alumínio 
B11.1.5 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.1.6 
Corte dos todos os 
condutores 
B11.1.7 
Descarnagem de 
todos os condutores 
B11.1.8 
Cravação dos 
terminais 
bimetálicos 
Uniões em 
cabos e 
tranças de 
cobre 
B11.1.9 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.1.10 
Corte dos todos os 
condutores 
B11.1.11 
Descarnagem de 
todos os condutores 
B11.1.12 
Cravação das uniões 
de cobre 
B11.1.13 
Ligação da trança de 
cobre 
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Tabela B.34 - Atividade de Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT (Continuação) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B11 
Terminações, 
Uniões e 
Derivações em 
Cabos de BT 
B11.1 
Terminação e 
uniões 
Uniões em 
cabos de 
alumínio 
B11.1.14 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.1.15 
Corte dos todos os 
condutores 
B11.1.16 
Descarnagem de 
todos os condutores 
B11.1.17 
Cravação das uniões 
de alumínio c/ 
punção 
Uniões entre 
cabos de 
cobre e cabos 
de alumínio 
B11.1.18 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.1.19 
Corte dos todos os 
condutores 
B11.1.20 
Descarnagem de 
todos os condutores 
B11.1.21 
Cravação das uniões 
bimetálicas 
B11.2 Ligações à terra 
B11.2.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
B11.2.2 
Corte do cabo em 
excesso 
B11.2.3 
Descarnagem do 
cabo 
B11.2.4 
Cravação da trança 
de cobre na bainha 
do cabo 
B11.2.5 
Cravação dos terminais 
na trança de cobre 
B11.2.6 
Ligação da trança ao 
barramento de terra 
B11.3 Continuidade elétrica B11.3.1 
Verificação da 
continuidade  
B11.4 Esforços dinâmicos B11.4.1 
Fixação de 
abraçadeira de 
suporte de cabo em 
barramento 
B11.5 Seios de cabos B11.5.1 Folga de cabo 
B11.6 Sistemas de neutralização - - 
B11.7 Derivações - - 
 
Tabela B.35 - Atividade de Ligações de Cabos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B12 
Ligações de 
Cabos 
B12.1 Ligações de cabos 
B12.1.1 
Colocação da manga 
termorretráctil 
B12.1.2 
Cravação dos 
terminais 
B12.1.3 
Ligação dos cabos 
aos triblocos 
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Tabela B.36 - Atividade de Subidas de Cabos em Postes de Rede ou em Paredes (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B13 
Subidas de Cabos 
em Postes de 
Rede ou em 
Paredes 
B13.1 
Subidas de cabos em postes de 
rede ou em paredes 
B13.1.1 
Colocação de cabo 
dentro do tubo PVC 
B13.1.2 
Fixação de tubo de 
proteção 
B13.1.3 
Colocação de fita 
band-it  
 
Tabela B.37 - Atividade de Chegadas Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B14 
Chegadas 
Subterrâneas 
B14.1 Chegadas subterrâneas 
B14.1.1 
Entrar em contacto 
com o cliente 
B14.1.2 
Indicar onde o 
cliente deve fazer as 
obras de eletricidade 
 
Tabela B.38 - Atividade de Portinholas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
B15 Portinholas 
B15.1 Localização 
B15.1.1 
Verificação se caixas 
estão devidamente 
equipadas 
B15.1.2 
Verificação do nº de 
equipamento e 
potência contratada 
B15.2 Tipos 
B15.2.1 
Verificação da 
segurança da 
instalação 
B15.2.2 
Preparação da 
ferramenta e 
material 
B15.2.3 Montagem Elétrica 
B15.2.4 
Colocação e registo 
do selo 
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Anexo B.3: Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) 
 
Tabela B.39 - Atividade de Definições (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C1 Definições C1.1 Focos IP - - 
 
Tabela B.40 - Atividade de Marcação do Local e Abertura de Covas (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C2 
Marcação do Local 
e Abertura de 
Covas 
C2.1 
Marcação do local e 
abertura de covas 
C2.1.1 Verificação do projeto 
C2.1.2 
Enquadramento do 
projeto no terreno 
C2.1.3 
Contactar Proprietário / 
Câmara, etc 
C2.1.4 
Analisar se existe infra-
estruturas (Gás, 
Esgotos, etc) 
C2.1.5 
Marcação no terreno 
(por cova) 
C2.1.6 
Retirada de alcatrão 
(caso exista) 
C2.1.7 Abertura da cova 
 
Tabela B.41 - Atividade de Maciços de Fundação (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C3 
Maciços de 
Fundação 
C3.1 
Maciços pré-
fabricados 
C3.1.1 
Colocação de 
sinalização 
C3.1.2 
Verificação das 
dimensões da cova 
C3.1.3 Colocação do maciço 
C3.1.4 Nivelar o maciço 
C3.1.5 
Repor o pavimento em 
volta do maciço 
C3.1.6 Limpeza do terreno 
C3.2 
Maciços fundidos 
em obras 
(amaciçamento) 
C3.2.1 
Verificação da 
existência de água nos 
buracos 
C3.2.2 
Molhar as pedras fora 
dos buracos (Rachão) 
C3.2.3 
Preparação da 
argamassa 
C3.2.4 
Colocação da argamassa 
e pedras por camadas 
C3.2.5 
Fazer pequena cofragem 
para maciço 
C3.2.6 
Fazer maciço (à 
superfície) 
C3.2.7 Limpeza do terreno 
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Tabela B.42 - Atividade de Maciços de Fundação (Continuação) (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C3 
Execução de 
Maciços 
C3.3 
Enchimento de 
fundações 
C3.3.1 
Separação dos resíduos 
resultantes da abertura 
de cova 
C3.3.2 
Colocação de terra por 
camadas 
C3.3.3 Compactação de terra 
C3.3.4 
Verificação do 
escoamento de águas 
 
Tabela B.43 - Atividade de Transporte e Arvoramento de Colunas (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C4 
Transporte e 
Arvoramento de 
Colunas 
C4.1 
Transporte e 
arvoramento de 
colunas 
C4.1.1 
Escolha do melhor 
ângulo para colocação 
em segurança do camião 
C4.1.2 
Colocação da grua do 
camião em posição 
C4.1.3 Colocação do estropo 
C4.1.4 
Carregamento e 
colocação em segurança 
da coluna no camião 
C4.1.5 
Transporte da coluna 
(Tempo / Km) 
C4.1.6 
Existência de buracos 
para colocação da 
coluna 
C4.1.7 
Colocação de camião 
em segurança 
C4.1.8 
Amarração de braço da 
grua à coluna 
C4.1.9 
Levantamento com grua 
e colocação da coluna 
no buraco 
 
Tabela B.44 - Atividade de Montagem de Braços (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C5 
Montagem de 
Braços 
C5.1 
Montagem de 
braços em colunas 
C5.1.1 
Verificação da direção 
final da luminária 
C5.1.2 
Colocação da luminária 
(no chão) 
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Tabela B.45 - Atividade de Montagem de Braços (Continuação) (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C5 
Montagem de 
Braços 
C5.2 
Montagem de 
braços em fachadas 
C5.2.1 
Colocação da escada em 
segurança (opção 1) 
C5.2.2 
Colocação da barquinha 
em segurança (opção 2) 
C5.2.3 Eletrificação do braço IP 
C5.2.4 
Furação da parede + 
colocação de 
chumbadouros 
C5.2.5 
Colocação de braço IP 
na fachada 
C5.2.6 
Ligação do braço IP à 
rede  
C5.3 
Montagem de 
braços em postes 
de rede 
C5.3.1 
Levantamento de braço 
IP para o topo do poste 
C5.3.2 
Colocação de braço IP 
no poste 
C5.3.3 
Ligação do braço IP à 
rede através dos 
terminais P21 
 
Tabela B.46 - Atividade de Eletrificação de Focos de Iluminação Pública (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C6 
Eletrificação de 
Focos de 
Iluminação Pública 
C6.1 
Eletrificação de 
luminárias 
C6.1.1 
Luminária fornecida 
pela EDP 
C6.2 
Eletrificação de 
colunas IP 
C6.2.1 
Colocação do cabo da 
portinhola até à 
luminária 
C6.2.2 
Eletrificação da coluna 
IP 
C6.3 
Eletrificação de 
braços IP 
C6.3.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
C6.3.2 
Montagem do braço à 
luminária e suporte de 
fixação 
C6.3.3 
Eletrificação do braço 
IP 
C6.4 
Portinholas em 
colunas 
- - 
Portinholas em 
fachadas  
C6.4.1 Preparação do material 
C6.4.2 
Marcação e furação da 
parede e colocação de 
buchas  
C6.4.3 Fixação da caixa 
Portinholas em 
postes de rede 
C6.4.4 Preparação do material 
C6.4.5 Elevação da caixa 
C6.4.6 Fixação da caixa 
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Tabela B.47 - Atividade de Ligação à Terra (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C7 Ligação à Terra C7.1 
Eléctrodos de terra 
c/ máquina de 
furar (Rocha 
branda) 
C7.1.1 Preparação do material 
C7.1.2 
Colocação de eléctrodo 
+ terra vegetal  
C7.1.3 Ligação do eléctrodo 
Eléctrodos de terra 
s/ máquina de 
furar (terra 
normal) 
C7.1.4 Preparação do material 
C7.1.5 Colocação de eléctrodo 
C7.1.6 Ligação do eléctrodo 
 
Tabela B.48 - Atividade de Identificação de Focos (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C8 
Identificação de 
Focos 
C8.1 
Identificação de 
focos 
C8.1.1 
Colocação de placa de 
identificação 
C8.1.2 
Pintar código (caso de 
não usar placa) 
 
Tabela B.49 - Atividade de Desmontagens (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C9 Desmontagens C9.1 Desmontagens 
C9.1.1 
Desligação elétrica do 
braço IP da rede 
C9.1.2 
Descida do braço IP do 
topo do poste 
 
Tabela B.50 - Atividade de Limpeza de Difusores e de Refletores (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Num. 
Ações 
Ações 
C10 
Limpeza de 
Difusores e de 
Refletores 
C10.1 
Limpeza de 
difusores e de 
refletores 
C10.1.1 
Colocação da escada em 
segurança 
C10.1.2 Limpeza do difusor 
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Anexo C: Listagem dos Tempos das 
Atividades, Subatividades e Ações 
Anexo C.1: Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO 
RABT) 
Tabela C.1 – Duração da Atividade de Transporte de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A1 
Transporte 
de Postes 
A1.1 
Transporte 
de Postes 
00:19:00 
A1.1.1 
Escolha do melhor 
ângulo para 
colocação em 
segurança do 
camião 
00:05:00 
A1.1.2 
Colocação da grua 
do camião em 
posição 
00:02:00 
A1.1.3 
Colocação do 
estropo 
00:01:30 
A1.1.4 
Carregamento e 
colocação em 
segurança do 
poste no camião 
00:07:00 
A1.1.5 
Transporte do 
poste (Tempo / 
Km) 
00:03:30 
 
Tabela C.2 - Duração da Atividade de Covas para Colocação de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A2 
Covas para 
Colocação 
de Postes 
A2.1 
Marcação das 
covas 
00:29:00 
A2.1.1 
Verificação do 
projeto 
00:02:00 
A2.1.2 
Enquadramento do 
projeto no terreno 
00:04:00 
A2.1.3 
Contactar 
Proprietário/Junta 
00:15:00 
A2.1.4 
Analisar se 
existem infra-
estruturas (Gás, 
Esgotos) 
00:07:30 
A2.1.5 
Marcação no 
terreno (por/cova) 
00:00:30 
A2.2 
Abertura de 
covas c/ 
recurso a 
explosivo 
01:13:30 
A2.2.1 Furar terreno 00:20:00 
A2.2.2 
Ver categoria do 
terreno 
00:01:30 
A2.2.3 
Sinalizar e dar o 
alerta 
00:15:00 
A2.2.4 Rebentar rocha 00:02:00 
A2.2.5 Retirar material 00:35:00 
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Tabela C.3 - Duração da Atividade de Covas para Colocação de Postes (Continuação) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A2 
Covas para 
Colocação 
de Postes 
A2.2 
Abertura 
normal de 
covas 
01:46:00 
 
A2.2.6 
Retirada de 
alcatrão (caso 
exista) 
00:06:00 
A2.2.7 Abertura da cova 01:40:00 
A2.3 
Classificação 
do terreno 
00:01:30 A2.3.1 
Verificação do 
terreno 
00:01:30 
A2.4 
Dimensão e 
volume das 
covas 
00:47:00 
A2.4.1 
Verificação da 
medição com fita 
métrica 
00:02:00 
A2.4.2 
Aprumação da 
cova com 
alavanca 
00:45:00 
A2.5 Entivação - - - - 
A2.6 
Acabamento 
das covas 
00:05:00 A2.6.1 Verificação final 00:05:00 
A2.7 Segurança 00:04:30 
A2.7.1 
Sinalização 
rodoviária 
00:03:00 
A2.7.2 
Sinalização 
proteção da cova 
00:01:30 
A2.8 Diversos - - -  
 
Tabela C.4 - Duração da Atividade de Colocação de Postes (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A3 
Colocação 
de Postes 
A3.1 
Considerações 
gerais 
00:08:00 
A3.1.1 
Existência de 
buraco para 
colocação de 
poste 
00:00:30 
A3.1.2 
Colocação de 
camião em 
segurança 
00:08:00 
A3.2 Levantamento 00:11:30 
A3.2.1 
Amarração de 
braço da grua ao 
poste 
00:01:30 
A3.2.2 
Levantamento 
com grua e 
colocação do 
poste no buraco 
00:10:00 
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Tabela C.5 - Duração da Atividade de Execução de Maciços (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A4 
Execução 
de Maciços 
A4.1 
Consideração 
gerais 
- - - - 
A4.2 
Maciços de 
betão 
00:32:50 
A4.2.1 
Verificação da 
existência de 
água no buraco 
00:00:20 
A4.2.2 
Molhar as pedras 
fora dos buracos 
(Rachão) 
00:01:00 
A4.2.3 
Preparação da 
argamassa 
00:06:30 
A4.2.4 
Colocação da 
argamassa e 
pedras por 
camadas 
00:25:00 
 
Tabela C.6 - Duração da Atividade de Colocação de Isolamento em Condutores Nus (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A533 
Colocação de 
Isolamento em 
Condutores 
Nus 
A5.1 
Tipo de 
isolamento 
- - - - 
A5.2 
Colocação de 
isolamento 
- - - - 
 
Tabela C.7 - Duração da Atividade de Colocação de Condutores Nus (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A6 
Colocação 
de 
Condutores 
Nus 
A6.1 
Consideração 
gerais 
- - - - 
A6.2 Condutores - - - - 
A6.3 Uniões - - - - 
A6.4 
Fixação de 
condutores 
nus aos 
isoladores 
- - - - 
A6.5 
Regulação dos 
condutores 
nus 
- - - - 
A6.6 
Montagem de 
condutores 
nus 
- - - - 
A6.7 
Derivação de 
linhas aéreas 
nuas 
- - - - 
 
 
 
 
                                                 
33 Como a atividade A5 e A6 são atividades que já não são efetuadas, não foi retirado qualquer 
tempo 
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Tabela C.8 - Duração da Atividade de Colocação de Condutores em Torçada (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A7 
Colocação 
de 
Condutores 
em Torçada 
A7.1 
Consideração 
gerais 
- - - - 
A7.2 Uniões 00:11:00 
A7.2.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:01:00 
A7.2.2 
Corte dos todos os 
condutores 
00:01:00 
A7.2.3 
Descarnagem de 
todos os 
condutores 
00:02:00 
A7.2.4 
Cravação total de 
todos os 
condutores 
00:07:00 
A7.3 Pinças 00:05:00 
A7.3.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:01:00 
A7.3.2 
Preparação do 
cabo 
00:01:00 
A7.3.3 
Colocação de 
pinças de 
amarração 
00:03:00 
A7.4 Ligações 01:36:00 
A7.4.1 
Visualização do 
estado das 
ligações 
00:02:30 
A7.4.2 
Verificação da 
concordância de 
fases 
00:01:30 
A7.4.3 
Colocação do 
Varomé 
00:07:00 
A7.4.4 
Desligação do cabo 
velho (TET) 
00:42:30 
A7.4.5 
Ligação do cabo 
novo (TET) 
00:42:30 
A7.5 
Montagem de 
condutores 
em torçada 
em postes 
00:49:00 
A7.5.1 
Colocação da 
escada + roldana 
00:03:00 
A7.5.2 
Elevação do 
condutor para o 
topo do poste 
00:04:00 
A7.5.3 
Passagem do cabo 
por toda a 
extensão da linha 
00:29:0034 
A7.5.4 
Colocação da 
barra de ferro 
para amarração do 
cabo 
00:02:30 
A7.5.5 
Amarração e 
utilização do 
esticador 
00:03:30 
A7.5.6 
Colocação de 
ferragem no poste 
00:04:30 
A7.5.7 
Fixação do cabo 
no poste 
00:01:30 
A7.5.8 
Medição da 
distância do seio 
00:01:00 
                                                 
34 Este tempo está associado à colocação de cabo LXS de 70mm2, a uma distância de 200 metros 
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Tabela C.9 - Duração da Atividade de Colocação de Condutores em Torçada (Continuação) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A7 
Colocação 
de 
Condutores 
em Torçada 
A7.6 
Berços de 
guiamento 
00:01:00 
A7.6.1 
Furação e 
colocação de 
chumbadores 
00:00:30 
A7.6.2 
Colocação dos 
berços de 
guiamento 
00:00:30 
A7.7 Abraçadeiras 00:01:00 
A7.7.1 
Furação da 
parede 
00:00:30 
A7.7.2 
Colocação das 
abraçadeiras 
00:00:30 
A7.8 
Montagem de 
condutores 
em torçada, 
pousados, em 
fachada 
00:07:00 
A7.8.1 
Furar parede 
(M12) 
00:00:30 
A7.8.2 
Colocação de 
abraçadeira 
00:00:30 
A7.8.3 
Passagem e 
regulação de 
cabo torçada 
(tempo/metros) 
00:03:00 
A7.8.4 
Fixação do cabo 
na abraçadeira 
c/ aperto 
(tempo/metros) 
00:03:00 
A7.9 
Montagem de 
condutores 
em torçada, 
tensos, em 
fachada 
00:06:00 
A7.9.1 
Furar parede 
(M12) 
00:00:30 
A7.9.2 
Colocação de 
chumbadores 
00:00:30 
A7.9.3 
Passagem do 
cabo 
(tempo/metros) 
00:03:00 
A7.9.4 
Regulação e 
fixação do cabo 
através de 
esticador 
(tempo/metros) 
00:02:00 
A7.10 
Colocação de 
tubos ou 
calhas de 
proteção em 
condutores 
torçada (em 
poste) 
00:13:00 
A7.10.1 
Colocação de 
cabo dentro do 
tubo PVC 
00:05:00 
A7.10.2 
Fixação de tubo 
de proteção 
00:04:00 
A7.10.3 
Colocação de 
fita band-it  
00:04:00 
Colocação de 
tubos ou 
calhas de 
proteção em 
condutores 
torçada (em 
fachada) 
00:10:00 
A7.10.4 
Colocação de 
cabo dentro do 
tubo PVC 
00:05:00 
A7.10.5 
Furação e 
colocação de 
buchas  
00:02:00 
A7.10.6 
Colocação de 
abraçadeiras 
00:03:00 
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Tabela C.10 - Duração da Atividade de Ligação à Terra do Neutro (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A8 
Ligação à 
Terra do 
Neutro 
A8.1 
Consideração 
gerais 
00:02:00 A8.1.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
A8.2 
Montagem de 
eléctrodos de 
terra c/ 
máquina de 
furar (Rocha 
branda) 
01:16:30 
A8.2.1 
Colocação de 
eléctrodo + terra 
vegetal 
01:00:00 
A8.2.2 
Ligação do 
eléctrodo 
00:01:30 
A8.2.3 
Aprumação e 
fixação do cabo 
no poste 
00:15:00 
Montagem de 
eléctrodos de 
terra s/ 
máquina de 
furar (terra 
normal) 
00:21:30 
A8.2.4 
Colocação de 
eléctrodo  
00:05:00 
A8.2.5 
Ligação do 
eléctrodo 
00:01:30 
A8.2.6 
Aprumação e 
fixação do cabo 
no poste 
00:15:00 
 
Tabela C.11 - Duração da Atividade de Colocação de Capacetes Termorretrácteis (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A9 
Colocação de 
Capacetes 
Termorretrácteis 
A9.1 
Colocação de 
capacetes 
termorretrácteis 
00:05:30 
A9.1.1 
Corte do 
cabo à 
medida 
00:02:30 
A9.1.2 
Colocação 
de 
capacetes 
00:00:30 
A9.1.3 
Utilização 
de 
Maçarico 
a Gás 
butano 
00:02:30 
 
Tabela C.12 - Duração da Atividade de Execução de Terminação Termorretráctil em Cabo Isolado (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A10 
Execução de 
Terminação 
Termorretráctil 
em Cabo 
Isolado 
A10.1 
Execução de 
terminação 
termorretráctil 
em cabo 
isolado 
00:10:30 
A10.1.1 
Descarnar 
o cabo 
00:04:30 
A10.1.2 
Ligação de 
trança de 
cobre à 
malha de 
aço 
00:02:00 
A10.1.3 
Limpeza 
dos 
condutores 
00:00:30 
A10.1.4 
Colocação 
da manga 
00:00:30 
A10.1.5 
Utilização 
de 
Maçarico a 
Gás butano 
00:03:00 
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Tabela C.13 - Duração da Atividade de Tarefas Suplementares (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
 A11 
Tarefas 
Suplementares 
A11.1 
Reconstrução 
/ construção 
de muros 
00:56:00 
A11.1.1 
Preparação 
do material 
00:05:00 
A11.1.2 
Preparação 
da 
argamassa 
00:07:30 
A11.1.3 
Construção 
do muro 
(por poste) 
00:37:30 
A11.1.4 
Acabamentos 
finais 
00:06:00 
A11.2 
Montagem de 
caixas de 
proteção / 
seccionamento 
00:13:30 
A11.2.1 
Preparação 
do material 
00:01:30 
A11.2.2 
Elevação da 
caixa 
00:03:00 
A11.2.3 
Fixação da 
caixa no 
poste 
00:09:00 
A11.3 
Montagem de 
espias 
00:12:00 
A11.3.1 
Espiamento 
do poste 
através de 
corda 
00:08:00 
A11.3.2 
Espiamento 
do poste 
através de 
cabo de aço 
00:12:00 
A11.3.3 
Espiamento 
do poste 
através de 
grua 
00:10:00 
A11.4 
Cravação de 
terminais 
00:05:00 
A11.4.1 
Corte do 
cabo à 
medida 
00:02:00 
A11.4.2 
Colocação 
de 
terminais 
00:00:30 
A11.4.3 
Cravação 
dos 
terminais 
00:02:30 
A11.5 
Aprumação de 
postes 
00:10:00 
A11.5.1 
Ajuste do 
poste para 
reforço de 
ângulo 
00:07:00 
A11.5.2 
Aproamento 
do poste 
00:03:00 
A11.6 
Proteção de 
postes de 
betão 
- - - - 
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Tabela C.14 - Duração da Atividade de Desmontagens e Substituições (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A12 
Desmontagens 
e 
Substituições 
A12.1 
Consideração 
gerais 
- - - - 
A12,2 
Desmontagem 
de maciços 
02:28:00 
A12.2.1 
Retirada de 
materiais entre 
o poste e 
maciço 
00:06:00 
A12.2.2 
Utilização de 
máquina para 
partir maciço 
01:30:00 
A12.2.3 
Separação de 
materiais 
00:07:00 
A12.2.4 
Reposição de 
pavimento 
(Alcatrão ou 
Calçada ou 
Cimento) 
00:45:00 
A12.3 
Retirada de 
postes 
01:47:00 
A12.3.1 
Colocação de 
Retroescavadora 
ou camião em 
segurança 
00:06:00 
A12.3.2 
Colocação do 
braço da 
Retroescavadora 
ou camião em 
posição 
00:02:00 
A12.3.3 
Colocação do 
estropo 
00:01:30 
A12.3.4 
Escavação 
lateral do apoio 
do poste 
00:03:00 
A12.3.5 
Corte de poste e 
retirada do 
mesmo (caso o 
poste não seja 
reutilizado) 
00:08:00 
A12.3.6 
Retirada do 
poste s/ maciço 
(caso o poste 
seja reutilizado) 
00:05:30 
A12.3.7 
Retirada do 
poste c/ maciço 
(caso o poste 
seja reutilizado) 
00:30:00 
A12.3.8 
Retirada das 
ferragens do 
poste 
00:06:00 
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Tabela C.15 - Duração da Atividade de Desmontagens e Substituições (Continuação) (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A12 
Desmontagens 
e 
Substituições 
A12.4 
Desmontagem 
de 
condutores 
00:03:30 
A12.4.1 
Retirada de 
pinças de 
suspensão e 
berços de 
guiamento 
00:02:00 
A12.4.2 
Retirada de 
condutor 
00:01:30 
A12.5 
Substituição 
de 
condutores 
00:40:30 
A12.5.1 
Furação e 
colocação 
dos 
chumbadores 
00:04:00 
A12.5.2 
Colocação 
das pinças de 
suspensão 
00:03:00 
A12.5.3 
Montagem de 
ferragem no 
poste 
00:02:30 
A12.5.4 
Colocação e 
ligação do 
cabo torçada 
00:31:00 
 
Tabela C.16 - Duração da Atividade de Chegadas Aéreas (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividad
e 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A13 
  
Chegadas 
Aéreas 
A13.1 
Consideração 
gerais 
00:22:00 
A13.1.1 
Entrar em contacto 
com o cliente 
00:20:00 
A13.1.2 
Indicar onde o 
cliente deve fazer as 
obras de 
eletricidade 
00:02:00 
A13.2 
Especificações 
técnicas 
- - - - 
A13.3 
Regras para 
chegadas 
derivadas de 
redes aéreas 
nuas 
00:08:30 
A13.3.1 
Limpeza e 
escovagem do 
condutor 
00:02:00 
A13.3.2 
Utilização de 
ligadores 
apropriados 
00:00:30 
A13.3.3 
Colocação de massa 
neutra 
00:01:00 
A13.3.4 Aperto dos ligadores 00:04:00 
A13.3.5 
Verificação do 
aperto 
00:01:00 
A13.4 
Redes para a 
execução de 
entradas de 
ramais aéreas 
nas fachadas 
dos edifícios 
00:11:30 
A13.4.1 Análise da fachada 00:01:30 
A13.4.2 
Colocação de cabo 
dentro do tubo PVC 
00:05:00 
A13.4.3 
Furação e colocação 
de buchas 
00:02:00 
A13.4.4 
Colocação de 
abraçadeiras  
00:03:00 
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Tabela C.17 - Duração da Atividade de Portinholas (RABT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
A14 Portinholas 
A14.1 Localização 00:02:00 
A14.1.1 
Verificação se 
caixas estão 
devidamente 
equipadas 
00:01:00 
A14.1.2 
Verificação do 
nº de 
equipamento e 
potência 
contratada 
00:01:00 
A14.2 Tipos 00:59:00 
A14.2.1 
Verificação da 
segurança da 
instalação 
00:01:00 
A14.2.2 
Preparação da 
ferramenta e 
material 
00:02:00 
A14.2.3 
Montagem 
Elétrica 
00:55:00 
A14.2.4 
Colocação e 
registo do selo 
00:01:00 
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Anexo C.2: Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão 
(CO RSBT) 
 
Tabela C.18 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.1 
Meios de escavação e 
definição de perfis de 
escavação 
- - - - 
B1.2 
Definição de perfil tipo 
de vala para redes 
subterrâneas de BT 
- - - - 
B1.3 
Escavações segundo 
perfil não tipo 
- - - - 
B1.4 
Operações elementares 
para a abertura de valas 
12:07:30 
B1.4.1 
Analisar se 
existe infra-
estruturas (Gás, 
Esgotos, entre 
outros) 
00:07:30 
B1.4.2 
Remoção do 
pavimento 
00:20:00 
B1.4.3 Escavar a vala 05:00:00 
B1.4.4 
Separação do 
material 
02:20:00 
B1.4.5 
Nivelar o fundo 
da vala 
03:20:00 
B1.4.6 
Colocação de 
escoras 
01:00:00 
B1.5 
Condições de instalação 
de cabos em valas, meios 
humanos e equipamentos 
02:18:00 
B1.5.1 
Verificação do 
estado da vala 
00:00:30 
B1.5.2 
Colocação de 
areia no fundo 
da vala 
01:40:00 
B1.5.3 
Colocar bobine 
nos cavaletes 
00:05:00 
B1.5.4 
Colocar roletes 
no fundo da 
vala 
00:10:00 
B1.5.5 
Colocar manga 
de tração na 
ponta do cabo 
00:00:30 
B1.5.6 
Passagem de 
espia em cima 
dos roletes 
00:10:00 
B1.5.7 
Puxar o cabo 
até ao fundo da 
vala 
00:12:00 
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Tabela C.19 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.6 
Colocação 
de cabos 
em valas 
em 
condições 
especiais 
Colocação 
de cabos 
em 
"círculo" ou 
em "oito" 
04:10:00 
B1.6.1 
Colocação de 
areia no fundo 
da vala 
01:40:00 
B1.6.2 Colocar o cabo 00:50:00 
B1.6.3 
Colocação de 
areia em cima 
do cabo 
01:40:00 
Colocação 
de cabos 
em valas 
c/ cabos já 
existente 
07:20:00 
B1.6.4 
Verificar as 
marcações 
00:07:30 
B1.6.5 
Retirar as 
sinalizações 
00:15:00 
B1.6.6 
Retirar a areia 
por camada 
01:40:00 
B1.6.7 
Separação das 
areias 
00:20:00 
B1.6.8 
Movimentar e 
suspender os 
cabos já 
existentes 
02:20:00 
B1.6.9 
Colocar cabos 
na vala 
00:22:30 
B1.6.10 
Colocação de 
terra cirandada 
por camada e 
sinalização 
01:50:00 
B1.6.11 
Acabamento 
final da vala 
00:25:00 
B1.7 
Enfiamento de cabos em 
tubagem 
00:36:30 
B1.7.1 
Limpeza do 
tubo 
00:10:00 
B1.7.2 
Colocar a 
bobine em 
cavaletes 
00:12:00 
B1.7.3 
Enfiamento de 
espia para 
rebocar o cabo 
00:03:00 
B1.7.4 
Colocação de 
manga de 
tração 
00:00:30 
B1.7.5 
Colocação de 
roletes nas 
extremidades 
da caixa 
00:01:00 
B1.7.6 Rebocar o cabo 00:10:00 
B1.8 
Arrumação e 
movimentação de 
produtos de escavação 
01:06:30 
B1.8.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.8.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.8.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até 
ao estaleiro 
(Tempo / Km) 
00:03:30 
B1.8.4 
Colocar em 
contentores 
00:18:00 
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Tabela C.20 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação I) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.9 
Baldeação complementar 
ou transporte manual de 
produção de escavação 
reutilizáveis 
00:48:30 
B1.9.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.9.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.9.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até 
ao estaleiro 
(Tempo / Km) 
00:03:30 
B1.10 
Transporte de produtos 
de escavação 
reutilizáveis para 
depósito temporável 
00:48:30 
B1.10.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.10.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.10.3 
Transporte do 
produto de 
escavação até 
depósito 
temporável 
(Tempo / Km) 
00:03:30 
B1.11 
Transporte de produtos 
de escavação 
reutilizáveis para 
vazadouro 
00:48:30 
B1.11.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.11.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.11.3 
Transporte do 
produto de 
escavação 
reutilizáveis 
para vazadouro 
(Tempo / Km) 
00:03:30 
B1.12 
Transporte de materiais 
não reutilizáveis e 
excedentários para 
vazadouro 
00:48:30 
B1.12.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.12.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.12.3 
Transporte do 
produto de 
escavação não 
reutilizáveis e 
excedentários 
para vazadouro 
(Tempo / Km) 
00:03:30 
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Tabela C.21 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação II) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.13 
Transporte para 
vazadouro autorizado dos 
produtos da escavação 
não aceite para 
entidades oficiais / 
licenciadas para 
posterior reutilização 
00:48:30 
B1.13.1 
Separação do 
produto da 
escavação 
00:20:00 
B1.13.2 
Carregar o 
produto de 
escavação no 
camião 
00:25:00 
B1.13.3 
Transporte do 
produto de 
escavação não 
aceite para 
entidades 
oficiais (Tempo 
/ Km) 
00:03:30 
B1.14 
Aterro de 
vala 
Condições 
técnicas 
para a 
execução 
de aterro 
de valas 
14:32:00 
B1.14.1 
Verificar se a 
terra está limpa 
00:12:00 
B1.14.2 
Colocação de 
produtos de 
escavação por 
camada 
02:30:00 
B1.14.3 Compactação 02:30:00 
B1.14.4 
Colocação de 
sinalização de 
cabos 
00:10:00 
B1.14.5 
Finalização de 
vala 
02:30:00 
B1.14.6 
Reposição do 
pavimento 
06:40:00 
Operações 
associadas 
abertura e 
tapamento 
ou aterro 
de vala 
- - - - 
B1.15 
Caixa de 
visita para 
rede 
elétrica 
Caixa de 
visitas em 
alvenaria 
02:40:00 
B1.15.1 
Nivelar a zona 
da caixa 
00:10:00 
B1.15.2 
Construir em 
bloco e finalizar 
a caixa de visita 
02:00:00 
B1.15.3 
Colocação do 
aro da caixa 
00:15:00 
B1.15.4 
Colocação da 
tampa 
00:15:00 
Caixa de 
visitas pré 
- 
fabricadas 
01:50:00 
B1.15.5 
Nivelar a zona 
da caixa 
00:10:00 
B1.15.6 
Colocação dos 
anéis com grua 
00:50:00 
B1.15.7 
Colocação do 
cone 
00:20:00 
B1.15.8 
Colocação do 
aro da caixa 
00:15:00 
B1.15.9 
Colocação da 
tampa 
00:15:00 
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Tabela C.22 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação III) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.15 
Caixa de 
visita para 
rede 
elétrica 
Acesso às 
câmaras de 
visitas 
00:06:00 
B1.15.10 
Abertura de 
tampa 
00:00:30 
B1.15.11 
Aguardar a 
renovação de ar 
00:05:00 
B1.15.12 
Verificar 
condições da 
câmara de 
visita 
00:00:30 
Limpeza 
de Tubos 
00:20:00 
B1.15.13 
Passar mandril 
caso seja 
necessário 
00:10:00 
B1.15.14 
Passar 
escovilhão 
00:10:00 
B1.16 
Condutores 
para 
travessias 
de via 
pública 
Travessias 
de 
construção 
normal 
08:16:30 
B1.16.1 
Verificação das 
dimensões da 
vala 
00:00:30 
B1.16.2 
Colocação de 
areia no fundo 
da vala 
01:40:00 
B1.16.3 
Colocação dos 
tubos por 
camada 
00:10:00 
B1.16.4 
Colocação de 
areia entre as 
camadas de 
tubo 
01:00:00 
B1.16.5 
Colocação de 
terra cirandada 
por camada e 
sinalização 
05:06:00 
B1.16.6 
Acabamento 
final da vala 
00:20:00 
Travessia 
de 
construção 
especial 
11:26:30 
B1.16.7 
Verificação das 
dimensões da 
vala 
00:00:30 
B1.16.8 
Preparação da 
argamassa 
00:30:00 
B1.16.9 
Colocação de 
cofragens 
laterais 
02:00:00 
B1.16.10 
Colocação da 
argamassa na 
base da vala 
00:10:00 
B1.16.11 
Colocação de 
tubos e 
argamassa 
02:50:00 
B1.16.12 
Secagem da 
argamassa 
00:30:00 
B1.16.13 
Colocação de 
terra cirandada 
por camada e 
sinalização 
05:06:00 
B1.16.14 
Acabamento 
final da vala 
00:20:00 
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Tabela C.23 - Duração da Atividade de Abertura de Vala, Aterro, Movimentação de Produtos de 
Escavação e Colocação das Infraestruturas Elétricas Subterrâneas (Continuação IV) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B1 
Abertura de 
Vala, Aterro, 
Movimentação 
de Produtos de 
Escavação e 
Colocação das 
Infraestruturas 
Elétricas 
Subterrâneas 
B1.17 
Condutas para travessias 
de entradas ou de 
acessos especiais 
07:55:30 
B1.17.1 
Entrar em 
contacto com 
entidade 
proprietária da 
instalação 
00:20:00 
B1.17.2 
Abertura da 
vala 
03:00:00 
B1.17.3 
Verificação das 
dimensões da 
vala 
00:00:30 
B1.17.4 
Colocação de 
areia no fundo 
da vala 
01:40:00 
B1.17.5 
Colocação dos 
tubos por 
camada 
00:20:00 
B1.17.6 
Colocação de 
areia entre as 
camadas de 
tubo 
01:00:00 
B1.17.7 
Colocação de 
terra cirandada 
por camada e 
sinalização 
01:15:00 
B1.17.8 
Acabamento 
final da vala 
00:20:00 
B1.18 
Condutas para travessias 
de locais especiais 
04:38:30 
B1.18.1 
Verificação do 
estado de 
terreno 
00:03:00 
B1.18.2 
Verificação das 
dimensões da 
vala 
00:00:30 
B1.18.3 
Colocação de 
areia no fundo 
da vala 
01:40:00 
B1.18.4 
Colocação dos 
tubos por 
camada 
00:20:00 
B1.18.5 
Colocação de 
areia entre as 
camadas de 
tubo 
01:00:00 
B1.18.6 
Colocação de 
terra cirandada 
por camada e 
sinalização 
01:15:00 
B1.18.7 
Acabamento 
final da vala 
00:20:00 
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Tabela C.24 - Duração da Atividade de Tipos de Solo e Critérios de Classificação (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B2 
Tipos de Solo e 
Critérios de 
Classificação 
B2.1 Terra 00:01:30 B2.1.1 
Ver categoria 
do terreno 
00:01:30 
B2.2 Terreno desmoronável 00:01:30 B2.2.1 
Ver categoria 
do terreno 
00:01:30 
B2.3 Rocha branda 00:01:30 B2.3.1 
Ver categoria 
do terreno 
00:01:30 
B2.4 Rocha dura 00:01:30 B2.4.1 
Ver categoria 
do terreno 
00:01:30 
 
Tabela C.25 - Duração da Atividade de Proteção e Sinalização de Canalizações Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B3 
Proteção e 
Sinalização de 
Canalizações 
Subterrâneas 
B3.1 
Sinalização de cabos 
subterrâneos 
00:12:00 
B3.1.1 
Preparação do 
material 
00:02:00 
B3.1.2 
Colocação da 
fita plástica de 
sinalização 
00:05:00 
B3.1.3 
Colocação da 
rede plástica de 
sinalização 
00:05:00 
B3.2 
Proteção mecânica de 
cabos 
00:20:00 
B3.2.1 
Colocação das 
lajes, lousas ou 
placas de PPC  
00:15:00 
B3.2.2 
Colocação da 
fita plástica de 
sinalização 
00:05:00 
 
Tabela C.26 - Duração da Atividade de Entivação de Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B4 
Entivação de 
Valas 
B4.1 Entivação de valas 03:21:00 
B4.1.1 
Verificação da 
profundidade 
da vala 
00:01:00 
B4.1.2 
Colocação de 
costaneiras de 
proteção 
01:50:00 
B4.1.3 
Colocação de 
costaneiras de 
suporte 
01:00:00 
B4.1.4 
Colocação dos 
barrotes de 
travamento 
00:30:00 
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Tabela C.27 - Duração da Atividade de Corte e Selagem de Cabos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B5 
Corte e 
Selagem de 
Cabos 
B5.1 Corte e selagem de cabos 00:04:00 
B5.1.1 
Corte do cabo à 
medida 
00:01:00 
B5.1.2 
Colocação de 
capacetes 
00:00:30 
B5.1.3 
Utilização de 
Maçarico a Gás 
butano 
00:02:30 
 
Tabela C.28 - Duração da Atividade de Bombagem de Águas de Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B6 
Bombagem de 
Águas de Valas 
B6.1 
Bombagem de águas de 
valas 
00:30:30 
B6.1.1 
Verificar se 
existe água nas 
valas 
00:00:30 
B6.1.2 Retirar água 00:30:00 
 
Tabela C.29 - Duração da Atividade de Construção e Aplicação de Estrados e Passadeiras para Acessos 
de Peões (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B7 
Construção e 
Aplicação de 
Estrados e 
Passadeiras 
para Acessos 
de Peões 
B7.1 
Construção e aplicação 
de estrados e passadeiras 
para acessos de peões 
01:05:00 
B7.1.1 
Nivelar o 
terreno 
00:15:00 
B7.1.2 
Colocação de 
barrotes de 
suporte 
00:10:00 
B7.1.3 
Colocação de 
estrados de 
madeira 
00:20:00 
B7.1.4 
Colocação de 
proteções 
laterais 
00:20:00 
 
Tabela C.30 - Duração da Atividade de Guardas Longitudinais em Valas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B8 
Guardas 
Longitudinais 
em Valas 
B8.1 
Guardas longitudinais em 
valas 
00:34:00 
B8.1.1 
Colocação de 
sinalização para 
peões 
00:01:00 
B8.1.2 
Colocação de 
estacas de 
suporte de 
barreiras 
00:15:00 
B8.1.3 
Colocação de 
barreiras 
laterais 
00:03:00 
B8.1.4 
Fixação das 
barreiras 
laterais às 
estacas 
00:15:00 
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Tabela C.31 - Duração da Atividade de Reposição em Pavimentos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B9 
Reposição em 
Pavimentos 
B9.1 
Condições 
gerais 
Condições 
técnicas de 
execução 
- - - - 
Critérios de 
avaliação 
das áreas 
de 
repaviment
ação 
- - - - 
B9.2 
Pavimentos em calçada, 
em blocos ou em 
betonilha de cimento 
04:30:00 
B9.2.1 
Nivelar terreno 
da vala 
00:40:00 
B9.2.2 
Colocação de 
areia grosa 
00:50:00 
B9.2.3 
Colocação do 
pavimento 
03:00:00 
B9.3 Pavimentos betuminosos 01:50:00 
B9.3.1 
Tirar uma 
pequena 
camada de 
terra 
00:30:00 
B9.3.2 
Colocação de 
"Tout-Venant" 
00:15:00 
B9.3.3 
Compactação 
do "Tout-
venant" 
00:15:00 
B9.3.4 
Colocação de 
cola 
00:05:00 
B9.3.5 
Colocação de 
alcatrão 
00:15:00 
B9.3.6 
Nivelação e 
compactação 
do alcatrão 
00:20:00 
B9.3.7 
Limpeza e 
finalização 
00:10:00 
 
Tabela C.32 - Duração da Atividade de Armários de Distribuição e Seus Maciços de Fundação (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B10 
Armários de 
Distribuição e 
Seus Maciços 
de Fundação 
B10.1 Localização 00:12:00 
B10.1.1 
Verificação do 
projeto 
00:05:00 
B10.1.2 
Verificação do 
local 
00:07:00 
B10.2 Tipos 00:02:00 B10.2.1 
Identificação 
dos tipos de 
armários a 
serem usados 
na obra 
00:02:00 
B10.3 Maciços de fundação 03:00:00 
B10.3.1 
Abrir fundação 
para armário 
02:15:00 
B10.3.2 
Colocação de 
pedestal 
00:45:00 
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Tabela C.33 - Duração da Atividade de Armários de Distribuição e Seus Maciços de Fundação 
(Continuação) (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B10 
Armários de 
Distribuição e 
Seus Maciços 
de Fundação 
B10.4 Terras 
Eléctrodos 
de Terra 
00:12:30 
B10.4.1 
Preparação do 
material 
00:02:00 
B10.4.2 
Colocação do 
eléctrodo 
00:08:30 
B10.4.3 
Ligação do 
eléctrodo 
00:02:00 
B10.5 
Identificação dos 
armários 
00:17:30 
B10.5.1 
Pintar o 
armário 
00:15:00 
B10.5.2 
Identificação do 
armário 
00:02:30 
B10.6 Diversos - - - - 
 
Tabela C.34 - Duração da Atividade de Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B11 
Terminações, 
Uniões e 
Derivações em 
Cabos de BT 
B11.1 
Terminação 
e uniões 
Terminais 
em cabos 
ou tranças 
de cobre 
00:27:00 
B11.1.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
B11.1.2 
Corte dos todos 
os condutores 
00:05:00 
B11.1.3 
Descarnagem 
de todos os 
condutores 
00:05:00 
B11.1.4 
Cravação dos 
terminais de 
cobre 
00:15:00 
Terminais 
em cabos 
de 
alumínio 
00:27:00 
B11.1.5 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
B11.1.6 
Corte dos todos 
os condutores 
00:05:00 
B11.1.7 
Descarnagem 
de todos os 
condutores 
00:05:00 
B11.1.8 
Cravação dos 
terminais 
bimetálicos 
00:15:00 
Uniões em 
cabos e 
tranças de 
cobre 
00:29:00 
B11.1.9 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
B11.1.10 
Corte dos todos 
os condutores 
00:05:00 
B11.1.11 
Descarnagem 
de todos os 
condutores 
00:05:00 
B11.1.12 
Cravação das 
uniões de cobre 
00:12:00 
B11.1.13 
Ligação da 
trança de cobre 
00:05:00 
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Tabela C.35 - Duração da Atividade de Terminações, Uniões e Derivações em Cabos de BT (Continuação) 
(RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B11 
Terminações, 
Uniões e 
Derivações em 
Cabos de BT 
B11.1 
Terminação 
e uniões 
Uniões em 
cabos de 
alumínio 
00:32:00 
B11.1.14 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
B11.1.15 
Corte dos todos 
os condutores 
00:05:00 
B11.1.16 
Descarnagem 
de todos os 
condutores 
00:05:00 
B11.1.17 
Cravação das 
uniões de 
alumínio c/ 
punção 
00:20:00 
Uniões 
entre 
cabos de 
cobre e 
cabos de 
alumínio 
00:27:00 
B11.1.18 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
B11.1.19 
Corte dos todos 
os condutores 
00:05:00 
B11.1.20 
Descarnagem 
de todos os 
condutores 
00:05:00 
B11.1.21 
Cravação das 
uniões 
bimetálicas 
00:15:00 
B11.2 Ligações à terra 00:09:30 
B11.2.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:00:30 
B11.2.2 
Corte do cabo 
em excesso 
00:00:30 
B11.2.3 
Descarnagem 
do cabo 
00:05:00 
B11.2.4 
Cravação da 
trança de cobre 
na bainha do 
cabo 
00:02:00 
B11.2.5 
Cravação dos 
terminais na 
trança de cobre 
00:00:30 
B11.2.6 
Ligação da 
trança ao 
barramento de 
terra 
00:01:00 
B11.3 Continuidade elétrica 00:01:00 B11.3.1 
Verificação da 
continuidade  
00:01:00 
B11.4 Esforços dinâmicos 00:01:30 B11.4.1 
Fixação de 
abraçadeira de 
suporte de cabo 
em barramento 
00:01:30 
B11.5 Seios de cabos 00:01:00 B11.5.1 Folga de cabo 00:01:00 
B11.6 
Sistemas de 
neutralização 
- - - - 
B11.7 Derivações - - - - 
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Tabela C.36 - Duração da Atividade de Ligações de Cabos (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B12 
Ligações de 
Cabos 
B12.1 Ligações de cabos 01:00:00 
B12.1.1 
Colocação da 
manga 
termorretráctil 
00:30:00 
B12.1.2 
Cravação dos 
terminais 
00:20:00 
B12.1.3 
Ligação dos 
cabos aos 
triblocos 
00:10:00 
 
Tabela C.37 - Duração da Atividade de Subidas de Cabos em Postes de rede ou em Paredes (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B13 
Subidas de 
Cabos em 
Postes de rede 
ou em Paredes 
B13.1 
Subidas de cabos em 
postes de rede ou em 
paredes 
00:13:00 
B13.1.1 
Colocação de 
cabo dentro do 
tubo PVC 
00:05:00 
B13.1.2 
Fixação de tubo 
de proteção 
00:04:00 
B13.1.3 
Colocação de 
fita band-it  
00:04:00 
 
Tabela C.38 - Duração da Atividade de Chegadas Subterrâneas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B14 
Chegadas 
Subterrâneas 
B14.1 Chegadas subterrâneas 00:22:00 
B14.1.1 
Entrar em 
contacto com o 
cliente 
00:20:00 
B14.1.2 
Indicar onde o 
cliente deve 
fazer as obras 
de eletricidade 
00:02:00 
 
Tabela C.39 - Duração da Atividade de Portinholas (RSBT) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unid.] 
B15 Portinholas 
B15.1 Localização 00:02:00 
B15.1.1 
Verificação se 
caixas estão 
devidamente 
equipadas 
00:01:00 
B15.1.2 
Verificação do nº 
de equipamento 
e potência 
contratada 
00:01:00 
B15.2 Tipos 00:59:00 
B15.2.1 
Verificação da 
segurança da 
instalação 
00:01:00 
B15.2.2 
Preparação da 
ferramenta e 
material 
00:02:00 
B15.2.3 
Montagem 
Elétrica 
00:55:00 
B15.2.4 
Colocação e 
registo do selo 
00:01:00 
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Anexo C.3: Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) 
 
Tabela C.40 - Duração da Atividade de Definições (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C1 Definições C1.1 Foco de IP - - - - 
 
Tabela C.41 - Duração da Atividade de Marcação do Local e Abertura de Covas (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C2 
Marcação 
do Local e 
Abertura 
de Covas 
C2.1 
Marcação do 
local e 
abertura de 
covas 
02:15:00 
C2.1.1 
Verificação do 
projeto 
00:02:00 
C2.1.2 
Enquadramento 
do projeto no 
terreno 
00:04:00 
C2.1.3 
Contactar 
Proprietário / 
Câmara 
00:15:00 
C2.1.4 
Analisar se existe 
infra-estruturas 
(Gás, Esgotos) 
00:07:30 
C2.1.5 
Marcação no 
terreno (por 
cova) 
00:00:30 
C2.1.6 
Retirada de 
alcatrão (caso 
exista) 
00:06:00 
C2.1.7 Abertura da cova 01:40:00 
 
Tabela C.42 - Duração da Atividade de Maciços de Fundação (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C3 
Maciços de 
Fundação 
C3.1 
Maciços pré-
fabricados 
00:43:00 
C3.1.1 
Colocação de 
sinalização 
00:01:00 
C3.1.2 
Verificação das 
dimensões da 
cova 
00:00:30 
C3.1.3 
Colocação do 
maciço 
00:10:00 
C3.1.4 Nivelar o maciço 00:06:00 
C3.1.5 
Repor o 
pavimento em 
volta do maciço 
00:18:00 
C3.1.6 
Limpeza do 
terreno 
00:07:30 
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Tabela C.43 - Duração da Atividade de Maciços de Fundação (Continuação) (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C3 
Maciços de 
Fundação 
C3.2 
Maciços 
fundidos em 
obras 
(amaciçamento) 
00:57:20 
C3.2.1 
Verificação da 
existência de 
água no buraco 
00:00:20 
C3.2.2 
Molhar as 
pedras fora dos 
buracos 
(Rachão) 
00:01:00 
C3.2.3 
Preparação da 
argamassa 
00:06:30 
C3.2.4 
Colocação da 
argamassa e 
pedras por 
camadas 
00:22:00 
C3.2.5 
Fazer pequena 
cofragem para 
maciço 
00:08:00 
C3.2.6 
Fazer maciço (à 
superfície) 
00:12:00 
C3.2.7 
Limpeza do 
terreno 
00:07:30 
C3.3 
Enchimento de 
fundações 
01:15:30 
C3.3.1 
Separação dos 
resíduos 
resultantes da 
abertura de 
cova 
00:30:00 
C3.3.2 
Colocação de 
terra por 
camadas 
00:12:00 
C3.3.3 
Compactação 
de terra 
00:28:30 
C3.3.4 
Verificação do 
escoamento de 
águas 
00:05:00 
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Tabela C.44 - Duração da Atividade de Transporte e Arvoramento de Colunas (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C4 
Transporte e 
Arvoramento 
de Colunas 
C4.1 
Transporte e 
arvoramento 
de colunas 
00:34:30 
C4.1.1 
Escolha do 
melhor ângulo 
para colocação 
em segurança 
do camião 
00:05:00 
C4.1.2 
Colocação da 
grua do camião 
em posição 
00:02:00 
C4.1.3 
Colocação do 
estropo 
00:01:30 
C4.1.4 
Carregamento e 
colocação em 
segurança da 
coluna no 
camião 
00:06:00 
C4.1.5 
Transporte da 
coluna (Tempo 
/ Km) 
00:03:30 
C4.1.6 
Existência de 
buraco para 
colocação da 
coluna 
00:00:30 
C4.1.7 
Colocação de 
camião em 
segurança 
00:05:30 
C4.1.8 
Amarração de 
braço da grua à 
coluna 
00:01:30 
C4.1.9 
Levantamento 
com grua e 
colocação da 
coluna no 
buraco 
00:09:00 
 
Tabela C.45 - Duração da Atividade de Montagem de Braços (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C5 
Montagem 
de Braços 
C5.1 
Montagem de 
braços em 
colunas 
00:06:00 
C5.1.1 
Verificação da 
direção final da 
luminária 
00:01:00 
C5.1.2 
Colocação da 
luminária (no 
chão) 
00:05:00 
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Tabela C.46 - Duração da Atividade de Montagem de Braços (Continuação) (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C5 
Montagem 
de Braços 
C5.2 
Montagem de 
braços em 
fachadas 
00:17:30 
C5.2.1 
Colocação da 
escada em 
segurança (opção 
1) 
00:02:00 
C5.2.2 
Colocação da 
barquinha em 
segurança (opção 
2) 
00:05:00 
C5.2.3 
Eletrificação do 
braço IP 
00:04:00 
C5.2.4 
Furação da 
parede + 
colocação de 
chumbadouros 
00:02:30 
C5.2.5 
Colocação de 
braço IP na 
fachada 
00:02:00 
C5.2.6 
Ligação do braço 
IP à rede  
00:02:00 
C5.3 
Montagem de 
braços em 
postes de 
rede 
00:05:30 
C5.3.1 
Levantamento de 
braço IP para o 
topo do poste 
00:01:00 
C5.3.2 
Colocação de 
braço IP no poste 
00:02:30 
C5.3.3 
Ligação do braço 
IP à rede através 
dos terminais 
P21 
00:02:00 
 
Tabela C.47 - Duração da Atividade de Eletrificação de Focos de Iluminação Pública (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C6 
Eletrificação 
de Focos de 
Iluminação 
Pública 
C6.1 
Eletrificação 
de luminárias 
- C6.1.1 
Luminária 
fornecida pela 
EDP 
- 
C6.2 
Eletrificação 
de colunas IP 
00:06:00 
C6.2.1 
Colocação do 
cabo da 
portinhola até à 
luminária 
00:01:30 
C6.2.2 
Eletrificação da 
coluna IP 
00:04:30 
C6.3 
Eletrificação 
de braços IP 
00:10:00 
C6.3.1 
Preparação dos 
materiais a usar 
00:02:00 
C6.3.2 
Montagem do 
braço à 
luminária e 
suporte de 
fixação 
00:04:00 
C6.3.3 
Eletrificação do 
braço IP 
00:04:00 
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Tabela C.48 - Duração da Atividade de Eletrificação de Focos de Iluminação Pública (Continuação) (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C6 
Eletrificação 
de Focos de 
Iluminação 
Pública 
C6.4 
Portinholas 
em colunas 
- - - - 
Portinholas 
em fachadas  
00:17:30 
C6.4.1 
Preparação do 
material 
00:01:30 
C6.4.2 
Marcação e 
furação da 
parede e 
colocação de 
buchas  
00:07:30 
C6.4.3 Fixação da caixa 00:08:30 
Portinholas 
em postes de 
rede 
00:13:30 
C6.4.4 
Preparação do 
material 
00:01:30 
C6.4.5 
Elevação da 
caixa 
00:03:00 
C6.4.6 Fixação da caixa 00:09:00 
 
Tabela C.49 - Duração da Atividade de Ligação à Terra (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C7 
Ligação à 
Terra 
C7.1 
Eléctrodos de 
terra c/ 
máquina de 
furar (Rocha 
branda) 
01:03:00 
C7.1.1 
Preparação do 
material 
00:01:30 
C7.1.2 
Colocação de 
eléctrodo + terra 
vegetal  
01:00:00 
C7.1.3 
Ligação do 
eléctrodo 
00:01:30 
Eléctrodos de 
terra s/ 
máquina de 
furar (terra 
normal) 
00:08:00 
C7.1.4 
Preparação do 
material 
00:01:30 
C7.1.5 
Colocação de 
eléctrodo 
00:05:00 
C7.1.6 
Ligação do 
eléctrodo 
00:01:30 
 
Tabela C.50 - Duração da Atividade de Identificação de Focos (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C8 
Identificação 
de Focos 
C8.1 
Identificação 
de focos 
00:10:00 
C8.1.1 
Colocação de 
placa de 
identificação 
00:01:00 
C8.1.2 
Pintar código 
(caso de não 
usar placa) 
00:09:00 
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Tabela C.51 - Duração da Atividade de Desmontagens (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C9 Desmontagens C9.1 Desmontagens 00:05:00 
C9.1.1 
Desligação 
elétrica do 
braço IP da 
rede 
00:01:30 
C9.1.2 
Descida do 
braço IP do 
topo do poste 
00:03:30 
 
Tabela C.52 - Duração da Atividade de Limpeza de Difusores e de Refletores (IP) 
Num. 
Ativ. 
Atividade 
Num. 
Subativ. 
Subatividade 
Duração 
Total 
Num. 
Ações 
Ações 
Duração 
[unidade] 
C10 
Limpeza de 
Difusores e 
de 
Refletores 
C10.1 
Limpeza de 
difusores e 
de refletores 
00:05:00 
C10.1.1 
Colocação da 
escada em 
segurança 
00:02:00 
C10.1.2 
Limpeza do 
difusor 
00:03:00 
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Anexo D: Listagem dos Meios Humanos, 
Mecânicos e Ferramentas associados às 
Atividades, Subatividades e Ações 
Anexo D.1: Classe de Obra Rede Aérea de Baixa Tensão (CO 
RABT) 
Tabela D.1 – Meios Humanos necessários em RABT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Encarregado 
Chefe de 
Equipa 
Eletricista 
Servente / 
Aux. Montagem 
Pedreiro 
/ Pintor 
Condutor / 
Manobrador 
A1 A1.1 - - - - - 1 
A2 
A2.1 1 - - - - - 
A2.2 - 1 - 1 - 1 
A2.3 - 1 - - - - 
A2.4 - 1 - 1 - - 
A2.5 - - - - - - 
A2.6 - 1 - - - - 
A2.7 - 1 - 1 - - 
A2.8 - - - - - - 
A3 
A3.1 - - - - - 1 
A3.2 1 1 1 - - 1 
A4 
A4.1 - - - - - - 
A4.2 - 1 1 1 - - 
A5 
A5.1 - - - - - - 
A5.2 - - - - - - 
A6 
A6.1 - - - - - - 
A6.2 - - - - - - 
A6.3 - - - - - - 
A6.4 - - - - - - 
A6.5 - - - - - - 
A6.6 - - - - - - 
A6.7 - - - - - - 
A7 
A7.1 - - - - - - 
A7.2 - 1 2 - - - 
A7.3 - 1 2 - - - 
A7.4 - 1 2 - - - 
A7.5 - 1 3 - - - 
A7.6 - - 1 1 - - 
A7.7 - - 1 1 - - 
A7.8 - - 2 1 - - 
A7.9 - - 2 1 - - 
A7.10 - - 1 1 - - 
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Tabela D.2 – Meios Humanos necessários em RABT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Encarregado 
Chefe de 
Equipa 
Eletricista 
Servente / 
Aux. Montagem 
Pedreiro 
/ Pintor 
Condutor / 
Manobrador 
A8 
A8.1 - - - 1 - - 
A8.2 - - 1 1 - 1 
A9 A9.1 - - 1 1 - - 
A10 A10.1 - - 1 1 - - 
A11 
A11.1 - - - 2 1 - 
A11.2 - - 1 1 - - 
A11.3 - 1 2 - - - 
A11.4 - - 1 1 - - 
A11.5 - 1 2 - - - 
A11.6 - - - - - - 
A12 
A12.1 - - - - - - 
A12.2 - 1 - 2 - 1 
A12.3 1 - 1 1 1 - 
A12.4 - 1 3 - - - 
A12.5 - 1 3 - - - 
A13 
A13.1 1 - - - - - 
A13.2 - - - - - - 
A13.3 - - 1 1 - - 
A13.4 - - 1 1 - - 
A14 
A14.1 - - 1 - - - 
A14.2 - - 1 - - - 
 
Tabela D.3 – Meios Mecânicos necessários em RABT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
A1 A1.1 - - - 1 - - - 
A2 
A2.1 1 - - - - - - 
A2.2 - - 1 1 - - - 
A2.3 - - - - - - 1 
A2.4 - - - - - - 1 
A2.5 - - - - - - - 
A2.6 - - - - - - 1 
A2.7 - - - - - - 1 
A2.8 - - - - - - - 
A3 
A3.1 - - - 1 - - - 
A3.2 - - 1 1 - - 1 
A4 
A4.1 - - - - - - - 
A4.2 - - - - 1 - 1 
A5 
A5.1 - - - - - - - 
A5.2 - - - - - - - 
187 
 
Tabela D.4 – Meios Mecânicos necessários em RABT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
A6 
A6.1 - - - - - - - 
A6.2 - - - - - - - 
A6.3 - - - - - - - 
A6.4 - - - - - - - 
A6.5 - - - - - - - 
A6.6 - - - - - - - 
A7 
A7.1 - - - - - - - 
A7.2 - - - - - - 1 
A7.3 - - - - - - 1 
A7.4 - - - - - - 1 
A7.5 - - - - - - 1 
A7.6 - - - - - - 1 
A7.7 - - - - - - 1 
A7.8 - - - - - - 1 
A7.9 - - - - - - 1 
A7.10 - - - - - - 1 
A8 
A8.1 - - - - - - - 
A8.2 - 1 - - - - 1 
A9 A9.1 - - - - - - 1 
A10 A10.1 - - - - - - 1 
A11 
A11.1 - - - - - - 1 
A11.2 - - - - - - 1 
A11.3 - - - - - - 1 
A11.4 - - - - - - 1 
A11.5 - - - - - - 1 
A11.6 - - - - - - - 
A12 
A12.1 - - - - - - - 
A12.2 - - - 1 - - 1 
A12.3 - - 1 - - - 1 
A12.4 - - - - - - 1 
A12.5 - - - - - - 1 
A13 
A13.1 1 - - - - - - 
A13.2 - - - - - - - 
A13.3 - - - - - - 1 
A13.4 - - - - - - 1 
A14 
A14.1 - - - - - - - 
A14.2 1 - - - - - - 
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Tabela D.5 – Ferramentas necessárias em RABT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
A1 A1.1 Cinta / Cabo de Aço (Transporte) 
A2 
A2.1 Fita Métrica, Roda de Medição, Tinta Spray Xix. 
A2.2 Alavanca, Martelo Pneumático, Material de Sinalização Rodoviária, Pá, Picareta. 
A2.3 
Alavanca, Balde, Broca, Carro de Mão, Máquina Pneumática, Material de 
Sinalização Rodoviária, Pá, Picareta. 
A2.4 Alavanca, Fita métrica. 
A2.5 - 
A2.6 - 
A2.7 Material de Sinalização Rodoviário, Material de Sinalização da Cova. 
A2.8 - 
A3 
A3.1 - 
A3.2 Alavanca, Corda de Serviço, Estropo (cabo de aço). 
A4 
A4.1 - 
A4.2 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá. 
A5 
A5.1 - 
A5.2 - 
A6 
A6.1 - 
A6.2 - 
A6.3 - 
A6.4 - 
A6.5 - 
A6.6 - 
A6.7 - 
A7 
A7.1  - 
A7.2 Alicate de Cravar Uniões, Alicate de Corte, Faca. 
A7.3 Balde, Chaves Inglesas, Chaves de Luneta, Corda de Serviço, Escadas, Roquete. 
A7.4 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Termina, Alicate Universal, Balde, Capacete 
com Viseira, Chaves de Fendas, Chaves de Luneta, Corda de Serviço, Escadas, 
Fluke T110, Varomé. 
A7.5 
Alicate Universal, Corda de Serviço, Equipamento de Transporte de Bobines, 
Escadas, Esticador Tifor, Chave de Bocas, Chaves de Luneta, Macaco para 
Bobines, Gafanhoto, Roldana. 
A7.6 
Balde, Broca M12, Corda de Serviço, Escadas, Extensão de Fio, Máquina de 
Furar, Martelo. 
A7.7 
Balde, Broca M12, Corda de Serviço, Escadas, Extensão de Fio, Máquina de 
Furar, Martelo. 
A7.8 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Broca M12, Corda de Serviço, Escadas, Fita 
Métrica, Lápis de Carvão, Máquina de Furar, Martelo, Nível, Roldanas. 
A7.9 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Broca M12, Corda de Serviço, Escadas, Fita 
Métrica, Lápis de Carvão, Máquina de Furar, Martelo, Nível, Roldanas. 
A7.10 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Chaves de Fendas, Extensão de Fio (caso em 
fachada), Faca, Máquina Band-it (caso em poste), Máquina de Furar (caso em 
fachada), Martelo (caso em fachada). 
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Tabela D.6 – Ferramentas necessárias em RABT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
A8 
A8.1 - 
A8.2 
Alavanca, Alavanca para Espetar Elétrodo, Alicate de Corte, Alicate Universal, 
Chave de Bocas, Máquina Band-it, Marreta, Pá. 
A9 A9.1 Alicate de Corte, Maçarico a Gás Butano. 
A10 A10.1 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Chave de Fendas, Faca TeT, Maçarico a Gás 
Butano. 
A11 
A11.1 Balde, Carro de Mão, Colher de Trolha, Inchada, Pá. 
A11.2 
Chaves de Fendas, Chaves de Luneta, Corda de Serviço, Escadas, Máquina Band-
it, Roquete.  
A11.3 
Corda para Espiamento do Poste ou Cabo de aço para Espiamento do Poste ou 
Estropo (cabo de aço), Estacas (ferro). 
A11.4 Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Faca. 
A11.5 Alavanca, Corda de Serviço, Estropo (cabo de aço), Fio Prumo. 
A11.6  - 
A12 
A12.1  - 
A12.2 
Alavanca, Alicate de Corte, Alicate Universal, Colher de Trolha, Estropo (cabo 
de aço), Marreta, Pá, Vassoura. 
A12.3 Alavanca, Estropo (cabo de aço), Marreta Pesada, Pá, Rebarbadora, Vassoura. 
A12.4 Alicate de Corte, Balde, Corda de Serviço, Pinça Amperimétrica, Fluke T110. 
A12.5 
Alicate de Cravar Terminais, Alicate de Corte, Alicate Universal, Balde, Chave 
de Bocas, Chave de Fendas, Chaves de Luneta, Escadas, Pinça Amperimétrica, 
Fluke T110. 
A13 
A13.1 - 
A13.2 - 
A13.3 
Alicate Universal, Chave de Fendas, Chave de Luneta, Escova de Aço, Fluke 
T110, Pano, Pinça Amperimétrica, Roquete. 
A13.4 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Chave de Fendas, Escadas, Faca, Máquina 
Band-it (caso em poste), Máquina de Furar (caso em fachada), Martelo (caso em 
fachada). 
A14 
A14.1 - 
A14.2 
Alicate de corte, Alicate Universal, Chave de Fendas, Capacete c/ Viseira, 
Escada, Faca, Fita Isoladora, Guia de Cabos, Luvas Dielétricas, Luvas Mecânicas, 
Luvas Siliconizadas, Manta Isolante, Roquete, Tapete Isolante. 
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Anexo D.2: Classe de Obra Rede Subterrânea de Baixa Tensão 
(CO RSBT) 
Tabela D.7 – Meios Humanos necessários em RSBT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Encarregado 
Chefe de 
Equipa 
Eletricista 
Servente / 
Aux. Montagem 
Pedreiro 
/ Pintor 
Condutor / 
Manobrador 
B1  
B1.1 - - - - - - 
B1.2 - - - - - - 
B1.3 - - - - - - 
B1.4 - 1 - 2 - 1 
B1.5 - 1 1 3 - - 
B1.6 
- 1 - 2 - 1 
- 1 - 2 - 1 
B1.7 - 1 1 2 - 2 
B1.8 - 1 - 1 - 2 
B1.9 - 1 - 1 - 2 
B1.10 - 1 - 1 - 2 
B1.11 - 1 - 1 - 2 
B1.12 - 1 - 1 - 2 
B1.13 - 1 - 1 - 2 
B1.14 
- 1 - 3 - 1 
- - - - - - 
B1.15 
- - - 2 1 - 
- - - 2 1 1 
- 1 - - - - 
- 1 - 2 - - 
B1.16 
- 1 - 2 - 1 
- 1 - 2 - 1 
B1.17 - 1 - 2 - 1 
B1.18 - 1 - 2 - 1 
B2 
B2.1 - 1 - - - - 
B2.2 - 1 - - - - 
B2.3 - 1 - - - - 
B2.4 - 1 - - - - 
B3 
B3.1 - 1 - 1 - - 
B3.2 - 1 - 1 - - 
B4 B4.1 - 1 - 2 - 1 
B5 B5.1 - 1 1 - - - 
B6 B6.1 - 1 - 1 - - 
B7 B7.1 - 1 - 2 - 1 
B8 B8.1 - 1 - 2 - - 
B9 
B9.1 
- - - - - - 
- - - - - - 
B9.2 - 1 - 1 1 - 
B9.3 - 1 - 2 - - 
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Tabela D.8 – Meios Humanos necessários em RSBT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Encarregado 
Chefe de 
Equipa 
Eletricista 
Servente / 
Aux. Montagem 
Pedreiro 
/ Pintor 
Condutor / 
Manobrador 
B10 
B10.1 1 - - - - - 
B10.2 - 1 - - - - 
B10.3 - 1 - 2 - - 
B10.4 - - 1 1 - - 
B10.5 - 1 - - - - 
B10.6 - - - - - - 
B11 
B11.1 
- - 1 1 - - 
- - 1 1 - - 
- - 1 1 - - 
- - 1 1 - - 
- - 1 1 - - 
B11.2 - 1 1 - - - 
B11.3 - - 1 - - - 
B11.4 - - 1 - - - 
B11.5 - - 1 - - - 
B11.6 - - - - - - 
B11.7 - - - - - - 
B12 B12.1 - - 1 1 - - 
B13 B13.1 - 1 1 - - - 
B14 B14.1 1 - - - - - 
B15 
B15.1 - - 1 - - - 
B15.2 - - 1 - - - 
 
Tabela D.9 – Meios Mecânicos necessários em RSBT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
B1  
B1.1 - - - - - - - 
B1.2 - - - - - - - 
B1.3 - - - - - - - 
B1.4 - - 1 - - - 1 
B1.5 - - - - - - 1 
B1.6 
- - 1 - - 1 1 
- - 1 - - 1 1 
B1.7 - - 1 1 - - 1 
B1.8 - - 1 1 - - 1 
B1.9 - - 1 1 - - 1 
B1.10 - - 1 1 - - 1 
B1.11 - - 1 1 - - 1 
B1.12 - - 1 1 - - 1 
B1.13 - - 1 1 - - 1 
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Tabela D.10 – Meios Mecânicos necessários em RSBT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
B1 
B1.14 
- - 1 - - 1 1 
- - - - - - - 
B1.15 
- - - - 1 - 1 
- - - 1 1 - 1 
- - - - - - 1 
- - - - - - 1 
B1.16 
- - 1 - - 1 1 
- - 1 - - - 1 
B1.17 - - 1 - - - 1 
B1.18 - - 1 - - - 1 
B2 
B2.1 - - - - - - 1 
B2.2 - - - - - - 1 
B2.3 - - - - - - 1 
B2.4 - - - - - - 1 
B3 
B3.1 - - - - - - 1 
B3.2 - - - - - - 1 
B4 B4.1 - - 1 - - - 1 
B5 B5.1 - - - - - - 1 
B6 B6.1 - - - - - - 1 
B7 B7.1 - - 1 - - - 1 
B8 B8.1 - - - - - - 1 
B9 
B9.1 
- - - - - - - 
- - - - - - - 
B9.2 - - - - - 1 1 
B9.3 - - - - - 1 1 
B10 
B10.1 - - - - - - 1 
B10.2 - - - - - - 1 
B10.3 - - - - 1 - 1 
B10.4 - - - - - - 1 
B10.5 - - - - - - 1 
B10.6 - - - - - - - 
B11 
B11.1 
- - - - - - 1 
- - - - - - 1 
- - - - - - 1 
- - - - - - 1 
- - - - - - 1 
B11.2 - - - - - - 1 
B11.3 - - - - - - 1 
B11.4 - - - - - - 1 
B11.5 - - - - - - 1 
B11.6 - - - - - - - 
B11.7 - - - - - - - 
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Tabela D.11 – Meios Mecânicos necessários em RSBT (Continuação I) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
B12 B12.1 - - - - - - 1 
B13 B13.1 - - - - - - 1 
B14 B14.1 1 - - - - - - 
B15 
B15.1 - - - - - - - 
B15.2 1 - - - - - - 
 
Tabela D.12 – Ferramentas necessárias em RSBT 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
B1  
B1.1 - 
B1.2 - 
B1.3 - 
B1.4 
Alavanca, Balde, Carro de Mão, Fita Métrica, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, 
Vassoura. 
B1.5 
Cavalete, Cabo de Aço, Corda de Espia, Manga de Tração, Manga 
Termorretráctil, Roletes, Tesoura de Corte. 
B1.6 
Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá. 
Balde, Cabo de Aço, Carro de Mão, Cavalete, Corda de Espia, Inchada, Manga de 
Tração, Manga Termorretráctil, Pá, Roletes, Tesoura de Corte. 
B1.7 Cabo de Aço, Cavaletes para Bobines, Cordas, Espia de Cabos, Panos, Roletes. 
B1.8 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.9 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.10 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.11 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.12 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.13 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Picareta, Vassoura. 
B1.14 
Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá, Vassoura. 
- 
B1.15 
Balde, Carro de Mão, Colher de Trolha, Inchada, Pá, Vassoura. 
Balde, Carro de Mão, Colher de Trolha, Inchada, Pá, Vassoura. 
Chave para Abrir Tampas. 
Escovilhão, Mandril, Panos. 
B1.16 
Pá, Balde, Carro de Mão, Inchada, Picareta, Tesoura, Vassoura. 
Pá, Balde, Carro de Mão, Inchada, Martelo, Picareta, Prancha de Cofragem, 
Tesoura, Vassoura. 
B1.17 Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá, Picareta, Tesoura, Vassoura. 
B1.18 Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá, Picareta, Tesoura, Vassoura. 
B2 
B2.1 Pá, Picareta. 
B2.2 Pá, Picareta. 
B2.3 Pá, Picareta. 
B2.4 Pá, Picareta. 
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Tabela D.13 – Ferramentas necessárias em RSBT (Continuação) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
B3 
B3.1 Fita Métrica, Tesoura. 
B3.2 Fita Métrica, Tesoura. 
B4 B4.1 
Alavanca, Balde, Cinta, Estacas (ferro), Estropos, Inchada, Marreta Pesada, Pá, 
Picareta. 
B5 B5.1 Tesoura de Corte, Maçarico a Gás Butano. 
B6 B6.1 Bomba para Retirar Água. 
B7 B7.1 
Balde, Carro de Mão, Cinta, Estropo, Inchada, Marreta Pesada, Pá, Picareta, 
Vassoura. 
B8 B8.1 
Abraçadeiras de Fixação de Barreiras, Estropos para Fixação, Marreta Pesada, 
Material de Sinalização Rodoviária. 
B9 
B9.1 
- 
- 
B9.2 Balde, Carro de Mão, Inchada, Marreta, Pá, Vassoura. 
B9.3 Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá, Vassoura. 
B10 
B10.1 - 
B10.2 - 
B10.3 
Alavanca, Balde, Carro de Mão, Colher de Trolha, Fita Métrica, Inchada, 
Marreta, Nível, Pá, Picareta. 
B10.4 
Alavanca, Alavanca para Espetar Elétrodo, Alicate de Corte, Alicate Universal, 
Chave de Bocas, Marreta, Pá. 
B10.5 Panos, Pincel. 
B10.6 - 
B11 
B11.1 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Produtos de Limpeza, Tesoura de Corte de Cabo. 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Produtos de Limpeza, Tesoura de Corte de Cabo. 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Produtos de Limpeza, Tesoura de Corte de Cabo. 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Produtos de Limpeza, Tesoura de Corte de Cabo. 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Produtos de Limpeza, Tesoura de Corte de Cabo. 
B11.2 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Faca TET, Fita Isoladora, Maçarico a Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos, Tesoura de Corte de Cabo. 
B11.3 Fluke T110, Roquete. 
B11.4 Chave de Bocas, Chave de Fendas, Chave de Luneta, Roquete. 
B11.5 - 
B11.6 - 
B11.7 - 
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Tabela D.14 – Ferramentas necessárias em RSBT (Continuação I) 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
B12 B12.1 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chave de 
Fendas, Chave de Luneta, Faca, Maçarico com Gás Butano, Máquina de 
Decapagem de Cabos. 
B13 B13.1 
Alicate de Corte, Alicate Universal, Chave de Fendas, Escada, Faca, Máquina 
Band-it. 
B14 B14.1 - 
B15 B15.1 - 
 B15.2 
Alicate de corte, Alicate Universal, Chave de Fendas, Capacete c/ Viseira, 
Escada, Faca, Fita Isoladora, Guia de Cabos, Luvas Dielétricas, Luvas Mecânicas, 
Luvas Siliconizadas, Manta Isolante, Roquete, Tapete Isolante. 
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Anexo D.3: Classe de Obra Iluminação Pública (CO IP) 
 
Tabela D.15 – Meios Humanos necessários em IP 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Encarregado 
Chefe de 
Equipa 
Eletricista 
Servente / 
Aux. Montagem 
Pedreiro 
/ Pintor 
Condutor / 
Manobrador 
C1 C1.1 - - - - - - 
C2 C2.1 1 1 - 1 - - 
C3 
C3.1 - 1 - 1 - 1 
C3.2 - 1 - 2 - - 
C3.3 - 1 - 2 - 1 
C4 C4.1 - - - 2 - 1 
C5 
C5.1 - - 1 1 - - 
C5.2 - 1 2 - - - 
C5.3 - 1 2 - - - 
C6 
C6.1 - - - - - - 
C6.2 - - 1 1 - - 
C6.3 - - 1 - - - 
C6.4 - - 1 1 - - 
C7 C7.1 - - 1 1 - - 
C8 C8.1 - - 1 - - - 
C9 C9.1 - 1 2 1 - - 
C10 C10.1 - - 1 - - - 
 
Tabela D.16 – Meios Mecânicos necessários em IP 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Viatura 
Ligeira / 
Barquinha 
Compressor 
/ Martelo 
Pneumático 
Rectroes.
/ 
Minirectr. 
Veículo 
pesado de 
mercadoria 
c/ grua 
Betoneira / 
Autobetoneira 
Compactador 
Carrinha 
Caixa 
Aberta 
dupla 
C1 C1.1 - - - - - - - 
C2 C2.1 - - 1 - - - 1 
C3 
C3.1 - - - 1 - - 1 
C3.2 - - - - 1 - 1 
C3.3 - - 1 - - 1 1 
C4 C4.1 - - - 1 - - 1 
C5 
C5.1 - - - - - - 1 
C5.2 1 - - - - - 1 
C5.3 - - - - - - 1 
C6 
C6.1 - - - - - - - 
C6.2 - - - - - - 1 
C6.3 - - - - - - 1 
C6.4 - - - - - - 1 
C7 C7.1 - - - - - - 1 
C8 C8.1 - - - - - - 1 
C9 C9.1 - - - - - - 1 
C10 C10.1 1 - - - - - - 
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Tabela D.17 – Ferramentas necessárias em IP 
Num. 
Ativ. 
Num. 
Subativ. 
Ferramentas 
C1 C1.1 - 
C2 C2.1 
Alavanca, Fita Métrica, Martelo Pneumático, Material Sinalização Rodoviária, 
Material Sinalização da Cova, Pá, Picareta, Roda de Medição, Tinta Spray Xix. 
C3 
C3.1 Alavanca, Estropo (cabo de aço), Fita Métrica, Inchada, Nível, Pá, Picareta. 
C3.2 
Alavanca, Balde, Carro de Mão, Colher de Trolha, Fita Métrica, Inchada, 
Martelo, Nível, Pá, Picareta. 
C3.3 Alavanca, Balde, Carro de Mão, Inchada, Pá. 
C4 C4.1 
Cinta / Cabo de Aço (Transporte), Corda de Serviço, Estropo (cabo de aço), Fita 
Métrica, Material Sinalização Rodoviária. 
C5 
C5.1 Chaves de Fendas, Chaves de Luneta, Martelo. 
C5.2 
Alicate Universal, Berbequim, Chave de Fendas, Chaves de Luneta, Escadas, 
Extensão de Fio, Fita Métrica, Martelo. 
C5.3 
Alicate de Corte, Alicate de Cravar Terminais, Alicate Universal, Chaves de 
Bocas, Chaves de Luneta, Corda de Serviço, Escadas, Fluke T110. 
C6 
C6.1 - 
C6.2 Alicate Universal, Chave de Fendas, Faca, Guia de Cabos. 
C6.3 Alicate Universal, Chave de Fendas, Faca. 
C6.4 
Chaves de Fendas, Chaves de Luneta, Corda de Serviço (caso em poste), Fita 
Métrica (caso em fachada), Lápis, Máquina Band-it (caso em poste), Máquina de 
Furar (caso em fachada), Roquete. 
C7 C7.1 
Alavanca, Alavanca para Espetar Elétrodo, Alicate de Corte, Alicate Universal, 
Chaves de Bocas, Marreta, Pá. 
C8 C8.1 Letras para Identificação (Modelos), Pincel 
C9 C9.1 Balde, Corda de Serviço, Chave de Fendas, Chave de Luneta, Roquete. 
C10 C10.1 Chaves Inglesas, Panos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
